

계약금액 조정 시 간접노무비 산정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣제=++소 Ⓢ부는 주설비공사 시공감독 및 기술관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「공사계약일반조건」 제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에 따르면,
 - “설계변경으로 인한 계약금액의 증감분에 대한 승률비용(간접노무비, 보험료, 산업안전보건관리비, 기타경비 등)과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 요율에 의하되 아래 [표 1]과 같이 설계변경 당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다”고 명시하고 있고,

[표 1] 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율

항 목	관계법령 및 기획재정부 장관이 정한 율
보험료	국토교통부, 산업자원부 및 고용노동부 고시에 제시된 율
간접노무비	기획재정부 고시 계약예규 「예정가격작성기준」 별표 2-1에 명시된 율*
일반관리비 및 이윤	「국가계약법 시행규칙」제8조 및 계약예규「예정가격결정기준」제28조에 명시된 율
기타경비	없음(조달청에서 자체적으로 조사를 통해 결정)

- (계약예규)「예정가격작성기준」 별표2-1에 따르면, 간접노무비의 상한 요율은 아래 [표 2]의 ① 공사 종류와 ② 공사 규모 및 ③ 공사 기간에 해당하는 간접노무비율을 활용하여 계상할 수 있다.

지 적 내 용(계속)

[표 2] 계약예규 「예정가격작성기준」 별표2-1에 명시된 간접노무비율

구 분	공사종류별	간접노무비율
공사 종류별	건축공사	14.5
	토목공사	15
	특수공사(포장, 준설 등)	15.5
	기타(전문, 전기, 통신 등)	15
공사 규모별	50억원 미만	14
	50~300억원 미만	15
	300억원 이상	16
공사 기간별	6개월 미만	13
	6~12개월 미만	15
	12개월 이상	17

* 예시) 공사규모가 100억 원이고 공사 기간이 15개월인 건축 공사의 경우,
간접노무비율 = (15%+17%+14.5%)/3 = 15.5%

- 그러나, ♣본부에서 수행한 공사계약의 설계변경 내역을 점검한 결과,
 - ‘♣본부 구 ++소 사무실 환경개선 전기공사’건은 설계변경(20++ 5.)으로 인한 계약 금액 조정 시 간접노무비율을 아래 산출내역서 상의 간접노무비 효율인 *%을 적용해야 하나 설계변경 당시 조달청에서 자체적으로 조사한 제비율(*%)로 계상하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 유사한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

♣본부장은 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 위와 같은 미흡 사례가 재발하지 않도록 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ♣제=++소(◎부)

관련부서