

한국수자원공사 상임감사위원

시정요구(금액) 및 통보

제 목 건설폐기물 처리용역의 산업안전보건관리비 반영 및 조정
소 관 부 서 ○○○○○사업단, ●●●●●사업단, ★★★★★사업단
조 치 부 서 ○○○○○사업단, ●●●●●사업단, ★★★★★사업단
내 용

1. 업무개요

건설폐기물이란 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 5톤 이상의 폐기물(생활폐기물과 지정폐기물은 제외)로서 영 별표 1에서 정하는 것을 의미하며, 총 18가지 종류별 분류체계로 구분된다. 수도 건설사업 시행 시 아스콘, 콘크리트, 콜타르 등을 비롯한 다양한 건설폐기물이 발생하게 되며, 발생한 건설 폐기물은 별도 용역을 통해 외부로 운반 및 처리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「K-water 설계적산지침(적산공통)」 10항에 따르면 용역 과업내용 중 시설물 현장조사, 진단 및 각종 현장시험, 폐기물 및 부유물 처리 등 야외에서 실시되는 모든 현장업무가 수반되는 용역에 대해서는 산업안전보건관리비를 반영하여야 한다. 산업안전보건관리비의 대상액은 용역 중 현장과업에 해당되는 직접

노무비 총액을 기준으로 하며, 직접노무비를 구분하기 어려운 경우 등은 계약금액에 따라 기초금액 1,000천 원을 반영하도록 규정하고 있다. 산업안전보건관리비를 정산하는 경우 계약상대자로부터 사용내역 증빙서류를 제출받아야 하며, 초과금액은 계약상대자와 감독원의 협의를 통해 지급할 수 있도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○사업단, ●●●●●사업단, ★★★★★사업단의 건설폐기물 처리용역 및 용역 내 산업안전보건관리비 반영현황과 관련하여, 「설계적산지침(적산공통)」 개정('24년 4월) 이전에 발주된 용역의 경우 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 고시를 준용하여 산업안전보건관리비를 산출하였다. 다만, 건설폐기물 처리용역은 운반과 처리로 과업이 구분되며, 처리 과업은 사업지 외부의 별도 처리 장소에서 진행됨에 따라 산업안전보건관리비 산출 시 대상액에서 제외하는 것이 타당하다.

그러나 일부 용역의 경우 처리비를 포함한 전체 금액을 대상액으로 산정하여 산업안전보건관리비를 과다 반영하거나 설계 시 반영하지 않았으며, 현재까지 3개 사업단 전체 건설폐기물 처리용역의 연차별 산업안전보건관리비 정산실적은 없었던 것을 확인하였다.

따라서, 산업안전보건관리비가 반영되지 않은 용역은 도급 종사자의 안전확보를 위해 비용을 반영할 필요가 있다. 또한 현재까지 건설폐기물 처리용역의 산업안전보건관리비 정산실적이 없었던 점 및 산업안전보건관리비의 초과금액이 발생한 경우 감독원과 협의하여 비용을 지급할 수 있는 점을 고려하면, 현재 설계적산지침 대비 산업안전보건관리비가 과다하게 반영되어 있는 용역의 산업안

전보건관리비를 조정할 필요가 있고, 이를 통해 사업비를 효율적으로 관리할 수 있을 것으로 판단된다.

관계부서 의견

○○○○○사업단은 설계적산지침에 의거 산업안전보건관리비가 누락된 용역에 대해서는 설계변경을 통해 신규 반영하고, 과다 반영된 용역의 경우 적정 금액으로 조정하여 사업비를 효율적으로 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

●●●●●사업단 및 ★★★★★사업단은 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

①○○○○○사업단장은 설계적산지침에 따라 산업안전보건관리비가 반영되어 있지 않은 건설폐기물 처리용역에 산업안전보건관리비를 반영하시기 바랍니다.

(통보)

②○○○○○사업단장은 현재 설계적산지침 대비 과다 반영된 건설폐기물 처리 용역의 산업안전보건관리비를 조정하시기 바랍니다. (시정(금액))

③●●●●●사업단장은 설계적산지침에 따라 산업안전보건관리비가 반영되어 있지 않은 건설폐기물 처리용역에 산업안전보건관리비를 반영하시기 바랍니다.

(통보)

④●●●●●사업단장은 현재 설계적산지침 대비 과다 반영된 건설폐기물 처리 용역의 산업안전보건관리비를 조정하시기 바랍니다. (시정(금액))

⑤★★★★★사업단장은 설계적산지침에 따라 산업안전보건관리비가 반영되

어 있지 않은 건설폐기물 처리용역에 산업안전보건관리비를 반영하시기 바랍니다.(통보)

⑥★★★★★★사업단장은 현재 설계적산지침 대비 과다 반영된 건설폐기물 처리용역의 산업안전보건관리비를 조정하시기 바랍니다. (시정(금액))