

## 한국수자원공사 상임감사위원

### 통 보

제 목 인수인계 관련 시설물 관리부서 참여 방안 마련

소 관 부 서 ★★★★★사업단

조 치 부 서 ★★★★★사업단

내 용

#### 1. 업무 개요

★★★★★★사업단에서는 수도건설사업 시설공사 5건을 시행 중이다.

#### 2. 관계 규정 및 판단기준

수도건설사업 준공 이후 원활한 인계인수와 시설관리 강화를 위해 ∫ ∫ ∫ ∫ 처에서 시행한 ‘수도사업 준공 시설물 인계인수 개선방안’(∫ ∫ ∫ ∫ 처-693, 2023.03.23.)에 따르면 주요 검토단계에서 시설물 관리부서가 참여해야 하고, 공사 착공단계에서 「건설공사 업무수행지침」에 따른 설계도서 적정성 검토 시 시설물 관리부서의 의견을 반영하도록 하고 있다.

#### 3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★★★사업단에서 최근에 시행 중인 \*\*\*\*\* 광역상수도 관로복선화사업(1차) 시설공사 및 \*\*(I)공업용수도 \*\*\*\*계통 노후관 개량사업 시설공사는 공사 착공단계에서 설계도서 적정성 검토시 ① 실시설계 검토결과 통보(공사시행부

서) → ② 운영상 필요사항 검토 후 제시(시설물 관리부서) → ③ 설계변경(공사시행부서) → ④ 총사업비 반영(사업주관부서)의 관련 절차에 시설물 관리부서가 참여하지 않았으며, 향후 공사를 계속 수행하면서 관련 절차에 시설물 관리부서 참여가 필요한 상황이다.

마찬가지로 인수인계 개선방안 시행 전 발주되어 시행 중인 나머지 공사들도 공사 및 검사단계에서 시설물 관리부서를 참여시켜 향후 시설물 인계인수를 원활히 진행하게 할 필요가 있다.

**관련부서 의견**      ★★★★★사업단은 감사의견을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

**조치할 사항**      ★★★★★사업단은 수도건설공사 준공 후 원활한 인수인계를 위하여 공사 추진 단계별로 시설물 관리부서 참여방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다. (통보)