

한국수자원공사 상임감사위원 주의요구 및 통보

제 목 암판정 업무절차 이행 부적정

소 관 부 서 <<<<처

조 치 부 서 >>>>실, <<<<처

내 용

1. 업무개요

<<<<처는 상시 물 부족을 겪는 xx군 dd도 지역에 용수확보 및 해수 침투 방지를 위한 'xx군 dd도 지하수저류지 설치공사'를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제65조(암판정)에 따라 공사 감독원은 시공 중 암이 노출되었을 때에는 해당부분에 대한 계속 시공을 중지하도록 조치하고 암판정위원회의 암판정을 받도록 하여야 한다. 다만, 1개 부위의 발생량이 1천 세제곱미터 이하로 추정되는 경우에는 감독원이 직접 판정할 수 있다.

그리고, 「암판정 업무기준」 제4조(암판정 대상)에 따라 절토부 암선 변경시와 구조물 기초 및 터널 암질변경시 등에 대해 암발생 시점과 규모에 따라 1개 부위의 발생량이 당초 설계 대비 증가하는 경우를 암판정 대상으로 한다.

이에 따른 암판정 대상이 있을 경우 같은 기준 제5조(암판정 절차)에 따라

현장대리인은 절취 또는 굴착 작업 시 현장을 보존한 상태에서 암판정 업무절차에 따라 감독원에게 암판정을 요청하여야 하며, 감독원은 제7조(암판정)에서 정하는 바에 따라 암판정을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, <<<<처는 'αα군 ㄷㄷ도 지하수저류지 설치공사'를 시행하면서, 암선변경에 따른 토공량 변경 사항을 포함한 실정보고를 접수 및 승인하였으나, 일부 축점의 암출현 위치에 대한 측량 및 검측으로만 암선변경을 확인하고, 「건설기술관리규정」 및 「암판정 업무기준」에 따른 암판정 절차를 이행하지 않아 토공사 수량에 대한 정확한 수량 산출 및 공사금액 산정의 기회를 상실하였다.

관계부서 의견 <<<<처는 감사 지적사항을 수용하며, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 사업관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① >>>>실장은 건설공사 수행시 「건설기술관리규정」, 「암판정 업무기준」에 따른 암판정 미이행으로 감독원 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ←←←←처장은 건설공사 수행시 암판정 이행 등 감독원 업무를 철저히 하
시기 바랍니다. (통보)