

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 건설폐기물 계근계획 수립 철저

소 관 부 서 ○○○○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○처는 노후 수도건축시설 현대화 및 스마트 사무환경 조성을 위한 '그그정수장 환경개선공사'를 시행하였으며, 이에 따라 발생한 건설폐기물의 적절한 처리를 위해 '그그정수장 환경개선공사 건설폐기물 처리용역'을 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

K-water '건설폐기물 처리용역 표준 과업지시서' 및 '그그정수장 환경개선공사 건설폐기물 처리용역'의 특별과업지시서에 따르면, 계약상대자는 건설폐기물 적재 후 운반하는 모든 차량에 대해 발주청이 지정하는 장소(기기)와 공인된 기관(공인계량소)에서 계근을 실시하고 그 결과를 감독원에게 제출하여야 하나, 계약상대자가 공인계량소 이용이 불가능하다 판단된 경우 별도 계근 계획을 수립하여 감독원의 승인을 받아 계근을 실시할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, '그르정수장 환경개선공사 건설폐기물 처리용역'에서 실시한 건설폐기물 계근 실적을 확인한 결과, 공인계량소가 아닌 계약상대자가 보유한 자체 계근대(저울)에서 계근을 시행하였음에도 과업지시서에 따른 별도 계근 계획 수립 및 감독원의 검토·승인 절차를 이행하지 않았다. 다만, 착수신고서 제출 시 계약상대자가 보유한 계근대의 검정확인서를 제출받은 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○처에서는 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○○○○처장은 향후 건설폐기물 계약상대자의 공인계량소 미이용 시 별도 계근 계획 검토·승인을 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**