

일련번호	07	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 ☐☐군 지방상수도 운영효율화사업 3차 협약 변경에 관한 사항

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터

내 용

1. 업무 개요

우리 공사는 ☐☐군 지방상수도의 효율적인 운영과 시설관리를 통한 우수율 향상 및 고객만족도 제고를 위하여 2006년 6월 28일 ☐☐군과 ‘지방상수도 운영 효율화사업’ 실시협약을 체결하고, 같은 해 12월부터 시설물 인계·인수를 통해 수탁운영을 개시하였다. 현재 >>>지사에서 시설물 운영관리를 시행 중이며, 본부 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터에서는 실시협약변경 등을 통한 사업관리를 시행 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

지방상수도의 우수율 향상, 고객만족도 제고, 노후시설의 적기 개선 등 운영 효율화사업의 성공적인 수행을 위해서는 운영관리비, 시설개선비 등을 포함한 총사업비의 적정한 반영을 통한 내실있는 운영관리가 필요하다.

「☐☐군 지방상수도 운영효율화사업 제2차 실시협약」(이하 ‘실시협약’이라 한

다.) 제27조(시설개선비의 변경)에 따르면 2014년 1월 1일부터 매5년 또는 사업목표 변경시 사업계획과 집행액 차이를 점검하여 총액범위 내에서 투자계획을 변경하며, 변경된 시설개선비는 사업 종료 시점에 정산한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터는 2019년 11월 ▣▣군 지방상수도 운영효율화사업의 2차 실시협약 변경 이후 현재 3차 실시협약 변경을 준비 중이고, ▣▣군 지방상수도는 최초 협약 당시보다 수탁 운영관리 시설물이 증가하였는데 특히 신규 관로시설 연장이 대폭 증가하면서 그에 따른 부속설비 및 고지대 용수공급에 필요한 가압장의 수가 큰 폭으로 증가하였다.

한편, ▣▣군과 1, 2차 실시협약 변경 체결에 따른 총사업비 현황을 살펴봤을 때, 그간 ▣▣군 지방상수도 시설이 대폭 증가했음에도 불구하고 총사업비 중 시설개선비는 일부만 반영되었다. 특히 관로 및 관로부속설비의 경우 시설물에 대폭 증가했음에도 불구하고, 시설개선비 반영 부족으로 관로시설 개선을 통한 유수율제고에 어려움을 겪고 있는 실정이다.

따라서, 3차 실시협약 변경 시는 ▣▣군과 협의를 통해 증가된 관로 시설물에 대한 적정 시설개선비 반영으로 노후관로 개선을 통한 유수율 제고 및 관로상 관압저하구간 민원해소 등 내실있는 운영관리가 필요하다.

또한, 실시협약 제45조에 의거 위탁대가 적정성 외부 용역 등을 시행하여 적정한 총사업비 반영이 필요하다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터는 감사의견을 수용하며, 3차 협약
변경 관련업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터장은 ▢▢군 지방상수도 운영효율화
사업 3차 실시협약 변경 시 적정 시설개선비 반영 등 위탁대가 반영을 위해 ▢
▢군과 협의하고, 필요시 협약에 따라 위탁대가 적정성 용역 시행 등 가능한 조
치를 취하시기 바랍니다. (통보)