

일련번호	11	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 수탁사업에 대한 정산관리 철저

소 관 부 서 ↔↔↔↔지사

조 치 부 서 ↔↔↔↔지사

내 용

1. 업무 개요

↔↔↔↔지사는 정밀안전진단결과 재해위험저수지로 지정 고시된 ○○시의 대성지에 대하여 2019년 4월 25일 위·수탁 협약을 체결하고, ‘대성지 재해위험저수지 정비공사’(이하 “대성지 정비공사”라 한다)를 시행완료 하였다. 이후 ↔↔↔↔지사는 ○○시와 공문 수발신 협의를 통해 대성지 정비공사의 수탁사업비를 정산하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

기재부 「예산 및 기금운용계획 집행지침」에 따르면 국가 보조금이나 위탁사업비 등으로 발생한 이자는 보조금(사업비)을 최초 교부받은 때로부터 정산 후 집행잔액을 반납할 때까지 실제로 발생한 모든 이자를 포함하여 반납해야 하고, 반납이자 산정을 위한 금리는 금융기관과 약정한 보통예금 금리를 적용한다.

또한, 발생이자를 산정하고, 이자의 규모에 따른 과세표준에 법인세율(지방세 포함)을 적용하여 세금을 제외한 나머지 이자에 대해서만 정산해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

↔↔↔↔지사는 대성지 재해위험저수지 정비사업의 수탁사업비를 정산하였는데 이자 산정 내용을 살펴보면 수탁사업비를 교부 받은 이후 대성지 정비공사에 소요된 사업비의 세부 집행 일자별 잔액을 고려하지 않고, 최종 잔액에 대해서만 산정하였고, 이자 발생일의 기준도 최초 사업비 교부일이 아닌 최종수납일을 기준으로 하여 이자가 과소하게 산정되었으며, 이는 향후 ○○시와의 분쟁의 소지가 될 수 있다.

또한, 해당 이자에 대한 법인세율을 고려하여 이자를 산정해야 공사의 재정적 손실을 방지할 수 있다.

현재 ↔↔↔↔지사는 대성지 정비공사 외 '○○○○ 농어촌마을 하수도정비사업' 등의 위·수탁사업을 시행 중으로 향후 수탁사업비 정산을 철저히 하여 관계기관과의 사업비 관련 분쟁의 가능성을 없앨 필요가 있다.

관계부서 의견 ↔↔↔↔지사는 감사의견을 수용하며, 관련업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ↔↔↔↔지사장은 지사에서 시행 중인 위·수탁사업에 대한 사업비 정산을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)