

일련번호	16	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 노후 영상감시설비 개대체 시행 부적정

소 관 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 □□□□□□단

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□단에서는 '22년부터 노후 영상감시장치 개대체 사업을 실시하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

노후 영상감시장치 개대체 사업은 계약단계에서 「정보보안업무규정」 제91조 (보안성 검토)에 따라 보안성 검토를 정보보안담당관에게 의뢰하여 그 결과를 반영 하여 사업을 시행하여야 하며, 단순 물품구매일 경우라 하더라도 동 규정 제91조 제2항에 의거하여 제품별 운용전 자체 보안성 검토를 수행하여야 한다.

또한, 총공사금액이 1억원 이상인 사업인 「정보통신공사업」 제8조(감리 등)에 따라 감리를 배치하여야 한다. 그리고 「감리원 배치현황 신고제도 관련 질의 회신」(과학기술정보통신부, 2020.4.)에 따르면 하나의 발주 공사에 여러 현장이 통합된 경우 감리원 1명이 전체 현장을 감리하는 것이 현실적으로 어려운 경우에 한하여 전국에 산재해 있는 각각의 공사 현장을 단일 공사 건으로 간주하여야 할 것으로 판단하였다.

아울러 공개된 장소에 CCTV를 설치·운영하고자 하는 경우에는 「개인정보보호법 시행령」 제23조(고정형 영상정보처리기기 설치 시 의견 수렴)에 따라 행정예고를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, □□□□□□단은 '22년부터 현재까지 보안성 검토를 의뢰하거나 자체 보안성 검토를 수행한 바 없어 영상감시장치의 보안관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

그리고 정보통신공사 감리의 경우 공사현장이 산재되어 있으나 순차 시공되는 공사로 감리원 1명이 전체 현장의 감리가 가능함에도 감리 관할 시·도기준으로 현장별 1억원 미만인 사유로 감리원을 배치하지 않았다.

또한, '24년 <<강 보 지능형 CCTV 제조구매설치건은 정보통신공사 감리에 대해 상기 사유 등에 대한 별도의 검토도 없이 감리원을 배치하지 않았으며, 공개된 장소인 공도교 위에 CCTV를 신규로 설치하였으나 행정예고를 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 □□□□□□단에서는 감사의견을 수용하였으며, 영상감시장치 개대체 시 관련 법령을 준수하여 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□□□□단은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 영상감시장치 신설 및 교체 시 관련 법령과 절차를 철저히 준수하여 시행하시기 바랍니다. (통보)