

# 한국승강기안전공단 상임감사 개선

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 제 | 목 | 예산조정 통제절차 강화 |
| 관 | 계 | 부            |
| 서 |   | ◎실           |
| 조 | 치 | 부            |
| 서 |   | ◎실           |
| 내 | 용 |              |

## 1. 업무 개요

◎실은 공기업 준정부기관 예산운용지침을 준용하여 매년 자체적으로 예산 운용지침을 수립하고 사업목표 및 사업계획에 따라 수입·지출계획서를 작성하여 예산을 편성하며 이사회 의결을 통해 확정하여 각 예산단위별로 배정하고 있다.

## 2. 관련 내규 및 판단기준

「예산회계규정」 제12조 및 제33조에 따르면 회계연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하도록 하고 지출원인행위는 배정된 예산범위 내에서 하도록 정하고 있다.

「예산회계규정 시행규칙」 제8조에 따르면 예산관리자는 공단의 경영목표 및 지침에 따라 자체예산 편성지침을 작성하고 부문예산관리자에게 통보하도록 하여야 한다.

「2023년 공단 예산운용지침」에 따르면 부문예산관리자는 예산한도 내에서 사업비 집행을 실시하도록 하고 있으며 사업계획 변경 및 제도변화 등 예산조정이 필요한 경우 조정사유 및 조정재원 발생원인을 명확히 작성하고 예산관리자는 예산의 추가, 전용, 회수 등 예산조정 조치를 할 수 있다고 정하고 있다.

따라서 부문예산관리자는 예산을 집행하고자 할 때에는 예산 과목 및 집행 금액의 산출근거를 명확히 하는 등 예산통제를 하고 배정된 예산범위 안에서 지출이 이루어지도록 집행통제의 책임이 있으며, 예산관리자는 추가, 전용, 이월, 회수 등 예산조정을 통해 체계적으로 예산을 관리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 재무감사 기간 사업계획 변경 등의 사유로 발생한 예산의 전용, 세목 조정 등 예산변경 현황을 점검한 결과 예산이 부족함에도 예산전용 및 예산배정 없이 ◎실장의 확인절차를 거쳐 사업계획을 수립한 후 사후에 예산을 변경한 사례가 [표]와 같이 확인되었다.

[표] 2023년 예산 변경 현황

| 사업명    | 보고일자        | 예산 변경일자      |
|--------|-------------|--------------|
| ○○○○○  | '23. 2. 13. | '23. 12. 13. |
| ●●●●●  | '23. 4. 6.  | '23. 5. 17.  |
| ○○○○○○ | '23. 8. 4.  | '23. 12. 26. |
| ◇◇◇◇◇  | '23. 9. 15. | '23. 10. 20. |

또한, 사업변경의 사유로 복수의 회계연도에 걸친 사업과 장기계속사업의 경우 각 회계연도 사업예산에 대한 검토 및 절차가 마련되어 있지 않아 예산이월 및 장기계속사업에 대해 예산편성의 적정성과 예산집행의 책임성을 확보할 수 있는 통제절차가 필요한 것으로 판단된다.

이에 ◎실은 예산 변경 필요성과 타당성 및 필요 예산액에 대해 내부적으로 충분한 검토를 거치고 정해진 절차를 준수하여 예산이 효율적으로 집행되도록 통제를 강화할 필요가 있다.

#### 관계부서 의견

◎실은 감사결과를 받아들이면서 효율적 예산집행과 예산관리 통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

◎실장은 긴급한 예산조정 필요한 경우와 장기계속사업 등의 경우 예산 변경 필요성과 타당성 검토가 이루어지도록 방법과 절차를 마련하시기 바랍니다. (개선)