

한국에너지공단 상임감사

권 고 / 통 보

제 목 해상풍력 입지지도 컨설팅 신규 도입 준비 철저

소 관 부 서 풍력사업실

조 치 부 서 풍력사업실

내 용

1. 업무개요

풍력사업실은 대규모 풍력 프로젝트 사업의 활성화를 위해 2021.6월부터 '풍력발전합동지원반(이하 "지원반"라 한다)'⁸⁾을 하부조직으로 운영하고 있다. 지원반은 2022.3월부터 해상풍력발전사업을 추진코자 하는 발전사업자에게 설치 위치의 환경, 어업, 선박통행, 군 작전성 등의 해양입지 정보를 제공하기 위한 '해양입지 컨설팅' 제도의 사전검토 절차를 운영 중이며, 해상풍력 발전사업을 추진하고자 하는 사업자는 해당 해양입지컨설팅 결과를 발전사업허가 신청 등에 활용하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

산업통상자원부(이하 "산업부"라 한다)는 해양입지 컨설팅 제도의 원활한 추진을 위해 「해양입지 컨설팅 운영지침」(이하 "운영지침"이라 한다)을 마련하여 운영 중에 있다. 운영지침에 따르면 신청자가 '풍력발전정보시스템(K-WinPIS)'⁹⁾을

8) 풍력발전추진지원단을 풍력사업실 내 편성하였으며(2021.6.7.), 2024.1.1. 풍력발전합동지원반으로 재편성함

9) 풍력발전정보시스템(K-WinPIS, Korea Wind Power Information System) : 풍력 사업에 참고할 수 있는 컨설팅 서비스, 공간정보 서비스, 자료제공 메뉴를 구성하여 다양한 입지정보 및 정책, 규제 정보 등 평력과 관련된 정보를 제공하는 온라인 시스템

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

통해 사업개요, 사업부지 위치 등의 정보를 기재한 해양입지 컨설팅 사업개요 기술서를 작성하여 지원반으로 사전검토를 신청하면 지원반은 좌표계, 좌표와 도면간 정합성 등 신청 내용을 검토하여 7일 이내에 신청자에게 사전검토 결과를 회신하여야 하며, 이후 신청자가 산업부로 '해양입지 컨설팅'을 신청하면 산업부는 3개 관계부처¹⁰⁾(환경부, 해양수산부, 국방부)의 검토를 거쳐 컨설팅 결과를 접수일로부터 40일 이내(1회 14일까지 연장가능) 회신하여야 한다.([표 3] 참조)

[표 3] 해양입지 컨설팅 제도 운영절차

연번	운영절차		소요기간	비고
1	사전검토 신청	신청자 → 지원반	-	-
2	사전검토 결과 회신	지원반 → 신청자	신청일로부터 7일 이내	-
3	해양입지 컨설팅 신청	신청자 → 산업부	-	사전검토결과 첨부
4	관계부처 검토요청	산업부 → 관계부처	신청일로부터 3일 이내	-
5	관계부처 의견회신	관계부처 → 산업부	요청일로부터 30일 이내	14일 연장가능(1회)
6	해양입지 컨설팅 결과 회신	산업부 → 신청자	회신일로부터 7일 이내	-

주) 해양입지 컨설팅 제도 운영지침 재구성

아울러, 2024.3.27. 산업부는 보도자료¹¹⁾를 통해 운영지침 상 최대 54일 소요되던 해양입지 컨설팅 제도를 개편하고 풍력발전정보시스템(K-WinPIS)을 컨설팅창구로 활용한 '해상풍력 입지지도 컨설팅' 제도를 신규로 도입하여 신청부터 결과 제공까지 기간을 2주 내외로 단축할 계획임을 밝힌 바 있으며, 이는 2024.6월부터 지원반에서 전담하여 운영할 예정이다.

이에 따라, 지원반은 해양입지 컨설팅 기간 단축을 목표로 하는 '해상풍력 입지지도 컨설팅' 제도 도입 취지에 부합할 수 있도록 2주의 검토기간을 준수하여야 한다.

10) 철새 등 환경규제 사항(환경부), 해양환경, 어업정보, 통항정보(해양수산부), 군 작전지역, 군 작전성(국방부) 등을 검토하고 산업통상자원부가 부처의견을 종합하여 신청자에게 통보하고 있음

11) 산업통상자원부 보도자료(2024.03.27.) '해상풍력 입지컨설팅 제도 개편으로 사업자 애로 해소'

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 동안 해양입지컨설팅 사전검토 제도가 시작된 2022.3월 이후부터 현재까지 지원반에서 실시한 □□건의 컨설팅 사전검토 내역을 확인한 결과, '○○ ○○○○○○ ○○○○'에 대한 신청건의 경우 검토기간이 □□일 소요되는 등 운영지침에서 정하고 있는 검토기한 7일을 준수하지 못한 경우가 □□건(□□%) 확인되었으며, 평균 검토기간은 약 □□일이 소요되는 것으로 확인되었다. 검토기간이 지연되는 사유에 대해 지원반에서는 신청자의 제출서류가 미흡할 시, 지원반에서 보완을 요청하는데 서류보완에 장기간 시일이 소요되어 발생하는 문제로 파악하고 있었으나, 풍력발전정보시스템(K-WinPIS)에서 서류보완에 대한 이력관리가 이뤄지지 않고 있는 것으로 확인되었다.

또한, 지원반은 사전검토 이후 단계에서 '환경성'과 '입지 적합성'에 대한 검토를 하고 있지만, 운영지침에는 관련 절차 등이 없는 것으로 확인되었다.

이와 같이 검토기간 미준수와 운영지침에 근거하지 않은 업무처리는 민원인의 사업추진 과정에서 책임소재 등으로 인한 다툼의 여지가 있으므로 업무처리 이력을 기록·관리하고, 운영지침 개정 등을 통해 지원반의 책임과 역할을 명확히 할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견 풍력사업실에서는 풍력발전정보시스템(K-WinPIS)에 서류보완 절차에 대한 이력관리 등을 통해 실제 소요되는 검토기한을 관리하여 검토기간이 준수될 수 있도록 노력하겠다고 답변하였으며, 신규 도입되는 해상풍력 입지지도 컨설팅 제도 관련 운영지침 등 마련 시, 지원반의 역할과 책임을 구체적

으로 명시하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ① 풍력사업실장은 해상풍력 입지지도 컨설팅 제도가 안착
될 수 있도록 운영지침 개정 등을 통해 지원반이 명확한 근거에 따라 업무를 수
행할 수 있도록 하시기 바라며,**(권고)** ② 해상풍력 입지지도 컨설팅 제도의 창구
로 활용되는 풍력발전정보시스템(K-WinPIS)을 개선하여 업무수행 과정의 이력 관
리가 이루어질 수 있도록 하시기 바랍니다.**(통보)**