

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(16)	[국유재산 수리·보수 공사 완료검사 업무 부적정] □ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제34조, 제36조에 따르면 공사를 시행한 부점은 국유재산의 수리·보수공사 완료 통보를 받은 날로부터 14일 이내에 공사 완료검사를 하도록 하고 있음 ○ 그런데 ‘전라북도 군산시’ 소재 국유재산에 실시한 ‘산사태 예방 급경사지 사방공사’의 경우 시공사가 2022. 5. 20. 준공계를 제출하였는데 6일이 지연된 2022. 6. 9. 준공검사를 실시하는 등 - 준공검사를 지연한 사례 4건이 확인되어 현지주의 조치	주의 (▽▽▽)	-

한국자산관리공사