

한국전력공사 상임감사위원회

경고(주의) 요구

제 목 : [15] 차단기 전자변 교체 품셈적용 잘못

소 관 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부 □지사 □□부는 차단기 부·지연동작을 예방하기 위하여 공압식 차단기 전자변¹⁾(345kV 27대, 154kV 3대) 교체를 2022-2023년 변전협력회사 총액공사로 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「문서번호, 품질(기술)-239(2021. 4. 19.)」 「2021년 제2차 잠정품셈 제정 알림」에 따라 154kV 이상 차단기 전자변 교체'(이하 잠정품셈)가 제정되었고 2021. 4. 19.부터 154kV 이상 차단기 전자변 교체 공사비 산정 시 적용하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, □지사 변전협력회사 업무 담당자는 2022-2023년 변전협력회사 총

1) 전자변 : 전류의 작용으로 밸브를 개방하여 차단기를 동작시키는 장치

액공사를 설계하면서 차단기 전자변 교체작업에 대한 공사비 산정 시, 2021.4.에 제정된 잠정품셈을 적용하여야 함에도, 기존의 「전기품셈 3-152-2」 ‘공압식 GIS 조작부 교체’로 잘못 적용하였다.

또한, 잠정품셈에는 설치·철거가 포함되어있으나 설계 담당자는 설치품의 50%인 철거품을 추가로 계상함에 따라 아래의 [표 1]과 같이 공사비 102,336천 원을 과다 계상하였다.

[표 1] 전자변 교체 공사비 산출 금액

(단위 : 천 원)

사업소	공사명	설계금액		차액
		誤	正	
☐지사	2022-2023년 ☐지사 변전협력회사 총액공사 차단기 전자변 교체	119,709	17,373	102,336

다만, ☐지사 총액공사 담당자는 설계변경을 통하여 철거 작업에 대한 50% 추가 계상분을 삭감하고, 154kV 차단기에 대해서는 잠정품셈으로 품셈을 변경하여 과다 설계된 금액을 55,649천원으로 감액하였고,

○◇S/S 345kV 차단기 전자변 교체(27대)의 경우, GIS의 구조가 일반적이지 않아 전자변을 교체하기 위해서는 인접한 부품(파일롯 밸브)를 동시에 교체하여야 한다는 점을 감안할 때 추가적인 공량에 대한 검토 후 적용이 필요하다.

관련부서 의견

☐지사 변전협력회사 설계 담당자는 전자변 교체에 대한 잠정품셈이 제정된 사실을 인지하지 못하였고, 공사비 산정 시 품셈을 잘못 적용하였음을 인정하였다.

조치할 사항

경기본부장은 전자변 교체작업에 대한 공사 설계를 잘못된 FF에게 ‘경고’, 직상위자 GG에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고, 주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
15	-	-	경 고 [1명] 주 의 [1명]	경기본부	경기본부