

한국전력공사 상임감사위원 개선(시정) · 주의 요구

제 목 [21] 교통신호수 공사원가 비목 적용 부적정
소 관 부 서 경기본부
조 치 부 서 배전계획처, 기술기획처, 경기본부
내 용

1. 업무 개요

경기본부는 도로 인근에서 작업할 때 근로자 보호 및 교통안전을 위해 교통신호수를 설계에 반영하여 공사를 발주하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약예규」 예정가격산정기준에 따르면, 직접노무비는 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가를 말하고, 경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 경비의 세비목 중 안전관리비는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용을 말한다.

「건설기술진흥법」 제63조 안전관리비용에 따르면, 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 비용을 국토교통부령

(공사장 주변의 통행안전관리대책 비용¹⁾ 등)으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

따라서, 공사 설계서 작성 시 건설공사의 안전관리에 필요한 비용을 적정하게 산출하여 경비 항목에 계상하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 건설공사 교통신호수 공사원가 비목 적용 부적정

그런데 토건운영부 담당자는 ‘△○지역 전기공급시설 전력구공사(△◇-☆● 등 5개 T/L 지중화 1차)’ 설계 시 교통신호수를 경비의 안전관리비 항목이 아닌 직접노무비로 잘못 계상하였다.

【표 1】 △○지역 전기공급시설 전력구공사 교통신호수 오적용 내역

공사명	공사규모	誤	正
		직접노무비+간접노무비+제경비	안전관리비(경비)+제경비
△○지역전기공급시설 전력구공사(△◇-☆● 등 5개 T/L 지중화 1차)	총 연장 L = 2,055m 개착식 전력구 = 1,562m 터널식 전력구 = 493m 총 공사비 = 25,866백만 원	53,626,006원	46,100,988원

이와 관련하여 송변전건설단에서는 2차례('16년²⁾, '22년³⁾) 공문으로 교통신호수는 경비 비목의 안전관리비로 계상하여 제경비 이중계상을 방지하도록 안내하

1) 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리비용, 신호수 배치 비용
2) 송건(환경)-1250('16.11.8.) “건설기술진흥법에 의한 현장 맞춤형 건설공사 안전관리비 적용기준 수립 알림”
3) 송건(구조)-1501('22.12.16.) “건설기술진흥법에 의한 건설공사 안전관리비 적용 기준 변경 알림”

였음에도 이 건 공사의 경우 위 [표 1]과 같이 직접노무비로 반영하여 간접비 752만 원이 과다 계상되어 담당자의 주의가 요구된다.

한편, 배전부서에서 발주하는 포장복구공사 등의 건설기술진흥법 적용대상의 공사도 교통신호수를 직접노무비에 반영하여 아래 [표 2]와 같이 간접노무비가 추가 계상되고 있어 이에 대한 시정이 필요하다고 판단된다.

[표 2] 포장복구공사 교통신호수 오적용 현황('21~'23)

(단위:원)

공사명	면 허	총 공사비	교통신호수 반영 내용	반영사유	직접노무비	간접노무비
	포장 공사업	94,856,555	교통신호수	도로 교통안전	3,926,700	537,957
		2,240,000	보통인부		30,389	4,194
		41,009,615	보통인부		275,806	37,785
		1,730,000	보통인부		57,903	7,990
		2,409,683	보통인부		30,389	3,859
		7,100,000	보통인부		228,822	29,060
		60,821,909	교통신호수		1,226,561	169,265
		218,449,532	보통인부		7,008,135	890,033
		21,973,944	보통인부		276,440	37,872

나. 전기공사 교통신호수 경비 항목 반영 개선 필요

경기본부의 감사기간 내 7,912건의 공사에서 교통정리 공종으로 산정된 인건비가 직접노무비로 계상되어 간접공사비(간접노무비+제경비)가 약 3억 원(전사 약 20억 원⁴⁾) 가량 추가 계상된 것으로 확인되었다.

이는 안전관리비를 경비로 계상하는 건설공사와는 다르게 전기공사의 경우

4) 경기본부 전사대비 배전설비 점유율 = 15%, 3억 원/0.15 = 20억 원(전사 3년 예상)

각각의 품에 현장교통정리비(보통인부 별도 계상 등) 명목으로 직접노무비에 반영하고 있는 것이 원인이었다.

그러나 전기공사의 현장교통정리비 또한 공사를 완성하는 데 직접참여하는 직접노무비의 성격보다는 경비의 성격으로 보이는 바 건설공사와 동일하게 경비로 반영하는 방안을 검토할 필요가 있다.

관련부서 의견

기술품질처 담당자는 전기공사의 경우 건설기술진흥법 적용대상이 아니기에 안전관리비로 계상할 근거가 없어 추가적인 논의가 필요한 사항이라고 답변하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 포장복구공사와 같은 건설기술진흥법 대상인 공사의 안전관리비는 경비로 계상하도록 안내하여 주시기 바랍니다.(시정)

기술기획처장은 전기공사의 교통신호수와 같은 안전관리비 성격의 공종은 건설공사와 같이 경비로 계상할 수 있는 방안을 검토해 주시기 바랍니다.(개선)

경기본부장은 건설공사 교통신호수 비목 계상을 잘못된 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
21	개선 시정	-	주 의[1명]	경기본부	배전계획처 기술기획처 경기본부