

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) · 경고(주의) 요구

제 목 : [7] 안전지도서 발행 관련 안전계약 특수조건 이행 소홀

관 계 부 서 : 안전처, 충북본부

조 치 부 서 : 안전처, 충북본부

내 용

1. 업무 개요

충북본부는 2021년부터 감사일 현재까지 배전 분야 공사현장 안전점검 결과 산업안전보건법령 및 안전작업수칙 등 안전규정 준수를 위반한 시공회사와 감리 회사를 대상으로 안전계약 특수조건에 의거 56건의 안전지도서를 발행하였다.

[표 1] 배전분야 안전지도서 발행 현황

(단위 : 건)

사업소	2021년	2022년	2023년	2024년	합계
@※&	익명화				
▲▣△					
◇▽☎					
※♣◆					
☐▣◁					
◎▶●					
♡※▤					
▤▤▤					
▣◎♡					
◎☎○					
합계	20	13	18	5	56

2. 관계 규정 및 판단기준

안전계약 특수조건 제7조에 따르면 ‘계약상대자 및 그의 근로자가 산업안전보건법령 및 당사의 안전작업수칙 등 안전규정 준수 의무를 위반할 경우 계약상대자에게는 안전지도서 또는 안전계도서를 발행하며, 안전지도서의 위약벌 기준은 다음 [표 2] 와 같다.’라고 명시하고 있으며,

[표 2] 안전지도서의 위약벌 기준

구 분	위 약 벌	비고
안전지도서	계약금액의 1% 부과 (부과 한도 : 100만 원 ≤ 위약벌 ≤ 1,000만 원)	1건당

「배전공사 전문회사 업무처리기준」, 「무정전 배전공사 시공업체 관리절차서」 및 「배전공사 감리업무 수행기준」에 의거 ‘전문회사 시공통보 중지 3일, 작업자 벌점 30점, 감리회사 및 감리원에게는 각 1점⁹⁾의 벌점을 부과한다.’라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 충북본부 관내 배전공사 현장 안전지도서 발행 건에 대한 적정 제재 여부를 확인한 결과 [표 3]와 같이 총 56건의 안전지도서 발행 건 중 시공통보 중지 3일의 경우 모두 정상 제재하였으나, 안전계약 특수조건에 의한 시공회사 위약벌 미부과 2건 3,487,970원, 작업자 벌점 미부과 1건, 감리업체 및 감리원 벌점 미부과 3건이 확인되었다.

9) 감리 대상 배전공사의 시공회사가 안전지도서 발행 대상인 경우 감리원에게만 벌점 0.3점을 부과

[표 3] 위약벌 및 벌점 미부과 현황

사업소	공사명	위약벌 누락 (원)	벌점 누락			담당자
			작업자	감리회사	감리원	
@※&	익명화		누락			♣♠
▲▣△		2,487,970				♠♣◇
♡※▨		1,000,000		누락	누락	▣▲\$
♡※▨					누락	♣▣◎
▨▨▨				누락	누락	▼♣♠
합계	4건	3,487,970				

배전분야 총 56건의 안전지도서 발행 건 중 누락이 발생하게 된 원인을 업무 담당자 면담, 시스템 확인 등을 통해 파악한 결과 ① 안전지도서 발행 시 계약상대자의 제재 항목별 기준이 「안전계약 특수조건」에는 위약벌 관련 기준, 「배전공사 전문회사 업무처리기준」에는 시공통보 중지관련 기준, 「무정전 배전공사 시공업체 관리절차서」에는 작업자 벌점 관련 기준 등이 각각 산재 되어 운영하고 있어 제재 시 업무 담당자의 착오로 인한 위약벌 또는 벌점이 누락 될 우려가 있으며, ② 안전지도서 발행과 통계 관리는 ERP시스템의 ‘안전관리’를 활용하고 있으며, 위약벌과 작업자 벌점 부과는 영업배전정보시스템의 ‘배전협력회사관리’와 ‘배전기능인력관리’에서 입력·관리로 안전지도서의 발행과 관리가 이원화되어 있었으며, 두 시스템 간의 상호 연계 기능 또한 부재하였다.

또한 상기 ERP와 영업배전정보시스템의 통계 차이를 확인하기 위해서 감사 기간 중 충북본부에서 ERP시스템에 등록된 안전지도서 총 56건 중 영업배전정보시스템에 등록된 건수를 비교한 결과 [표 4]과 같이 17건(30.4%)의 차이가 있

었으며, 업무 담당자의 입력 누락 시 직상위자 또는 차상위자가 사실확인이 가능한 보완 기능이 없음을 확인하였다.

[표 4] ERP 및 영업배전정보시스템 실적 비교

(단위 : 건)

구분	ERP 시스템			영업배전정보시스템			차이 (A-B)
	시공회사	감리회사	소계(A)	시공회사	감리회사	소계(B)	
2021년	익명화	익명화	19	익명화	익명화	26	△7
2022년			14			3	11
2023년			18			10	8
2024년			5			-	5
합계			56			39	17

따라서 공사현장 안전점검 결과와 위약벌, 벌점 부과 등 분야별 산재되어 있는 업무 기준의 적용에 누락이 발생되지 않도록 이원화된 관리시스템의 통합 또는 상호 연계, 업무 담당자에게는 사후 조치에 대한 기준 제시, 관리자의 확인 기능 추가 등 시스템 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

안전처 업무 담당자는 안전계약 특수조건 관련 분야별 산재되어 있는 절차에 대한 안내와 위약벌, 작업자 벌점 부과 등 후속 조치 관리기능 강화를 위한 시스템 개선 필요에 동의하였으며, 현재 「2024년 공사현장 안전점검 운영 계획」에 의거 기 추진중인 ‘안전점검 실적 이력관리 시스템’ 내 상기 사항 등을 보완하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

안전처장은 ‘안전점검 실적 이력관리 시스템 구축’ 시 시스템 내 관련 기준 제시와 사후 관리기능 등을 보완하여 주시기 바랍니다. (개선)

충북본부장은

- ① 안전지도서 발행 후 계약상대자에게 위약벌과 벌점 부과를 모두 누락한 업무 담당자에게 ‘경고’를, 위약벌 또는 벌점 부과를 누락한 업무 담당자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (경고, 주의)
- ② 안전지도서 발행 관련 사후 조치가 누락된 계약상대자를 대상으로 위약벌 및 벌점을 부과하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 1 개 선 1	추 징 [3,487,970원]	경 고 1 주 의 4	안전처 충북본부	안전처 충북본부