

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [11] 변전협력회사 설계변경 잘못

소 관 부 서 : 충북본부

조 치 부 서 : 충북본부

내 용

1. 업무 개요

충북본부 @※& ☎☒▶와 ☎♣▷는 관내 변전설비 유지보수 공사의 적기 시행과 고장 발생 시 신속한 복구를 위하여 변전협력회사와 2년 단위 계약을 체결하여 운영하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:06:15

2. 관계 규정 및 판단기준

「변전협력회사 업무처리기준」 “5.2 설계변경의 대상”에 따르면 설계변경에 의한 협력회사 추가시공 대상은 추정가격 160백만 원 이하의 수익적 지출 및 단위사업별 160백만 원 이하의 자본적 지출 정비공사에 적용함을 원칙으로 하며, 추정가격 160백만 원을 초과할 경우 경쟁입찰을 통해 계약하여야 한다. ('23. 10. 24. 개정)

그러나 「변전협력회사 업무처리기준」이 2023년 10월 24일 개정되기 전의

협력회사 추가시공 대상은 추정가격 8천만원의 이하의 수익적 지출 및 단위사업 별 8천만원 이하의 자본적 지출 공사만을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북본부 @※& ☎☒▶에서는 추정가격이 아래의 [표 1]와 같이 8천 만 원을 초과하여 경쟁입찰을 통한 별도 발주를 진행하여야 함에도 별도 발주에 대한 검토 없이 협력회사에게 추가 시공통보를 하였다.

[표 1] 추가공사 세부내용

공사명 : 2022 ~ 2023년 @※& 변전협력회사 총액공사				
추가공사 내용	설계변경일	추정가격(원)	담당자	담당차장
GIS 보통점검 (345kV 3대, 154kV 12대)	2022. 11. 9	119,014,692	@☒◆	●▼☒

업무담당자와 담당차장은 2022년도 GIS 정밀점검공사를 계획하였으나 물량 대비 예산부족에 따라 정밀점검 대상을 보통점검으로 변경하면서 협력회사에 추가시공토록 하였는데, 당시 협력회사의 추가공사에 대하여 기존설계에 반영되어 있는 물량 증가는 협력회사에게 금액의 제한 없이 추가할 수 있고 신규비목에 대하여만 8,000만 원의 제한이 적용됨으로 관련기준을 잘못 인지하였다고 소명하였다.

별건으로 ☎♣▶에서 시행한 ‘2020 ~ 2021년 ☎♣▶ 변전협력회사 총액공사’

의 설계변경 내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 8천만 원이 초과된 추가공사를 협력회사에게 추가 시공 통보하였다.

[표 2] 추가공사의 세부내용

공사명 : 2020 ~ 2021년 ☎♣▷ 변전협력회사 총액공사				
추가공사 내용	설계변경일	추정가격(원)	담당자	담당차장
변압기 보통점검 (154kV 24대)	2021. 9. 1	141,163,059	☎♦☎	♡▷☐

☎♣▷ 업무담당자는 2021년도 변압기 정밀점검을 계획하였으나 예산부족에 따라 정밀점검 일부를 보통점검으로 변경하는 것으로 검토하였고 동시에 기타설비의 점검 대상을 협력회사 계약 물량으로 제외하는 것을 검토한 후 시공통보서를 발송하였는데 합계 금액이 8천만 원이 초과되지 않아 협력업체에 추가 시공이 가능할 것이라고 잘못 판단하였다고 소명하였다.

관련부서 의견

충북본부 @※& 및 ☎♣▷ 총액공사 담당자 및 담당차장은 관련 기준을 잘못 인지하여 8천만 원 초과 공사건을 별도 발주하지 못한 잘못을 인정하였다.

조치할 사항

충북본부장은

- ① @※& 협력회사 추가공사 시 8,000만 원이 초과되는 공사에 대하여 별도 발주하지 않고 공사통보를 시행한 담당자에게 ‘경고’를, 직상위자에게는 ‘주의’ 촉구하기 바라고, (경고, 주의)
- ② ☎♣▷ 협력회사 추가공사 시 8,000만 원이 초과되는 공사에 대하여 별도 발주하지 않고 공사통보를 시행한 담당자에게 ‘경고’를, 직상위자에게는 ‘주의’ 촉구하기 바라며, (경고, 주의)
- ③ 유사사례 재발방지를 위하여 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
11	통 보 1	00=50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:06:15 -	경 고 2 주 의 2	충북본부	충북본부