

# 한국전력공사 상임감사위원회

## 주의 요구, 통보

제 목 : [10] 파워드라이브 마이그레이션<sup>1)</sup> 오류 관련 후속 조치 미흡  
관 계 부 서 : ICT기획처, ICT운영처  
조 치 부 서 : 인사처, ICT운영처  
내 용

### 1. 업무 개요

ICT 기획처는 일하는 방식 혁신을 위한 미래형 스마트워크 환경 조성 추진을 위해 2020. 9. 모바일 스마트워크 플랫폼(파워톡, 파워콜, 파워드라이브) 구축사업을 시행하여 현재 운영 중이며, 사업개요는 아래 [표 1]과 같다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-07-11 17:16:50

[표 1] 모바일 스마트워크 플랫폼 사업개요

익명화

이 중 ‘파워드라이브’는 기존 우리 회사 k-Cloud(웹하드)의 Windows10 미지원, 파일 수정일 자동 변경 등 문제점 다수 존재, 웹하드 스토리지 단종 및 용량 부족 등 웹하드 인프라 보강을 사유로 도입한 웹하드 플랫폼이다.

1) 마이그레이션(Migration) : 정보기술에서 한 운영환경으로부터 대개의 경우 좀 더 낫다고 여겨지는 다른 운영환경으로 옮겨가는 과정. 본 건의 경우 기존 k-Cloud 웹하드의 데이터를 새로운 파워드라이브로 이관하는 것을 말함

## 2. 관계 규정 및 판단기준

본 사업추진 당시 ICT기획처에서 2020. 4. 작성한 ‘제안요청서’의 k-Cloud DB 및 파일 마이그레이션 요구사항에 따르면, 아래 [표 2]와 같이 이관 시 파일 및 데이터의 무결성 및 정합성을 보장하게 되어 있다.

[표 2] 제안요청서 일부 발췌

| 고유번호         |          | DAR-001 (계속)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 요구사항명        |          | k-Cloud(웹하드) DB 및 파일 마이그레이션                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 응락수준 | 필수 |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의       | k-Cloud(웹하드) DB 및 파일 마이그레이션 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|              | 세부<br>내용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이관시 파일 및 메타데이터 무결성 및 정합성을 보장하기 위한 구체적인 검증방안 및 검증항목 제시</li> <li>○ 이관 문제 발생으로 인한 진행 불가에 대비하여 데이터 및 시스템 복구 시나리오 제시</li> <li>○ 이관 후 데이터 유실방지 및 파일 정확성 검토를 위한 히스토리 데이터 및 마이그레이션 결과 보고서 제시</li> <li>○ 기존 K-Cloud에서 사용되고 있는 파일공유시스템 정보를 신규 파일 공유시스템으로 업그레이드 하기 위한 구성정보 및 구성환경 이관방안 제시</li> </ul> |      |    |

그리고 ★♣■컨소시엄에서 2020. 8. 제출한 ‘제안서’ VI-2에는 ‘1차 이관 후 데이터 통계 분석 및 검증을 통해 누락·실패·오류 상황 발생 시 문제점 보완 후 비교 이관을 수행하겠다.’, VI-6에는 ‘마이그레이션 결과보고서를 제시하겠다.’, VI-24에는 ‘부적합 사항을 시정하고 그 결과를 보고하고 시정 사항에 대한 결함 보고서를 작성하고 시정 조치 후 결함 목록에 기록’한다고 기재되어 있다.

또한 2020. 9. 7. ★♣■컨소시엄이 우선협상대상자로 선정된 이후 시행한 기

술협상 내용에 ‘웹하드 데이터 이관 시 발생하는 문제점과 해결 방안을 사례별로 정리하여 그 결과물을 산출물로 제공하여야 한다.’, ‘서비스 오픈 후 1개월간 기술지원을 하겠다.’라고 기재되어 있다.

따라서 수급인 ★♠■컨소시엄은 k-Cloud DB 및 파일 등의 데이터가 파워드라이브 플랫폼으로 마이그레이션하는 과정에서 관련 계약서(제안요청서, 제안서, 기술협상내용 등)을 미준수하는 등 부적합 사항이 발생되었을 경우 ICT기획처는 우리 회사 계약 규정과 관련 계약서에 따라 처리해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 기간 중 파워드라이브 마이그레이션이 제대로 이루어졌는지를 점검한 결과, 파워드라이브 내 파일명과 실제 파일이 일치하지 않아, ‘A’ 파일명을 클릭했을 때 ‘A’ 파일과 동일 용량인 ‘B’ 파일이 열리는 사례가 확인되었으며 감사일 현재 위와 같이 파일명과 내용이 불일치될 가능성이 있는 파일이 다음 [표3]과 같이 약 1,180,825개로 확인되었다.

[표 3] 불일치 가능성 파일 현황<sup>2)</sup>

| 구 분 | 전체건수<br>(이관대상) | 용량 중복건수<br>(A) | 보정작업 완료<br>(B) | 개인삭제 건수<br>(C) | 잔여건수<br>(A-B-C) |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 익명화 |                |                |                |                |                 |

2) ICT운영처에서 제출한 자료 재구성. 용량 중복 건수로 모두 파일명과 내용이 불일치되어 보정이 필요한 자료는 아님

이에 위와 같은 문제가 발생한 원인을 구체적으로 파악해 본 결과, ★♠■ 컨소시엄은 기존 k-Cloud(웹하드)에 보관된 데이터 이관을 총 4차에 걸쳐 진행하였는데, 1차 이관 시에만 작업자 오류로 DB의 파일경로에 ‘저장폴더/파일명’ 정보가 저장되어야 했으나 누락 된 것으로 확인되었다.

그러나 ★♠■ 컨소시엄에서 2021. 6. 19. 파워드라이브 오픈 준비 중 샘플링으로 파일을 열어보다가 위 오류를 인지하였는데, 누락 된 경로만 재지정하면 해결할 수 있는 사안을 아래 [표 4]와 같이 하나의 스토리지 폴더 내 동일 용량의 파일은 없을 것이라고 잘못 판단하고 보정하여 현재와 같은 문제가 발생하였다.

[표 4] 보정 업무처리 잘못 내용

| 구 분  | 업무처리 내용                                         |
|------|-------------------------------------------------|
| 오(誤) | DB의 생성일시(연월일시분) + 스토리지 저장폴더(연월일시)               |
| 정(正) | DB의 생성일시(연월일시분) + 스토리지 저장폴더(연월일시) + <u>용량정보</u> |

또한 ★♠■ 컨소시엄은 ‘제안서’에 따라 부적합 사항을 시정한 뒤 발주처에 보고하고 보고서를 제출해야 함에도 단순 실수로 보고 발주처인 한전에 보고하지 않았고, 보고서도 제출하지 않았다.

한편 ICT운영처는 2021. 9. 30. ICT기획처로부터 파워드라이브를 인수하였으며, ICT운영처 파워드라이브 담당자 ※○◀은 2022. 10. 14. ▼\$※로부터 위와

같은 오류가 있다는 연락을 받았음에도 이에 대해 공식적으로 하자보수를 요청하지 않고 유선으로만 조치를 요청하였으며, 후임자 ■◆■에게 인수인계도 하지 않았다.

그 결과 감사일 현재 ★◆■컨소시엄이 조치를 완료하지 않는 결과를 초래하였다.

#### 관계부서 의견 및 검토

ICT기획처 파워드라이브 구축 담당자 ○◆■은 준공검수 시 데이터 이관전 후 파일 개수와 용량을 비교하고, 샘플링 점검을 하였으나 오류를 인지하지 못했으며, ★◆■컨소시엄에서 데이터 이관 오류 사항을 보고받지 못했다고 답변하였다.

ICT운영처 ※○◀은 2022. 10. 14. 파워드라이브에 과거 저장된 파일을 실행하는 과정에서 다른 파일이 실행된다는 불편 사항을 연락받고 ★◆■컨소시엄에 유선으로 3회 요청하고 조치하겠다는 답변을 받아 수정이 이루어지고 있다고 판단하여 후임자에게 인수인계는 하지 않았다고 답변하였다.

★◆■컨소시엄 관계자는 파워드라이브 서비스 오픈전에 샘플링 과정에서 오류를 발견하였으나 개발자의 단순 실수로 인지하여 보정작업 후 오픈하였다고 답변하였다.

그러나 업무 담당자 ※㉠이 발생한 문제점에 대해 ★㉡컨소시엄에 문서 등 공식적으로 통보하지 않은 점, ★㉡컨소시엄이 하자기간 내 발견한 오류를 발주처에 보고하지 않은 점은 업무처리가 소홀한 것으로 판단된다.

## 조치할 사항

### ICT운영처장은

- ① ★㉡컨소시엄의 부실한 업무처리에 대해 공식적으로 하자보수를 요청하시기 바라며, (통보)
- ② ★㉡컨소시엄에서 하자기간 경과를 사유로 무상 하자처리를 거부하거나 정상화 조치를 하지 못할 경우 '제안요청서'에 따른 향후 신규사업 참여 제한 또는 「국가계약법」에 따른 부정당업자 제재 등을 검토 후 조치하시기 바랍니다. (통보)

인사처장은 후속조치 업무를 소홀히 한 ICT운영처 업무 담당자에게 '주의'를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

### <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치 | 신분상조치 | 관계부서                    | 조치부서          |
|------|-------|-------|-------|-------------------------|---------------|
| 10   | 통 보 2 | -     | 주 의 1 | 인사처<br>ICT기획처<br>ICT운영처 | 인사처<br>ICT운영처 |