

한국전력공사 상임감사위원

징계(경고) 요구, 통보

제 목 : [14] 간이공사 및 소액구매 업무처리 부적정

관 계 부 서 : 전북본부

조 치 부 서 : 인사처, 전북본부

내 용

1. 업무 개요

전북본부 전자제어 담당 부서들은 전력통신설비 보강 및 유지보수 업무를 담당하고 있으며, 추정가격 1,000만 원 미만인 경우 간이공사를 시행하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-06-04 17:08:04

또한 통신설비 비상전원 공급용 축전지 운전상태를 한전KDN에 위탁점검을 의뢰하여 분기 단위로 확인하고 점검 결과에 따라 불량 판정을 받은 축전지를 부서 단위로 소액 구매·교체하고 있다.

2. 간이공사 업무처리 미흡

가. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」에 따르면, 공사담당자는 추정가격 1,000만 원 미만 간이공사를 시행할 때 공사의 설계 및 서류작성 등의 업무처리 절차를 통해 공사관리를 철저히 해야 한다고 되어있다.

그리고 「공무원가계산 및 계약금액 조정기준」에 따르면, 경쟁계약의 경우 공사 규모 50억 원 미만은 이윤율 15%, 수의계약은 10%를 적용하게 되어 있어, 통상 추정가격 1,000만 원 미만의 소규모 공사 최초 설계 시에는 이윤율 15%로 하여 추정가격을 산출한 뒤 추정가격이 1,000만 원을 넘으면 경쟁계약으로 발주하고 그렇지 않으면 이윤율을 10%로 낮춰 간이공사로 발주하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 전북본부 전자제어 관련 부서에서 감사 대상 기간 중 시행한 총 32건의 간이공사를 점검한 결과, 과장급 업무 담당자가 수행한 7건은 이윤율을 15%로 적용하여 경쟁계약 여부를 확인하였으나, 과장급 이하 직원이 수행한 나머지 25건은 아래 [표1]과 같이 경쟁계약 여부를 확인하지 않고 이윤율을 10%만 적용하여 간이공사로 발주하는 등 업무처리가 미흡하였다.

[표 1] 전자제어부서 간이공사 시행내역 ('21년 ~ '23년)

구 분	전력관리처 ♠♥	◀◀◀전력 전자제어팀	☞@☞전력 전자제어팀	소 계
3년간 간이공사 시행횟수	10	12	10	32 (100%)
이윤율 오적용(10%) 설계	9	10	6	25 (78%)
이윤율 정정시(15%) 간이공사 비대상	-	2	-	2 (6%)

그리고 25건 중 23건은 이윤율 15% 적용해 공사비를 재산출하더라도 추정가격 1,000만 원을 초과하지 않아 경쟁계약 대상은 아니었으나, ◀◀◀ 전력지사 %%%이 시행한 2건의 공사는 이윤율 15% 적용 시 추정가격 1,000만 원을 초과해 경쟁입찰 대상임에도 간이공사로 발주하였다.

다만, 당시 %%%이 시행한 5건 공사 모두 이윤율 10%를 적용한 점과 위 [표1]과 같이 과장급 이하 전자제어 업무 담당자 모두 이윤율 10%를 적용한 점을 고려할 때 경쟁입찰 공사를 간이공사로 발주하기 위해 이윤율을 조정한 것은 아닌 것으로 판단된다.

3. 축전지 분리 발주 및 교체기준 미준수

가. 관계 규정 및 판단기준

「계약규정」 제22조에 의하면, 추정가격 1,000만 원 이상인 공사, 용역 및 물품구매는 계약담당 부서로 계약의뢰 요청을 하여야 하며, 시행부서 편의상 자체 소액 구매를 목적으로 1,000만 원 미만으로 분할구매 할 수 없다.

그리고 「ICT 운영절차서」에 따르면, 축전지 내부저항 기준값의 170% 초과 발생 시 불량축전지로 판정하며, 교체범위는 축전지 세트를 구성하는 전체 수량 중 불량률 20% 미만의 경우 개별 축전지 Cell을 교체하고, 불량률 20% 이상일 경우 축전지 세트를 구성하는 Cell 전량(최대 24개)을 교체하게 되어있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상 기간 전북본부 ICT 설비관련 축전지 소액 구매 실태를 점검한 결과, ◀◀◀ 전력지사 ◻◻◻은 감사 대상 기간 중 다음 [표2]와 같이 총 7건의 축전지 소액 구매를 시행하면서,

[표 2] 축전지 소액구매 시행 현황 (◀◀◀전력 ☒☒☒ 대리 시행)

(단위: 천원)

세부내역	시행품의	금 액	구매업체	비 고
① '22년 1분기 점검결과 축전지 교체	22.05.24.	9,488	☒○☒	1,000만원 초과 금액분할
'22년 2분기 점검결과 축전지 교체	22.07.22.	8,410	♡#☒	-
'22년 3분기 점검결과 축전지 교체	22.11.03.	4,740	☒○☒	-
서◀◀◀ 축전지 및 내진랙 구입	22.12.15.	5,900	☒○☒	-
② '22년 4분기 점검결과 축전지 교체	23.01.26.	8,520	♡#☒	교체기준 미충족 임의교체
③ 서◀◀◀ UPS용 축전지 구입	23.02.03.	8,200	☒○☒	UPS용 축전지 품목분할
◀◀◀변전소 축전지 내진랙 구입	23.03.27.	4,200	☒○☒	-

① '22년 1분기 점검 결과에 따른 불량축전지 교체 비용이 추정가격 1,000만 원 이상으로 경쟁계약 대상이었음에도 구매 수량 일부를 다음 분기로 이월하여 1,000만 원 미만 소액구매로 분할하여 구매하였고,

② '22년 4분기 축전지 점검결과 불량률 8%로 전량 교체기준(Cell 불량률 20% 이상)을 충족하지 않았음에도, 담당자 임의로 전체 Cell 24대(8,520천 원 중 임의구매 금액은 6,480천 원)를 교체하였으며,

③ '23. 2월 서◀◀◀변전소 UPS 구매 시 UPS(8,900천 원¹⁾) 및 UPS용 축전지(8,200 천 원)를 품목 분할 하여 소액 구매하였다.

결과적으로 ◀◀◀ 전력지사 ☒☒☒은 부서 자체 소액 구매를 위해 추정가격 1,000만 원 초과 시 일부 물량을 다음 분기로 이월하거나 「ICT 운영절차서」 축전기 교체기준을 준수하지 않고 교체가 불필요한 축전지를 전량 교체하는 방

1) [표2]는 축전지 구매 내역만 표기한 것으로, UPS 별도 구매 금액 8,900천 원을 제외한 금액임

식으로 구매 물량을 담당자 임의로 조정하였다.

관계부서 의견

◀◀◀ 전력지사 %%%은 추정가격 산출시 이윤율 오적용에 대하여 잘못을 인정하였으며, ◀◀◀전력지사 ☒☒☒은 축전지 분할구매 및 교체기준 미충족 축전지 전체 Cell 교체에 대하여 인정하였다.

조치할 사항

인사처장은 축전지 분할발주 시행 및 교체 업무를 부적정하게 처리한 업무 담당자와 직상위 관리책임자에게 ‘징계’를 처분하여 주시고, 차상위 관리책임자에게는 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (징계, 경고)

전북본부장은

- ① 간이공사 업무처리가 미흡한 담당자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바라고, (경고)
- ② 유사사례 재발 방지를 위한 자체 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
14	통 보 1	-	징 계 [2명] 경 고 [3명]	전북본부	인사처 전북본부