

한국전력공사 상임감사위원

경고 · 개선 요구, 통보

제 목 : [2] '19년 클라우드 PC 구축사업 업무처리 잘못

관 계 부 서 : ICT기획처, ICT운영처

조 치 부 서 : 인사처, ICT기획처, ICT운영처

내 용

1. 업무 개요

ICT기획처는 '19.3월 클라우드 PC 업무환경 구축을 위해 용역업체 직원용 220대, 한전직원용 150대 등 총 370대의 단말기 설치와 클라우드 PC용 서버 등에 대한 구축사업(계약금액 : 19.7억원)을 추진하였다.

00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:26:41

2. 관계규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」, 「용역계약일반조건」에 따라 발주자는 공사 및 용역의 이행 여부를 확인하여야 하고, 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다.

또한, 「ICT설비도입·개발업무절차서」에 따르면 도입부서는 설비 외관, 수량 기능 및 성능검사를 시행한 후 시스템 정상작동 여부를 확인한 후 설치완료 를 확정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ‘클라우드 PC 업무환경 구축 사업’ 검수 및 준공처리 잘못

ICT기획처 차장 ☎■▼은 '19년 ‘클라우드 PC 업무환경 구축사업’ 담당자로 '20. 2월 당초 계획한 370대의 단말기 중 125대 이상⁸⁾의 단말기가 설치되지 않았음에도 계약업체(+-+-통신)로부터 “준공 후에도 적극적으로 단말기 설치를 완료하겠다”는 말만 듣고 업체측 요청에 따라 사업준공을 승인하였다.

준공 이후 단말기 설치가 일부 추가적으로 시행은 되었다고 주장하나, '20년 10월 ICT운영처로 설비 인계인수 시점까지도 125대의 단말기가 미설치된 상태였으며, 현재까지도 117대의 단말기(구매가 : 7,254만원)는 설치되지 않았으며 포장박스조차 개봉되지 않은 상태로 창고에 방치되고 있었다.

또한, 우리회사의 PC류 구매시 통상적으로 당해연도에 제조된 제품을 납품받고 있으나, ☎■▼은 '19. 12월 클라우드 PC 단말기를 검수하는 과정에서 실제 '17. 8월 생산제품임에도 불구하고 인계인수 서류에는 '19년 생산제품으로 기재하는 등 자재 검수업무도 소홀히 하였다.

관련자 의견 및 검토결과

☎■▼은 '20. 2월 사업 준공 당시 코로나 상황으로 외부인의 사옥 출입이 제한되는 등 사업수행이 현저히 곤란한 상황이었고, 기재부 공문 “신종 코로나 바이러스 대응 등을 위한 공공 계약업무 처리지침 안내”에 따라 부득이하게 사업 준

8) 125대는 '20.10월 인계인수 서류에 기재된 수량이며, '20.2월 준공 당시의 정확한 미설치 수량은 확인 불가

공을 하였다고 주장하였다.

그러나, 안전처로부터 사업준공 당시 본사 출입제한 여부를 확인한 결과 “용역, 공사 등 관련 작업자에 대한 출입제한은 없었다”는 답변을 받았으며, 기재부 공문은 “코로나 시기에 준공이 지연되더라도 지체상금 면제가 가능하다”는 내용이므로 코로나 상황으로 단말기 미설치 상황에서 사업 준공을 할 수밖에 없었다는 ○○○의 주장은 받아들이기 힘들다.

신분상 조치 검토

당초 사업계획상 과업이 완료되지 않았음에도 업체측의 요청에 따라 준공을 승인하였고, 현재까지도 클라우드 PC 단말기가 방치되게 하여 사손을 초래한 ○○○의 행위는 명백한 ‘징계’ 사유에 해당한다.

00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:26:41

또한, 2년이 지난 클라우드 PC 단말기 납품을 승인한 점, 다수의 단말기 미설치 상태에서 준공을 승인한 점 등 업체와의 유착이 의심되는 정황은 있으나, 제안서 평가위원 선정 및 평가 과정에서의 부적정 사항을 확인할 수 없었고, 사업 준공 후 4년이 경과된 시점에 감사가 착수되어 담당자들의 진술에만 의존할 수 밖에 없어 업체와의 유착 관계에 대해서는 사실 확인이 어려웠다.

추가로, 업무상 배임 해당 여부에 대해 감사자문위원 법률 자문 결과('24.7.18., 법무법인 ▼○○) “업무상 배임에 해당하기는 어려울 것으로 보인다”는 의견을 받아 징계시효 경과로 ‘경고’ 처분을 요구함이 적절하다고 판단된다.

나. '클라우드 PC 업무환경 구축 사업' 대상 수요조사 미흡

☎️▼은 '19. 3월 '클라우드 PC 구축 사업'의 설치대상을 선정함에 있어 해당 처·실의 담당자들과 사전협의를 일부 누락하였고, 본인이 일부 처·실에 임의 배부하는 등 실질적인 수요조사를 시행하지 않았다.

그 결과, 당초 계획한 설치 대상에 단말기를 설치해야 함에도 사용자들의 설치 거부 등의 사유로 계획한 설치 대상에 설치를 하지 못하였고, 준공 2일 전인 '20. 2. 18. '클라우드 PC 설치대상 변경(안)'을 수립하였으나, 이 또한 설치가 여의치 않아 '20. 10월 설비 인계인수시 79대의 단말기는 설치대상이 지정되지 않은 상태로 ICT운영처로 인계되는 결과를 초래하였다.

[표] 클라우드 PC 설치대상 변경 내역

구분	당초 계획('19.3.)		설치대상 변경('20.2.)		인계인수('20.10.)		증감
	설치대상	수량	설치대상	수량	설치대상	수량	
용역 업체용		184		184		154	
		36		36		36	
	소 계	220	소 계	220	소 계	190	△30
한전 직원용		64		61		44	
		39		32		2	
		42		21		21	
		5		25		25	
				9		9	
				2			
	소 계	150	소 계	150	소 계	101	△49

다. 인계인수 후 미설치 단말기 활용 노력 미흡

'20. 10월 최초 인수담당자인 ICT운영처 ※※※ 차장(담당기간: '20. 10. ~ '21. 12.)은 125대의 클라우드 PC 단말기가 미설치 된 상태로 설비인수를 받은 후 ○♥♥@처, ○♥@처 등에 33대를 추가 설치하였으나, SW개발 용역기간 종료(용역업체 직원용), 클라우드 장애 및 속도 느림 등 사용자 민원(한전직원용)으로 97대를 철거하였다. 관리기간 중 클라우드 서버 자원 재분배를 통해 시스템 안정화를 위한 노력은 인정되나, 미설치 클라우드 PC 단말기 활용을 위한 노력은 미흡하였다.

또한, 후임 담당자인 ◆♥@ 차장(담당기간: '22. 1. ~ '24. 1.)은 !@!@처, 용역업체용 등으로 57대를 추가 설치하였으나, 용역업체(▶★△(주)) 직원 철수와 클라우드 PC의 잦은 장애로 인한 사용자 민원(한전직원용) 등의 사유로 86대를 철거하였으며, 미설치 단말기에 대한 별도 활용방안은 마련하지 않았다.

관련자 의견

ICT운영처 클라우드 PC 담당자는 미설치 단말기 활용을 위한 노력이 부족하였음을 인정하였고 활용방안을 강구하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은 '19년도 '클라우드 PC 업무환경 구축사업'의 과업이 이행되지 않았음에도 준공승인 하였고, 자재검수 및 수요조사를 소홀히 한 ICT기획처 ☎☎☎과 관리감독을 소홀히 한 직상위자인 ㄹ♥▶에게 '경고'를 촉구하여 주시기

바랍니다. (경고)

ICT기획처장은 ICT설비 도입시 실사용자를 대상으로 정확한 수요조사가
시행되도록 개선 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

ICT운영처장은 '19년 도입된 미설치 클라우드 PC 단말기 및 서버 자원의
활용방안을 강구하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선(1) 통 보(1)	-	경 고[2명]	ICT기획처 ICT운영처	인사처 ICT기획처 ICT운영처

00-50-56-B3-13B-91 / 20202734 / 2024-09-24 10:26:41