

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 [4] OA소모품 교체업무 준공처리 소홀

관 계 부 서 ICT운영처, 서울본부, 부산울산본부, 경남본부


조 치 부 서 ICT운영처

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 ♡@ㄹ와 2년 단위로 ‘ICT분야 업무위탁 용역’ 계약을 체결하여 아래 [그림1]과 같이 ‘ICT서비스데스크’¹⁾를 통해 OA소모품²⁾을 교체한 후, ‘ICT위탁관리시스템’(본사) 또는 공문(사업소)를 통해 대가를 월 단위로 지급하고 있다.

[그림1] OA소모품 교체업무 프로세스



자료: ICT운영처 제출자료 재구성

1) KEPCO-EP 내 ICT 서비스 관리 플랫폼
2) 컬러/흑백 프린터 및 FAX의 드럼, 토너, 잉크 등

준공처리(⑦)와 관련된 ‘ICT서비스데스크’상 진행 과정은 OA소모품 교체 후 ♡@㉸ 또는 ♡@㉸ 하도급업체가 ‘ICT서비스데스크’에 ‘지급 결과 입력’(⑤)하면, 실무부서 신청자에게 요청사항 및 작업내용 확인을 목적으로 ‘만족도 조사’(⑥) 실행창이 자동발송³⁾되며, 위탁관리부서(본사 ICT운영처, 사업소 ㉸%▼ 및 ♠&㉸) 담당자는 만족도 조사가 완료된 건에 대하여 ‘결과확인 및 준공처리’(⑦)를 진행⁴⁾하는 것으로 이루어진다.

그리고 ♡@㉸가 우리 회사에 ‘ICT위탁관리시스템’(본사) 또는 공문(사업소)을 통해 ‘지급내역 위탁정산 요청’(⑧)을 하면, 위탁관리부서 담당자는 ♡@㉸가 별도로 제출한 기성부분 대가청구내역(엑셀, 사진증빙 등)을 기초로 준공검사 후, ‘위탁정산’(⑨)을 마무리하고 기성고를 지급한다.

2. 관계규정 및 판단기준

한국전력공사-♡@㉸ 간 체결된 ‘ICT업무위탁 용역’의 「용역계약일반조건」 제20조(검사), 제26조(기성대가의 지급), 제27조(대가의 지급)에 따르면, ♡@㉸는 전체 용역을 완성하였거나 전체 용역을 완성하기 전 기성이 있어 대가의 전부 또는 일부(30일마다 청구 가능)를 지급받고자 할 때는 그 사실을 서면으로 우리 회사에 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 이 경우 우리 회사는 계약서, 설계서, 준공계 및 기타 관계서류에 의하여 서면 통지받은 날로부터 14일 이내에 검사를 시행하고, 검사완료일부터 5일 이내에 대가를 확정하여 ♡@㉸에게 지급하여야 한다.

3) 신청자가 만족도 조사 미완료시, 위탁관리부서(본부 ICT담당자)가 이메일로 만족도 조사를 재차 시행 가능

4) 실무부서가 ‘만족도 조사’(⑥)를 미시행 할 경우 위탁관리부서가 ‘ICT 서비스데스크’에서 ‘결과확인 및 준공처리’(⑦)를 완료할 수 없으나, 위탁관리부서는 이와 관계없이 ‘ICT 위탁관리시스템’ 또는 공문을 통해 대가를 지급하고 있음

따라서 ♥@ㄴ가 OA소모품 교체업무를 수행 하고 대가 지급 요청 시, 우리 회사 OA소모품 위탁관리부서는 ♥@ㄴ로부터 관련 증빙자료를 수취하여 검사된 내용에 따라 대가를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

서울본부, 부산울산본부 및 경남본부의 OA소모품 교체 관련 기성부분 대가 지급을 위한 준공검사 방법을 확인한 결과, ♥@ㄴ가 제출한 대가청구내역(엑셀)의 적정성 검증은 아래 [표1]과 같이 ‘ICT서비스데스크’(만족도 조사, 신청내역 일치)나 사진증빙을 확인하는 방법으로 상이하게 운영하고 있었다.

[표1] OA소모품 교체업무 준공처리 관련 준공검사 방법

구 분	준공검사 방법	사업소
가	- 기성부분 대가청구내역(엑셀) 확인 (검증) ‘ICT 서비스데스크’ 만족도 조사 완료 여부	서울본부 ㄴㄴㄴ
	- 기성부분 대가청구내역(엑셀) 확인 (검증) ‘ICT 서비스데스크’ 신청내역 일치 여부	- 서울본부 ㄴㄴㄴ - 부산울산본부 ㄴㄴㄴ - 경남본부 ㄴㄴㄴ - 경남본부 ㄴㄴㄴ
나	- 기성부분 대가청구내역(엑셀) 확인 (검증) 작업 관련 사진증빙 여부	부산울산본부 ㄴㄴㄴ

자료: ICT운영처 및 본부별 제출자료 재구성

또한 상기의 적정성 검증 관련 ‘ICT서비스데스크’상 단계별 업무처리 현황을 확인한 결과, 다음 [표2]과 같이 단계별 업무가 완료되지 않았음에도 불구하고 OA소모품 교체내역에 대한 대가를 지급한 경우가 있었다.

[표2] 'ICT서비스데스크'상 단계별 업무⁵⁾ 미완료 현황(2020년 1월 ~ 2025년 5월)

(단위: 건)

구 분	작업결과 입력 미완료 (주체: ♥@♣)	만족도 조사 미완료 (주체: 실무부서)	준공 결재 미완료 (주체: 위탁관리부서)	대가 지급 완료
-----	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------

가명화

자료: ICT운영처 및 본부별 제출자료 재구성

가. 'ICT서비스데스크' 시스템을 확인하는 경우

먼저 서울본부 [표2]는 2020년 1월부터 2024년 12월까지 ♥@♣가 제출한 기성 대가청구내역 중 'ICT서비스데스크'상 만족도 조사가 완료된 건이면 신청 직원이 OA소모품 교체 사실을 확인해 준 것으로 간주하여 대가를 지급하고 있었다.⁶⁾

그런데 이 방법은 OA소모품 교체 작업시행 여부 확인은 가능하나, 신청내역에 따라 작업을 완료했는지에 대하여 확인 할 수 없는 문제가 있다.

게다가 서울본부 [표2]는 'ICT서비스데스크'에서 만족도 조사가 완료된 건에 한하여 대가를 지급한다고 하였으나 확인 결과 만족도 조사가 완료되지 않았음에도 대가를 지급한 185건([표2])이 확인되었으며, 다만 관련 자료 부족으로 OA소모품의 허위 신청은 입증할 수 없었다.

5) 준공처리 관련 단계별 업무인 '작업결과 입력', '만족도 조사', '준공 결재'는 각각 [그림1]의 '지급 결과 입력'⑤, '만족도 조사'⑥, '결과확인 및 준공처리'⑦를 의미함

6) 2025년 1월부터 담당 차장 지시로 OA소모품 교체 전후 사진증빙을 확인하고 대가를 지급하는 방식으로 운영 중

다음으로 서울본부 ☎☎☎, 부산울산본부 ☎☎☎, 경남본부 ☎☎☎ 및 ☎☎☎는 2020년 1월부터 감사일 현재까지 ♥@☎가 제출한 기성부분 대가청구내역이 ‘ICT서비스데스크’의 신청내역과 일치하기만 하면 대가를 지급하고 있었다.

그런데 이 방법은 ♥@☎ 또는 ♥@☎ 하도급업체가 OA소모품을 허위 신청하고 ‘ICT서비스데스크’상 작업결과를 미입력할 경우, 아래 [그림2]과 같이 업무절차상 신청자의 만족도 조사 및 위탁관리부서의 준공 결재를 할 수 없도록 하는 결과를 초래하므로 문제가 있다.

[그림2] ‘ICT서비스데스크’상 위탁관리부서 담당자 ‘준공 결재’ 완료 화면(예시)

가명화

그래서 ‘ICT서비스데스크’상 작업결과 입력 여부를 확인한 결과, 다음 [표3]과 같이 ♥@☎에서 작업결과를 입력하지 않았음에도 대가를 지급한 사실이 확인되었으며, 다만 관련 자료 부족으로 OA소모품의 허위 신청은 입증할 수 없었다.

[표3] 'ICT서비스데스크'상 작업결과 미입력 현황(2020년 1월 ~ 2025년 5월)

서울본부 ☎☎☎	부산울산본부 ☎☎☎	경남본부 ☎☎☎	경남본부 ☎☎☎
가명화			

자료: [표2] 재구성

이처럼 부산울산본부 ☎☎☎를 제외한 3개 본부 모두 'ICT서비스데스크'를 근거로 대가를 지급하고 있음에도 'ICT서비스데스크' 운영·관리에 소홀한 것은 문제가 있지만, 현재 'ICT서비스데스크'상 단계별 업무 관련 명확한 규정이 부재할 뿐만 아니라 준공처리를 위해 'ICT서비스데스크'를 활용하라는 규정이 없는 상황에서 사업소별 위탁관리부서 담당자에게 책임을 묻기에는 다소 무리가 있다고 판단된다.

나. 작업 관련 사진증빙 확인하는 경우

부산울산본부 ☎☎☎는 2020년 이전부터 감사일 현재까지 ♥@☎로부터 메일로 제출받은 대가청구내역 및 작업사진(프린터에 교체대상 토너를 올려놓고 촬영한 사진, [그림3]) 출력물을 확인하여 대가를 지급하고 있었다.

[그림3] 작업사진 출력물(예시)

가명화

그런데 이 방법은 ‘ICT서비스데스크’상 준공 결재 단계에서 작업사진을 첨부할 수 있는 기능을 활용하지 않고 매 건별 작업사진 출력물을 제출받아 적정성을 검증함으로써 ‘ICT서비스데스크’ 운영·관리 소홀([표2])을 초래하는 문제가 있다.

이는 현재 ‘ICT서비스데스크’와 대가 지급이 시스템적으로 연동되지 않고 ‘ICT서비스데스크’의 준공 결재 단계에서 작업사진을 필수로 입력하라는 관련 절차 및 규정이 부재하기 때문이라고 판단된다.

이상과 같이 OA소모품 교체 관련 기성부분 대가청구내역에 대한 적정성 검증이 소홀함에도 방치되고 있었던 원인은 명확한 규정이 부재하였기 때문이라고 판단된다.

따라서 ICT운영처는 OA소모품 교체업무 검사 및 대가 지급 관련 규정을 명확히 하여 표준화된 준공검사 절차를 조속히 마련하고, 동시에 ‘ICT서비스데스크’ 운영·관리 소홀을 방지하기 위해 ‘ICT서비스데스크’상 작업사진 입력 등 단계별 업무주체의 책임과 권한이 명시된 절차서나 규정을 수립하고, ‘ICT서비스데스크’와 대가 지급 간 시스템적 연동 등을 통해 대가 지급 전에 준공 결재까지 완료될 수 있도록 시스템을 개선하는 것이 필요하다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

서울본부, 부산울산본부 및 경남본부 위탁관리부서 OA소모품 담당자들은 OA소모품 교체업무 대가 지급 관련 검사업무를 각기 다른 방법으로 처리함에 있어 ♥@♣가 제출하는 기성부분 대가청구내역의 적정성 검증을 위해 관련 규정에는 없지만 ‘ICT서비스데스크’상 만족도 조사 완료, ‘ICT서비스데스크’의 신청내역 일치, 작업 관련 사진증빙 등 확인을 통해 준공검사를 한다고 진술하였다.

그러나 앞서 확인한 바와 같이 작업 관련 사진증빙을 근거로 대가를 지급하면서 ‘ICT서비스데스크’를 활용하지 않거나 ‘ICT서비스데스크’를 근거로 대가를 지급하면서도 해당 시스템 운영·관리를 소홀히 하는 등 3개 본부 모두의 OA소모품 교체업무 대가 지급을 위한 검사업무는 적정하지 않다고 판단된다.

다만 이렇게 사업소의 관련 검사업무가 부적정한 사유는 OA소모품 교체업무 관련 준공검사 및 대가 지급을 처리함에 있어 관련 절차 및 규정에서 명확히 정해진 바가 없었기 때문이며 이로 인해 불가피하게 사업소마다 비공식적인 준공검사 방법을 운영하고 있다고 판단된다.

이와 관련하여 본사 ICT운영처 담당자는 관련 절차 및 규정이 미비하여 보완이 필요하며 ‘ICT서비스데스크’ 등 관련 시스템의 개선도 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

ICT운영처장은

- ① OA소모품 교체업무 관련 대가 지급을 위한 관련 절차나 규정의 명확한 정의 및 기준을 마련하여 사업소마다 다른 방식으로 검사가 시행되는 점을 개선하여 주시고,(개선)
- ② OA소모품 교체 내역에 대한 담당자 및 관리자의 관리·감독이 강화될 수 있도록 ‘ICT서비스데스크’ 등 관련 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개선 2	-	-	ICT운영처 서울본부 부산울산본부 경남본부	ICT운영처