



미래를 밝히는 눈,  
동행의 발걸음, 감사실

종합감사

- 체코 원전 수주 및 유럽권 원전 사업개발 체계성 강화 -  
**원전 수출 경쟁력 강화 및 활성화를 위한**  
☆ **지사 종합감사 결과보고서**

2024. 12.



**한국전력기술**

## 목 차

### I 감사 실시 개요 ..... 1

1. 감사 배경 및 목적 ..... 1
2. 감사 중점사항의 대상 및 범위 ..... 3
3. 감사 기간 및 인원 ..... 5
4. 감사 추진 전략 ..... 6
5. 감사 실시 과정 ..... 8

### II 감사 대상 현황 ..... 9

1. 해외 원자력발전소 수출시장 현황과 분석[대외] ..... 9
2. 회사 해외사업 개발 조직 및 전략[대내] ..... 16

### III 감사 결과 ..... 25

1. 감사 결과 총평 ..... 25
2. 지적사항 총괄 ..... 26
3. 주요 문제점 ..... 26
4. 현지조치사항 일람표 ..... 27

### IV 처분요구사항 일람표 ..... 28

### V 감사결과 처분요구서 ..... 30

# I. 감사 실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

- (정부의 원전생태계 경쟁력 강화 및 원전세일즈 정책) 정부는 원전 중심의 에너지믹스를 추진하고 원전산업 생태계 복원과 재도약을 위해 ①원전을 기저 전원으로 적극 활용, ②원전 수출 산업화, ③차세대 원전 기술 및 산업 경쟁력 강화 등 원전산업 지원 정책들을 추진하고 있다. 또한, 정부는 한국형 원전세일즈를 위해 원전수출 경쟁력에서 가장 큰 영향력을 차지하는 요소<sup>1)</sup>인 ‘정부차원의 외교·안보적 지원’<sup>2)</sup>을 아끼지 않고 있으며, 원전 수출을 위한 ‘금융지원’을 위해 ‘K-Finance Package<sup>3)</sup>’를 개발하는 등 적극적으로 원전세일즈를 지원하는 정책<sup>4)</sup>을 펼치고 있다.
- (체코 원전 성과와 유럽권역 신규 원전건설 가능성 증대) 이와 같이 정부지원과 국내 원전 관계사들로 결성된 팀코리아가 민관협력을 통한 원전 사업개발을 유기적으로 이뤄낸 결과, 세계적인 원전기업인 웨스팅하우스(Westinghouse), 프랑스전력공사(EDF: Électricité de France S.A.)의 경쟁을 이겨내고, 체코 공화국 두코바니 지역의 원자력발전소 건설사업에서 우선협상대상자로 선정됨으로써 원전산업 생태계의 복원과 도약에 신호탄을 쏘아 올렸다. 유럽권 원전 수주전에 팀코리아의 주요 경쟁사인 프랑스전력공사 대비 공기·예산 준수(On time On budget), 원가 측면에서 우수한 평가를 획득함에 따라 영국, 네덜란드, 폴란드, 슬로베니아, 스웨덴 등 유럽권 신규 원전건설 사업의 수주 가능성이 증대되고 있다.

- 1) 원자력발전소 수출에 대한 경쟁력 요소는 ①정부차원의 외교/안보적 지원, ②자본조달, ③경제성, ④공급망 확보 및 기술이전, ⑤산업화 기여, ⑥연료 사이클 공급이 있다.
- 2) “원전 건설을 넘어 양국의 전방위적 협력을 강화하기 위해 주요 내각이 함께 움직이겠다...이번 방문이 한·체코 관계 발전의 역사적인 전환점이 될 수 있도록 만반의 준비를 할 것이며 모든 분야에서 양국의 협력을 격상하는 방안을 검토하고 있다. 대규모 순방단은 한국정부가 원전 수주과정에서 체코에 제안했던 ‘산업패키지 지원’ 약속을 지키기 위한 조치이며, 동시에 추가 원전 건설을 검토중인 네덜란드·스웨덴·핀란드 등 유럽 국가들에 한국 정부의 수주노력을 간접적으로 보여주려는 포석이라는 해석도 나온다.”, “○○장관도 보내달라”...내각이 움직이는尹체코 세일즈 외교“, 중앙일보(박대인 기자), 2024.7.28
- 3) 2024년 7월, 정부는 경제외교 지원용 ‘K-Finance Package’ 개발을 통해 향후 5년(2024~2028년) 간 전략자산인(원전, 방산, 인프라 등)의 해외 수출을 위해 85조원(2019~2023년 55.5조원)의 공적금융을 지원하기로 했다. 이미 2월에 「수출입은행법」 개정을 통해 수출입은행의 법정 자본금을 15조원에서 25조원으로 늘렸으며, 공급망 기금(5조원)출범, EDCF(Economic Development Cooperation Fund)예산 확대(2조원에서 2.5조원) 등의 선제적 재원 확충을 계획하고 있는바, 향후 체코, 폴란드 등 K-원전의 해외진출을 위한 자금조달 불확실성이 해소될 것으로 기대된다.
- 4) “원전 10기 수출, 원전설비 10조 수출 달성을 위해 정확한 시장정보와 현지 세일즈 활동이 필수적이며, 상무관들이 원전 수출 최일선에서 우리 원전기업 해외진출을 위해 전력을 다해줄 것이다.” ▷, “제3, 제4의 원전수출 성과창출을 위해 원전 수출 영업사원 전진 배치”, 2024.7.26.

[그림1] 유럽권 원전 수주 유망지역과 현황(2024년 10월 기준)

(생 략)

- (유럽권역 사업개발을 위한 ☆지사 이전 한편, 회사는 과거 ⑤<sup>5)</sup> 사업에 대한 현장 수행 및 개발을 위해 2014년 6월 프랑스의 ⑥ 국제기구가 있는 프랑스 카다라슈(Cadarache)에 인접한 엑상프로방스(Aix-en- Provence) 지역에 지사를 운영<sup>6)</sup>하였으나, 체코, 폴란드 등 본격적인 유럽권역 국가에 원전 관련 사업개발 활동을 수행하기 위해 2023. 11.에 프랑스 리옹(Lyon)으로 지사를 이전하였다.
- (감사배경 및 필요성) 위와 같이 유럽권 원전 세일즈 강화 정책에 따른 회사 유럽권 원전 사업개발 및 마케팅 활동을 수행하는 ‘☆ 지사’에 대한 주기능, 주임무인 사업개발 업무에 대하여 살펴보고 본사와 물리적 이격으로 인한 업무 및 의사소통의 비효율, 업무 관행 등 회사 경영목적 달성을 저해할 요소에 대해 발굴하고 재발방지를 위한 내부통제시스템의 보완 및 환류 체계를 확인하고 점검할 필요가 있다.
- (본 감사의 목적) 이에 감사실은 상임감사의 철학<sup>7)</sup>을 반영하여 본 감사를 실시하고자 하며, 감사 대상인 ☆ 지사에 대한 조직, 예산, 인력 등 운영 현황 전반의 적정성 등을 점검하고 발견된 문제점에 대한 대안 제시를 통해 정부 원전 수출 확대 정책 부응과 해외지사 방만 운영 방지를 통한 내실화 기여와 회사 경영목표 달성 지원에 본 감사의 목적이 있다.

5) ⑤(International Thermonuclear Experimental Reactor, 국제 핵융합 실험로) 상용화 가능 최소 핵융합 효율의 확실한 달성을 목표로 하는 국제공동 핵융합실험로 건설운영 사업으로 대한민국, 미국, 러시아 유럽연합(28개국), 중국, 인도, 일본 등 총 34개국이 참여 중임

6) 2014. 1. 24. ‘\*\*\*\*연락사무소’를 개소한 후, 2019. 8. 14. ☆지사로 승격하여 설립함

7) 윤상일 상임감사 취임사 中 “원전 친화적인 ‘생산적 대안 제시’를 위해 경영 컨설팅 감사 수행”, “내부통제 시스템 강화를 위한 노력”

## 2. 감사 중점사항의 대상 및 범위

☐ 감사 중점사항 도출 과정

| 감사목표 : 유럽권 원전 수출 경쟁력 강화 및 활성화 |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 구 분                           | 감사접근방법 및 주요 착안사항 상세 |
| (생 략)                         |                     |

☐ 감사 중점사항

| 분야    | 예상 문제점 | 비고 |
|-------|--------|----|
| (생 략) |        |    |

☐ 감사 대상

○ ☆지사, ★본부 ○처, ●본부 ◎처

☐ 감사 범위: 해외지사 수행 및 운영 업무 전반

○ 대상 기간 : 감사시행일로부터 3년간

### 3. 감사 기간 및 인원

□ 감사 기간: 2024. 11. 4.(월) ~ 11. 22.(금) / 실 감사일 15일

|       |  |
|-------|--|
| (생 략) |  |
|-------|--|

□ 감사 인원 및 투입 계획

| 구분  | 감 사 반    | 자격증                              | 경력             | 업무분장                                                        | 투입(일) |
|-----|----------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 반장  | ◇팀장<br>A | 내부감사사<br>일반기계기사<br>건설기계기사<br>PMP | 기계배관설계<br>사업개발 | • 감사 총괄, 실지 감사<br>• 감사방법 결정 및 협조                            | 6     |
| 반원  | ◇팀원<br>B | 정보처리기사<br>PMP                    | 사업계약<br>법 무    | • 사업개발·영업 분야 점검<br>• 인사·조직체계 적정성 점검<br>• WTO정부조달협정, 해외 계약제도 | 10    |
|     | ◇팀원<br>C | 내부감사사                            | 사업기획<br>총 무    | • 사업개발·지사운영 점검<br>• 인사·조직체계 적정성 점검<br>• ▽협회 등 수출기관 분석       | 10    |
|     | ◇팀원<br>D | 원자력기사<br>방사성동위원소<br>취급일반         | 원자력<br>기 술     | • ☞ 등 원전협력 기술점검<br>• 유럽권 가동원전 수주 대상 분석<br>• 국내·해외 원전설계 비교분석 | 10    |
|     | ◆팀원<br>E | PMP                              | 사업기획<br>인 사    | • 유럽권 원전 사업개발 전략분석<br>• 인사(채용·파견)분야 점검                      | 7     |
|     | ◆팀원<br>F | 정보처리기사<br>PMP                    | 사업관리<br>홍 보    | • 예산운영 적정성 등 재무분야<br>• 마케팅·영업활동 점검                          | 7     |
| 총 계 |          |                                  |                |                                                             | 50    |

※ 감사 중점사항별 감사인 자격 및 경력에 맞는 업무분장 구성

□ 교차감사 및 벤치마킹 자체감사기구

○ 교차감사: □(■지사), △

○ 벤치마킹: ▲, ▽협회, ◁공사

※ ①‘□’과는 해외지사 조직 운영체계 및 양사 지사간 상호 업무 협업 과정, ②‘△’는 해외 사업개발 전략 및 이행 과정 교차감사 수행

※ ①팀코리아 공동 참여사인 ‘▲’, ②원전수출 관련 정보활동 등 수행하는 ‘▽협회’, ③ 세계 각 국가에 무역관을 운영하는 ‘◁공사’(해외사무소 감사업무 협약 실무협의회 연계)의 우수 감사사례 및 기법 벤치마킹 수행

## 4. 감사 추진 전략

□ 감사전략 목표와 추진방향

(생 략)



□ ☆ 지사 종합감사 추진 전략 체계

(생 략)

(생 략)

(생 략)

(생 략)

(생 략)

(생 략)

## 5. 감사 실시 과정


- (예비감사, 학습동아리) 감사실은 예비감사 계획과 착안사항 등 도출을 목적으로 학습동아리 활동을 진행하면서, 사전 입수한 자료에 대한 분석과 더하여 원자력 관련 법령, 전력수급계획, 감사원 및 타 공공기관에서 수행한 해외지사와 원전수출 관련 감사 결과보고서 등을 분석하였다.
- (벤치마킹) 또한, 실지감사에 앞서 해외지사에 대한 종합감사 우수사례와 감사기법 등 ◁공사(\*\*\*\*\*)와 벤치마킹을 실시하였으며, 추가적으로 본 감사에 대한 전문성 제고를 위해 원자력 산업 수출 실태와 주요 국 동향 등 파악을 위해 ▽협회(\*\*\*) , ▲와의 벤치마킹을 실시하였다.
- (실지감사) 그리고, 2024. 11. 4.부터 11. 22.까지 15일간 감사인원 6명을 투입하여 실지감사를 실시하였으며, 이 과정 중 ☆지사의 실제 운영 실태 점검을 위해 ☆지사 현지조사와 원전수출 팀코리아 참여사인 □의 ■지사와 교차감사를 통해 우리회사 ☆지사간 업무협력 체계 및 수행업무 등을 점검하였다.
- (교차감사) 아울러, 2024. 12. 13. △과 회사 해외사업개발 전략에 대한 계획 적정성과 이행 과정 등에 대한 객관적 점검 및 분석을 위해 교차감사를 수행하였다.
- (감사결과 처리) 감사실은 감사결과와 관련하여 ☆지사, ○처, ◎처 등 감사대상부서가 참석한 가운데 감사마감회의를 하여 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였으며, 감사심의위원회를 통해 감사결과 및 처분요구의 적정성에 대하여 심의하였다.
- (감사결과 확산) 감사결과에 대한 확산과 효과성 증대를 목적으로 원전수출 관련 팀코리아의 참여기관이자 본 감사의 교차감사 및 벤치마킹 대상기관인 ‘□’ 과 ‘▲’ , ‘△’ 에 본 감사 결과를 공유할 예정이다.

## Ⅱ. 감사 대상 현황

### 1. 해외 원자력발전소 수출시장 현황과 분석(대외)

- (해외 원자력발전소 수출시장 현황 및 분석) 최근 유럽의 지정학적 긴장, 군사적 갈등과 같은 일련의 사건으로 인해 지역 간 에너지 공급이 불안정함에 따라 에너지 가격이 급격하게 상승했다. 지구 온난화를 야기하는 기후변화에 대처하기 위한 각 국가의 강력한 의지와 러시아-우크라이나 전쟁으로 에너지 안보의 중요성이 부각됨에 따라 많은 국가는 자국의 에너지 정책을 수정하였다. 또한 미래의 원활한 에너지 공급과 에너지 경제성을 확보하기 위해, 신규 원전의 도입을 적극적으로 고려할 뿐 아니라 가동 중인 원전의 계속 운전을 추진하고 있다. 국제원자력기구(IAEA<sup>8)</sup>)는 10년만에 2050년 세계 원자력 발전량의 잠재적 성장 전망치를 상향 조정하였고, 긍정적인 경우 2050년 원전의 발전용량은 최대 873GWe에 이를 것으로 예상했다. 이는 2021년 발전량 390GWe의 두 배 수준이자 기존의 전망치인 715GWe 보다 약 10% 증가한 것이다.

[그림2] 2050년까지의 원자력 발전 용량 예측<sup>9)</sup>




8) 국제원자력기구인 ‘IAEA(International Atomic Energy Agency)’는 원자력의 평화적 이용을 위한 연구와 국제 핵 비확산 감시를 위해 설립된 국제기구이다.

9) ▽협회, “원전수출 장애요인 분석 및 유럽시장 진출 타당성 검토보고서”, 2024.7. 제8면

- (선진국과 개발도상국의 원전시장) 원자력발전소는 전력공급에 있어 선진국에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 탄소중립 실현을 위한 저탄소 공급원으로 역할을 하나, 선진국에서는 세계적으로 원전건설이 1960년대에서 1970년대에 대부분 건설되었고 이후 감소 추세를 보이고 있다. ①유럽연합의 경우, EU Taxonomy<sup>10)</sup>에 원전을 포함하여 시장 확대 기조를 유지하고 있으나, 지속적인 폐로로 인해 원전은 감소하는 추세를 보이고 ②미국의 경우, 원전을 청정에너지로 규정하고 수명을 60년에서 80년으로 연장하여 탄소중립을 위해 재정을 지원하고 있다. 최근 선진국은 대형 원전 프로젝트의 불확실성을 감안하여 SMR을 주목하고 있다. 한편, 개발도상국에서는 신규 대형원전 확보를 선진국보다도 더 원하고 있다. 대표적으로 아시아에서 중국을 제외하면 인도네시아와 태국이 원전 도입에 적극적이며, 중동지역은 카자흐스탄, 아프리카에서는 이집트, 나이지리아가 신규 원전 건설을 모색하고 있다.

[그림3] 세계 원자력발전소 건설·운영 현황<sup>11)</sup>



- 10) “ ‘EU Taxonomy’란 어떤 에너지원이 친환경·녹색 사업인지 아닌지를 알려주는 기준으로 유럽연합(EU)의 ‘녹색분류체계’라고 한다. 탄소노미에 포함된 에너지업종에 대해서는 각종 금융 및 세제 지원을 제공해 투자를 육성한다. EU가 세계최초로 2020년 6월 EU판 그린 탄소노미 가이드를 발표했으며, 2022년 2월 2일 원전과 천연가스를 포함하는 그린 탄소노미 최종안을 확정해 발의하였고, 2022년 7월 확정안이 유럽의회에서 가결되었다. 확정안에 따르면 ①신규 원전 투자가 친환경 활동으로 인정받기 위해서는 투자 대상이 된 신규원전은 2045년 전에 건축허가를 받아야 하고, ②기존 원전의 수명연장은 2040년까지 승인이 필요하며, ③신규원전을 짓는 EU 회원국은 2050년까지 방사성 폐기물을 안전하게 처리할 수 있는 세부계획을 세워야 한다. 원자력발전과 천연가스도 지속 가능한 녹색분류체계(Taxonomy)로 가결되어, 원자력발전과 천연가스가 친환경 산업으로 규정된 유럽 각국이 활발하게 투자할 수 있게 될 전망이다.” , 환경 경제용어사전, 검색어 ‘EU 탄소노미’
- 11) World Nuclear Industry Status Report, “70+ Years of Nuclear Power World Nuclear Power Reactor 1954-2024, The WNISR Interactive Dataviz, 2024.5.9; IAEA Pris, as of October 31, 2023

- **(대형·소형 원전의 공존)** 대형 원전은 대규모의 자금과 함께 건설에 장기간이 요구되어 적기에 시공되지 못할 경우, 사업리스크가 크게 발생한다. 그러나 소형 원전인 소형모듈원전(Small Modular Reactor)의 경우, 대형원전에 비하여 상대적으로 적은 자금과 건설기간이 짧고 최근의 기술발전으로 인해 양산체계가 구축되고 있다. 이처럼 향후에 원전시장은 대형 원전과 소형 원전이 공존하며, 상호보완적 관계를 유지하여 발전해 나갈 것이라는 전망이 지배적이다. 영국의 롤스로이스社は 2036년까지 620조의 소형원전 시장을 예측하고, 미국 아이다호 국립연구소(INL)는 분산전원 시스템의 수요로 소형원전이 2050년까지 전체 원전시장 수요의 50%까지 늘어날 것으로 전망했다.

[표 1] 대형원전과 소형모듈형원전 비교<sup>12)</sup>


(생략)

- **(한국 원전의 수출경쟁력 현황과 분석)** 탈원전 기조로 위축되었던 국내 원전산업은 원자력발전을 확대하는 방향으로 정부정책이 선회되면서, 전반적인 회복국면에 진입하였다. 최근 원전에 부정적이었던 미국과 유럽국가 등도 원전을 활성화하는 방향으로 정책을 전환하여 해외 시장환경도 개선되었으며, 원자력발전소 시공능력을 갖춘 국가는 한국, 미국, 프랑스, 일본, 중국 등으로 국한되어 있는 상황에서 우리나라는 시공능력·가격·평판 등에 경쟁우위를 점하고 있어 원전 수출경쟁력

12) 에너지정책연구원, 세계원전시장 인사이트, 2021년 10월호, 제4면

이 양호하다. 특히 원전을 건설할 때 가장 흔히 발생하는 문제는 공사 지연에 따른 공사 기간의 연장으로 원전건설 단가나 비용상승에 주요한 요인이며, 완공기간은 원전건설사업자의 사업관리 능력, 설계 및 기자재 업체의 공급능력이 가장 중요한 영향을 미치는 요소로 분석된다. 한국은 신규 원전을 계획된 공기대로 건설을 추진하여 정해진 사업비로 적기에 시공하는 능력인 “On Time On Budget” 을 아랍에미리트(UAE)에서 입증하였다.<sup>13)</sup> 반면, 프랑스전력공사(EDF)가 프랑스에 건설 중인 플라망빌(Flamanville)<sup>14)</sup> 3호기, 미국의 웨스팅하우스가 미국에 건설 중인 보글(Vogtle)<sup>15)</sup> 3,4호기 등 신규 원전 건설비용은 수차례의 인허가 및 건설 지연으로 인해 정해진 사업비를 대규모로 초과하였다.

[그림4] 건설 중 원전 건설공기 계획 대비 실적<sup>16)17)</sup>



- 13) 파티 비를 국제에너지(IEA) 사무총장, “한국은 원전 추가건설을 추진하는데 국내에서 건설경험을 바탕으로 수출을 위해서도 노력하고 있다. 원전을 건설할 때 가장 흔하게 발생하는 문제가 공사지연인데, 한국은 on time on budget (정해진 사업비로 적기에 시공)능력을 아랍에미리트(UAE)에서 입증했다.” 고 평가했다, ♥(홍혜진 기자), “韓 원전은 온 타임 온 버짓…경쟁력 최고”, 2024.9.3.
- 14) “프랑스가 건설 중인 Flamanville 3호기는 PWR(EPR) 노형을 채택한 1,650W의 원전으로 2024년 상업운전이 예상된다. 프랑스전력공사(EDF社)의 용접부 수리로 최소 3년간 공기지연이 예상되었고, 프로젝트 비용은 2007년 30억 유로, 2018년 109억 유로, 2022년 127억 유로, 2022년 12월 132억 유로로 지속해서 상향 조정되었다”, ▽협회, “2023 국가별 원전도입 및 수출 동향분석”, 2023.11, 제187면 참고
- 15) 당초 Vogtle 3,4호기의 건설에 140억 달러가 소요될 예정이었으나, 수차례 인허가 및 건설 지연으로 인해 2023년 5월 기준 소요 비용은 310억 달러로 추정된다. 동 금액에는 WEC社가 소유한 Southern社(Georgia Power社의 모회사)에 지불한 37억 달러를 포함하지 않아, 동 금액을 포함하는 경우 소요 비용은 350억 달러에 달할 것으로 추정된다. 한국원전수출협회, “2023 국가별 원전도입 및 수출 동향분석”, 2023.11, 제77면 참고
- 16) ▽협회, “원전수출 장애요인 분석 및 유럽시장 진출 타당성 검토보고서”, 2024.7, 제9면
- 17) The World Nuclear Industry Status Report, WNISR(2021)

[표 2] 2010-2020년 국가별 가동이 시작된 원전의 평균 건설시간

|      |
|------|
| (생략) |
|------|

한국 원전의 수출 경쟁력은 경제성에 있고 이는 곧 프로젝트의 지연, 미래전기의 가격, 비용초과, 발전소 수명에 따라 결정된다. 또한 한국형 원전은 주요 경쟁국인 미국, 프랑스의 원전과 비교했을 때, 원전 건설단가, kW당 생산비용 등 비용측면에서 우위에 있다. ①kW당 원전 건설단가의 경우 한국 \$2,157, 미국 \$4,250, 프랑스 \$4,013으로 경제성에 우위가 있으며, ②kW당 생산비용의 경우에도 한국 \$4,400로, 프랑스 \$9,800, 미국 \$8,600으로 한국 원전이 가장 경제성이 있다.<sup>18)</sup>

[표 3] 한국 원전의 수출 경쟁력 평가<sup>19)</sup>


|      |
|------|
| (생략) |
|------|

18) IEA/NEA(2020)에 따르면 국가별 원전 건설단가(USD/kwe)는 ①한국 2,157, ②미국 4,250, ③프랑스 4,013, ④일본 3,963, ⑤러시아 2,271, ⑥중국 2,500 등으로 발표되었다.

19) 우리금융경영연구소, “국내 원전산업의 수출경쟁력 분석과 시사점”, 2023.3.20, 제3면

- **(한국 원자력산업의 벨류체인)** 프랑스, 미국의 경우 완공기간이 10년으로 한국의 5~8년 대비 오랜기간이 소요되었으며, 해외 원자력 수주는 경제적 요인 이외의 안보적 요인 등 여러 가지 요인이 꼽힌다. 하지만, 한국 원자력이 가격, 납기측면에서 경쟁국 대비 경쟁력이 있다는 점에서 한국 원자력 벨류체인이 주목받고 있다. 원자력 벨류체인에 초당적인 지원을 하고있는 미국은 SMR, 우라늄 농축에 지원이 중점적으로 이뤄지고 있다. SMR도 설계부문에 초점을 두고 있고, 제조와 관련된 벨류체인은 한국과 협업을 하는 상황이다. 미국은 한국과 원자력노형을 두고 경쟁하고 있지만, 실제 원자력 건설과 관련한 주기기 및 보조기기 납품에 있어서는 한국과 협력관계에 있다. 한국 주기기 및 보조기기 제조업체들은 미국중심의 벨류체인 재건의 수혜를 온전히 누릴 수 있을 것으로 기대된다. 물론, 해외 원자력 수주는 경제적 요인 이외의 안보적 요인 등 여러가지 요인이 꼽힌다. 하지만, 한국 원자력이 가격, 납기측면에서 경쟁국 대비 경쟁력이 있다는 점에서 한국 원자력산업의 벨류체인이 주목받고 있다.

[그림5] 한국 원자력산업의 벨류체인<sup>20)</sup>



20) 에너지경제연구원, 원전인사이트, 2017.6




□ (해외 신규 원전 프로젝트 추진 현황)

(생략)

## 2. 회사 해외사업 개발 조직 및 전략(대내)

- (한국형 원전수출을 위한 팀코리아) 회사는 원전 설계사로서 유럽권 신규 건설원전 사업개발을 독자적으로 수행하기에는 구조적 한계가 있어서 체코 두코바니 신규원전 사업개발 사례와 같이 ‘□’ 이 주도하는 공동수급체 팀코리아(Team Korea)의 구성원으로서 사업에 참여하고 있다. 팀코리아 구성원으로서 ①원전 건설 과정에 대한 총괄과 운영, 시운전 등을 담당하고 있는 □을 필두로 ②회사는 원전 수출 노형에 대한 설계와 기술적 분석 등 업무를 담당하고 있으며, ③▲는 원전의 유지보수, ④♠는 원전 연료 공급, ⑤♣는 원자로 등 주기기 공급, ⑥♡ 등 건설사의 경우 원자력발전소의 건설, 시공 등 주요 업무를 담당함으로써 컨소시엄<sup>21)</sup>에 참여하고 있다.

[그림6] 체코 신규원전 사업개요 및 팀코리아<sup>22)</sup>




(생 략)

21) 해외 신규원전 건설 공사 수주를 목적으로 여러 기업체가 공동 참여하는 방식

22) ♡(문지웅·정유정 기자), “충성 없는 전쟁 30개월... 체코 원전 수주 민관 원팀 ‘총력’”, 2024.7.17.

□ (□, 유럽 사업개발을 위한 조직 운영<sup>23)</sup>) □은 유럽 신규 원전사업 개발을 추진하는 팀코리아를 주도하는 회사로서 유럽 현지 사업개발을 목적으로 ①프랑스 \*\*사무소를 유럽 총괄 지사로서 운영하고 있으며, 산하 조직으로 ②체코 신규 원전사업을 담당하는 \*\*\*사무소, ③폴란드 신규 원전사업을 담당하는 \*\*\*\*사무소 등 지사 조직을 매트릭스 조직 체계로 운영하고 있다. 초기 사업개발 단계에서는 본사와 ■지사에서 이를 담당하다가 목적사업에 대한 본격화의 경우 현지 사무소를 개소하고 사업착수시 현지 본부 또는 건설소로서 별도 조직을 발족하여 운영하는 조직체계 구조이다.


[그림7] □ ■지사 조직 및 운영 현황



□ (회사의 해외사업개발 조직체계) 한편, 회사는 영위하고 있는 수행사업 별 운영하고 있는 각 사업본부내 해외사업개발 업무를 수행하는 부서가 있음에도 그외에 회사의 사업개발 전략기획 및 관리를 주요 기능으로서 수행하는 ★본부 산하 부서인 ○처에 해외 현지 사업개발 및 영업활동을 수행하는 해외지사를 둬으로써 회사의 모든 본부 조직이 해외사업개발을 중복하여 수행하고 있는 비효율적인 조직체계를 운영하고 있다.


23) 감사실-1193(2024. 11. 19)호 참조

[그림8] 회사 해외사업개발 조직 운영 구조



(생 략)

[표 4] 회사 해외 사업개발 조직의 세부 기능



(생 략)

- (해외 사업개발 전략 및 영업활동 등 업무) 사규「직제규정」제14조 업무분장에 따르면 ○처는 ①회사 장·단기 사업개발 정책 및 운영전략 수립, ②국내외 시장개척을 위한 전략수립, 대내외 협력 및 개발, ③해외지사 및 해외 연락사무소 설립 및 관리 등의 업무를 수행하고 있다. 또한 ○처에 소속된 ☆지사는 사규「직제규정시행세칙」제6조에서 규정한 ①프랑스 및 유럽지역, ② 국제기구의 해외사업 관련 시장개척 및 영업활동, ③담당지역 내의 사업수행지원, ④기타 본사 지시 업무를 수행<sup>24)</sup>하며, 「해외지사사무소운영 및 관리지침」제11조에 따라서 ①신규 사업개발 및 영업업무, ②수행중인 사업지원 업무, ③현지의 정치,

24) 사규「직제규정시행세칙」제6조에 따른 별표3 참조

사회, 경제, 기술 등 본사의 사업에 영향을 줄 수 있는 사건, 기사 등 주재국, 제휴사 및 경쟁사 동향정보 수집 보고, ④지사의 사업계획 수립, ⑤지사 예산의 수립 및 집행, ⑥정보조사 및 홍보, ⑦회계 및 서무 등 지사 관리업무, ⑧본사 지시사항 및 기타 필요한 업무를 수행하고 있다.

[표 5] 사업개발 전략, 국외시장개척을 위한 전략 등 업무분장


(생 략)

☐ (☆ 지사 조직 및 인력현황)

(생 략)

□ (장·단기 사업개발 정책 및 운영전략 등) ○처는 해외사업을 포함한 회사 장단기 사업개발 정책 및 운영전략과 국내외 시장개척을 위한 전략을 수립하여야 함에도 업무수행 내역을 찾아볼 수 없다. 또한, ○처가 수행해야 할 본연의 업무인 ①대외 경영환경 분석 및 내부역량·조직진단, ②핵심사업 설정 및 핵심사업별 비전·목표 수립, ③한전기술행 중장기 핵심사업 포트폴리오 도출, ④핵심사업별 표준 사업모델 정립, ⑤핵심사업별 추진 방법론 및 중장기 로드맵 수립(재무영향 포함), ⑥자원배분 전략 및 구성원 공감대 형성 솔루션 확보 등을 외부 회계법인에게 외주(금 4억 2천 5백만원)를 주어 2023년 8월 16일부터 같은 해 12월 15일까지 용역을 수행하게 하였음에도 용역결과물로 작성된 “\*\*\*\*\* 마케팅전략 수립용역의 최종결과물” 만이 있을 뿐, 이를 회사의 장·단기 사업개발 정책 및 운영전략과 국내외 시장개척을 위한 전략 등으로 편입하거나 시행조차 하지 않고 있다. 이로써 회사 차원의 장·단기 사업개발 정책과 국외 시장개척을 위한 전략은 부재 상태<sup>25)</sup>이며, 용역결과물로 제시된 전략과제 로드맵에 따르면이라도 제안된 과제별 추진일정들이 이미 도과되고 계획이나 실적이 관리조차 되지 않고 있음이 확인된다.

[그림9] 외주용역 결과물(핵심마케팅 전략의 추진일정(회계법인, 2023. 12.))



25) 이와 유사하게 ○처는 2022년 8월 2일, 대외환경 및 경영전략 변화검토, 우선추진사업 점검 및 재선정, 실행전략 보완 등을 역무로 하는 자문계약을 업체와 약 2천만원에 계약을 체결하여, “지속성장기반 확보를 위한 사업 및 마케팅 전략 개정”이라는 표제의 최종보고서를 납품받았다. 그러나 당시에 ○처는 자문용역결과물을 회사 내부에 편입시키거나 이를 달리 활용·실행하게 하는 등의 아무런 조치도 취하지 않았다.

- (유럽권 원전시장 관련 마케팅 외주 결과) 외부 회계법인의 마케팅 외주 결과에 따르면, ①동유럽의 경우 최근 화석연료 의존도가 높고 에너지 자립도가 낮아 원자력발전소 신규 건설에 적극적이라고 분석하고 있고, ②서유럽의 경우, 높은 건설비용과 운영비 부담으로 기존 원전을 계속 운영하거나 이용률을 높이는 방향으로 대응될 것과 차세대 원자로 등 연구개발분야에 집중할 것이라고 시장환경을 분석하였다. 한편, 신규 건설원전의 경우 유럽권에서는 2022년 10월, 폴란드의 폼트누프 프로젝트 2단계(2~4기) 수주가능성이 높다고 전망했고, 체코의 두코바니 원전 수주가능성이 높다고 분석했다. 또한, 외주사는 신규 건설원전사업과 가동원전 사업에 있어 원전 전주기에 걸친 설계용역들을 전담하게 한 WEC, ⚙ 등을 벤치마킹하여, 전주기 안전성 제고를 위한 기술서비스 제공과 사업관리 및 EPC 업역 확대가 가능하다고 분석한 후 ①\*\*주도 원전수출 공동사업관리(\*\*주도 수출 사업에서 사업관리 영역으로 업역 확대 기회존재), ②원전 엔지니어링 전담지위확보(입법 등의 활동을 통해 한전기술의 공기업 지위를 활용한 전담수행 역할 확보 기회 존재), ③주기기 교체 분야 EPC 사업 수주(국내외 원전 중기발생기 등 노후 주기기 교체물량 등을 고려)를 핵심 전략분야로 선정했다.
- (해외지사 관련 마케팅 외주 결과) 외부 회계법인이 수행한 회사의 중장기 핵심사업 및 마케팅전략 수립 결과를 살펴보면, 해외 진출 발판 마련을 목적으로 해외지사 설립목적을 명확히 하여 장기적으로 독립적인 영업이 가능한 해외 법인 관리체계 구축 전략이 필요하다면서, 지사의 지역별 특성을 고려하여 ①유럽(Team Korea 원전수출 지원, Ⓞ 장기 컨설팅 사업 개발), ②중동(원전 이용 수소 생산 설계, CASK, 사후관리 사업 진출), ③동남아(소형 가스엔진 발전소 건설, 수소·암모니아 혼소 타당성 조사), ④미주(CASK 등 기술협력, 대형 원전 사업 한미 공동 협력)에 대한 지역별 추진방향을 설정하였다. 이를 위해 해외지사의 ①해외지사 연간 목표 설정 및 국가 맞춤형 사업개발 전략 수립, ②주간/월간 활동보고서 작성 및 입찰공고 보고, ③해외 확장사업 관련 법령, 정책 및 제도 조사를 통한 국가 주요부처와의 네트워크 구축 및 기반 마련, ④현지 엔지니어링사, 건설사 등과의 사업 가능성 논의를 통

한 협력사 발굴, ⑤(중장기) 입찰, 설계 등 자생적 사업개발 및 수행체계 구축이 전략과제로 설정되어 있다.

[그림10] 해외지사 역할 정립 및 활성화 방안(회계법인, 2023.12.)


(생 략)

- (☆지사의 유럽권 전역으로 업무영역 확대) 2022년 11월 30일, ○처는 회사 사업확장 기반 강화를 위해 기존 해외 주재국에서 수행하는 사업을 지원하는 형태의 지사 운영에서, 권역별 해외지사의 형태로 그 업무 범위를 확장 개편하겠다는 내용을 골자로 ‘해외지사 활성화 관련 계획’을 사장에게 보고<sup>26)</sup>하면서 “現 1인 지사체계의 사업개발 한계성을 극복하고 글로벌에너지시장 동향 변화에 적극 대응하기 위해 회사 사업확장 기반을 위한 권역별 해외지사로 확대 개편”을 목적으로 ① 사업의 지원을 중심으로 운영되었던 ☆지사를 유럽권역 지사로 확장하겠다는 계획을 보고하였다. 또한, 당시 계획한 ☆ 지사인 ☆지사의 사업개발 목표로는 ①① 사업의 추가 수주, ②Team Korea 대응(체코, 폴란드 등)을 설정하였고, 이를 위해 ①신규원전 대응을 위한 팀 코리아의 전초기지로 ☆지사를 활용하고, ②글로벌 엔지니어링사(프랑스 리옹소재 ♣, ♣ 등)와 협력이 용이하다고 하며, 사업개발 목표와의 적합성을 고려하여 지사 위치를 ①사업 수행지인 프랑스 카다라쉬(Cadarache)에서 리옹(Lyon)으로 이전이 필요하다고 보고했다.

26) 마케팅총괄팀-29호(2022.11.30.) “해외지사 활성화 관련 계획 보고문서”



[그림11] 해외 권역별 사업개발 목표



(생략)

- (유럽권 사업개발 및 영업활동을 위한 ☆지사 이전) 2024년 5월 30일, ☆지사 리옹 이전(안)에 대하여 이사회에 부의하여 승인<sup>27)</sup>되었으며, 그 세부적인 목적으로는 ①유럽지역의 원전 및 신재생에너지 수요에 따라 프랑스 대표 엔지니어링 기업과의 협업을 통한 해외사업 확대, ②프랑스 원전 관련 회사인 ♡사, ♣사<sup>28)</sup> 등이 밀집하고 있는 지역인 리옹으로 지사를 이전하여 사업개발 정보 수집 및 인적 네트워크 형성 등 ☆지사의 사업개발 활성화 도모하는 등 유럽지역 에너지 시장 동향을 고려하여 ☆지사의 사업개발 영역을 ◎사업에서 한기 주력 사업 중심으로 확대하고, 지사의 권역을 유럽권역으로 확장하여 실질적 사업 개발 여건을 목적으로 지사위치의 이전이 필요하다고 이사회에 보고하였다.

27) 결재문서 기획팀-157(2023. 5. 25.) “2023년도 제5차 이사회 개최”

28) 프랑스전력공사(EDF, Electricite De France) 자회사 및 관련사

[표 6] ☆지사 이전에 따른 변경사항

|       |  |
|-------|--|
| (생 략) |  |
|-------|--|

### Ⅲ. 감사 결과

#### 1. 감사 결과 총평

- (배경 및 목적) 본 감사는 체코 원전의 성공적 수출에 이어 제2, 제3의 유럽권 시장의 원전 수출 경쟁력 제고 및 활성화를 위해 유럽권역 사업 개발의 전초기지인 ☆지사의 원전 관련 사업개발 및 영업활동 등을 집중적으로 조명하여 점검함으로써 본사와 지사의 해외원전 사업개발 기능이 유기적인 연계성을 갖고 원활하게 작동하도록 함을 주된 목적으로 실시하였다.
- (감사 품질 제고를 위한 과정) 이를 위해 본 감사 과정에서 원전 수출 관련 팀코리아 참여 주요 기관인 □(■지사), ▲ 그리고 원전 수출의 촉진 및 지원 목적으로 설립된 ▽협회(\*\*\*)와 교차감사 및 벤치마킹을 수행해 원전 수출시장의 환경분석과 감사 착안사항을 선정하는 등 감사 과정에서의 전문성을 제고하였으며, 이 밖에 해외지사와 해외사업개발에 대한 우수 기관인 <공사(\*\*\*\*\*)와 △과 협업 감사를 통해 감사결과에 대한 객관성 및 효율성을 제고하였다.
- (개선사항 도출) 본 감사 결과 해외지사 조직의 사업개발 기능적 불균형 및 효율성 저하, 중장기 사업개발 및 대응전략 미수립, 마케팅 조직 관련 규정 부재 등의 문제점에 대한 개선사항을 발굴하여 23건의 개선사항 및 1건의 모범사례를 도출하였다.
- 이에 따라, 회사의 ■지사 등에 대한 내부통제 강화와 원전 수출을 위한 조직 및 기능 제고 등 해외 사업개발 체계성 강화를 위해 본 감사 과정에서 도출된 제도적 개선사항 및 확인된 문제점에 대해 지적사항을 감사 의견으로 제시하고자 한다.

## 2. 지적사항 총괄

□ 감사 결과, [표 7]와 같이 총 24건의 사항을 지적하고, 감사 대상부서에 처분요구하였다.

[표 7] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

| 합계 |    | 징계<br>(인원) | 경고·주의<br>(인원) | 개선 | 권고 | 통보 | 현지조치 | 모범사례 |
|----|----|------------|---------------|----|----|----|------|------|
| 건수 | 인원 |            |               |    |    |    |      |      |
| 24 | -  | -          | 2             | 3  | 3  | 9  | 6    | 1    |

## 3. 주요 문제점

- ① 유럽권역 지사 등 해외지사 조직구조 및 운영 부적정 【권고(2)】 , 【통보】
- ② 국외 사업개발 및 시장개척 전략 미수립 등 【통보(4)】
- ③ 사업개발 및 시장개척 전략수립 등 수행업무 일반에 관한 규정 부재 【개선】
- ④ 사업개발 정책 및 운영전략 등에 관한 문서규정을 위반한 사무처리 【통보】 , 【주의】
- ⑤ 유럽 국외주재원(☆지사장) 선발 절차 부적정 【개선】 , 【권고】
- ⑥ 유럽 국외사업참여자 선발 절차 부적정 【주의】 , 【통보】
- ⑦ ☆지사장의 ⊙ 사업부책임자(APM) 겸무 등 직위 운영 부적정 【개선】 , 【통보】
- ⑧ 해외지사 실태점검 및 평가업무 부적정 【통보】
- ⑨ 유럽권 가동 원전사업 수주를 위한 Working Group 구축 【모범사례】
- ⑩ 현지 보안대책 및 시설보안 미흡 【현지조치】
- ⑪ 차량 운행 및 관리 부적정 【현지조치】
- ⑫ 차량 운행기록 관리 부적정 【현지조치】
- ⑬ 개인정보 관리 미흡 【현지조치】
- ⑭ 전산장비 자산정보 유지관리 미흡 【현지조치】
- ⑮ 전산장비 운영 수량 부족 【현지조치】

## 4. 현지조치사항 일람표

□ 이번 감사결과 현지조치 사항은 아래[표 8]과 같으며, 총 6건의 사항을 감사대상부서에 현지조치 통보하였다.

[표 8] 현지조치사항 일람표

| 번호 | 현지조치 내용                                                                                             | 조치대상부서        | 결과회보 여부 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1  | 현지 실정에 맞는 보안대책을 수립하고 이에 따라 시설보안 업무를 시행, 외부인 방문시 출입을 기록할 수 있도록 출입대장 비치                               | ☆지사<br>(☆지사장) | 회 보     |
| 2  | 현지 지사 차량을 당일 운행 원칙에서 벗어나 연장하여 운행이 필요한 경우, 주관부서에 사전 승인을 받거나 관련 규정에 따라 현지 실정에 맞는 별도의 차량운행 계획을 수립하여 시행 | ☆지사<br>(☆지사장) | 미회보     |
| 3  | 차량관리규정에 따른 차량운행기록부를 통해 차량운행내역 기재                                                                    | ☆지사<br>(☆지사장) | 미회보     |
| 4  | 개인정보보호법상 문제의 소지가 있는 전산장비(PC)내 개인정보를 암호화 및 목적달성 자료 영구삭제                                              | ☆지사<br>(☆지사장) | 미회보     |
| 5  | 운영중인 자산정보가 시스템내 반영되어 있지 않은 미등록 자산의 자산정보 시스템 등록                                                      | ☆지사<br>(☆지사장) | 미회보     |
| 6  | 전산장비 추가 수요를 확인 후 관련 부서 협조 등을 통한 충분한 전산시설 마련                                                         | ☆지사<br>(☆지사장) | 미회보     |

## IV. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 조치부서<br>(대상자)                              | 건명                                      | 처분요구     |          |          | 조치<br>기한 | 감사자              |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|    |                                            |                                         | 처분<br>종류 | 재정<br>조치 | 신분<br>조치 |          |                  |
| 1  | ○처<br>(○처장)                                | 유럽권역 지사 등 해외지사 조직구조<br>및 운영 부적정         | 권고       | -        | -        | 2개월      | A<br>감사역<br>외 5명 |
| 2  | ○처<br>(○처장)                                | 유럽권역 지사 등 해외지사 조직구조<br>및 운영 부적정         | 권고       | -        | -        |          |                  |
| 3  | ○처<br>(○처장)                                | 유럽권역 지사 등 해외지사 조직구조<br>및 운영 부적정         | 통보       | -        | -        |          |                  |
| 4  | ○처<br>(○처장)                                | 국외 사업개발 및 시장개척 전략<br>미수립 등              | 통보       | -        | -        |          |                  |
| 5  | ○처<br>(○처장)                                | 국외 사업개발 및 시장개척 전략<br>미수립 등              | 통보       | -        | -        |          |                  |
| 6  | ○처<br>(○처장)                                | 국외 사업개발 및 시장개척 전략<br>미수립 등              | 통보       | -        | -        |          |                  |
| 7  | ○처<br>(○처장)                                | 국외 사업개발 및 시장개척 전략<br>미수립 등              | 통보       | -        | -        |          |                  |
| 8  | ○처<br>(○처장)                                | 사업개발 및 시장개척 전략수립 등<br>수행업무 일반에 관한 규정 부재 | 개선       | -        | -        |          |                  |
| 9  | ○처<br>(○처장)                                | 사업개발 정책 및 운영전략 등에 관한<br>문서규정을 위반한 사무처리  | 통보       | -        | -        |          |                  |
| 10 | ○처<br>(○처장)                                | 사업개발 정책 및 운영전략 등에 관한<br>문서규정을 위반한 사무처리  | 주의       | -        | -        |          |                  |
| 11 | ○처<br>(○처장)                                | 유럽 국외주재원(☆지사장) 선발 절차<br>부적정             | 개선       | -        | -        |          |                  |
| 12 | ○처<br>(○처장)                                | 유럽 국외주재원(☆지사장) 선발 절차<br>부적정             | 권고       | -        | -        |          |                  |
| 13 | ◎처<br>(루마니아 CTRF<br>건설사업 종합설계<br>용역 사업책임자) | 유럽 국외사업참여자 선발 절차 부적정                    | 주의       | -        | -        |          |                  |
| 14 | ◎처<br>(◎처장)                                | 유럽 국외사업참여자 선발 절차 부적정                    | 통보       | -        | -        |          |                  |
| 15 | ○처<br>(○처장)                                | ☆지사장의 ◎ 사업부책임자 (APM)<br>겸무 등 직위운영 부적정   | 개선       | -        | -        |          |                  |



| 번호 | 조치부서<br>(대상자)             | 건명                                     | 처분요구     |          |          | 조치<br>기한 | 감사자              |
|----|---------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|    |                           |                                        | 처분<br>종류 | 재정<br>조치 | 신분<br>조치 |          |                  |
| 16 | ◎처<br>(◎ CMA 용역<br>사업책임자) | ☆지사장의 ◎ 사업부책임자 (APM)<br>겸무 등 직위운영 부적정  | 통보       | -        | -        | 2개월      | A<br>검사역<br>외 5명 |
| 17 | ○처<br>(○처장)               | 해외지사 실태점검 및 평가업무 부적정                   | 통보       | -        | -        |          |                  |
| 18 | ★본부<br>(★본부장)             | 유럽권 가동 원전사업 수주를 위한<br>Working Group 구축 | 모범<br>사례 |          |          |          |                  |
| 19 | ☆지사<br>(☆지사장)             | 현지 보안대책 및 시설보안 미흡                      | 현지<br>조치 | -        | -        | 해당<br>없음 |                  |
| 20 | ☆지사<br>(☆지사장)             | 차량 운행 및 관리 부적정                         | 현지<br>조치 | -        | -        |          |                  |
| 21 | ☆지사<br>(☆지사장)             | 차량 운행기록 관리 부적정                         | 현지<br>조치 | -        | -        |          |                  |
| 22 | ☆지사<br>(☆지사장)             | 개인정보 관리 미흡                             | 현지<br>조치 | -        | -        |          |                  |
| 23 | ☆지사<br>(☆지사장)             | 전산장비 자산정보 유지관리 미흡                      | 현지<br>조치 | -        | -        |          |                  |
| 24 | ☆지사<br>(☆지사장)             | 전산장비(PC) 운영 수량 부족                      | 현지<br>조치 | -        | -        |          |                  |

## V. 감사결과 처분요구서 (별첨1 참조)

---

- 별첨
1. 감사결과 처분요구서(안) 1부.
  2. 현지조치사항 통보서 및 내역서 1식.
  3. 확인서, 답변서 및 면담조서 1식.
  4. 교차감사 및 벤치마킹 증빙 1식.
  5. 주의서(안) 1부. 끝.



|      |       |
|------|-------|
| 일련번호 | 2024- |
|------|-------|

## 상 임 감 사

### [권 고(2), 통 보(1)]

제 목 : 유럽권역 지사 등 해외지사 조직구조 및 운영 부적정

조 치 부 서 : ○처

내 용

#### 1. 업무개요

★본부 소속 ○처는 각 사업본부 사업개발부서가 수행하는 해외 원전 사업개발, 신재생에너지 사업개발 등 회사 사업개발 업무를 위한 사업개발 및 시장개척 전략 등을 수립하였다. 2023. 10. 1.에 조직개편을 통해 ●본부·신재생사업본부 사업개발부서에 소속되었던 해외지사(☆지사, ◆지사, ■지사)<sup>1)</sup>를 ○처로 편입하고, 최근 신규 지사로 동유럽에 ●지사를 신설하여 ○처 하부에 해외지사들을 두어 관리·운영하게 하며, ○처가 직접적인 업무지시를 할 수 있도록 조직구조를 형성하여 해외지사를 운영하였다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

##### (1) 법률 및 정부지침

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조(공공기관의 구분)에 따라 회사는 공

1) 이외 ○지사의 경우 폐지 완료(2023. 10. 12.)되었으며, ■지사는 현재 무인 지사로 운영중으로, 분쟁사건 완료시 폐지할 예정임

공기관으로 분류되므로, 동 법 제15조(공공기관의 혁신) 및 제50조(경영지침)에 따라 경영효율성 제고 및 공공서비스 품질개선을 위해 정부의 지침을 준수하여 조직을 운영하여야 한다. 한편, 「공공기관 혁신에 관한 지침」 제6조(조직 및 경영진단) 및 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제3조(조직과 정원의 관리 원칙)에 따라 회사는 조직을 운영하면서 조직이 기능상 중복되지 않게 종합적이고 체계적으로 운영하도록 규정하고 있다.

따라서 회사는 해외 사업개발의 효율성을 제고하기 위해 ①유럽권지사(☆지사·●지사)를 포함한 해외지사, ②각 사업본부의 사업개발부서, ③○처의 조직구조 체계를 구축에 있어 해외 사업개발 기능이 효율성이 극대화될 수 있도록 조직구조를 선택하여 구성 및 운영함으로써 경영효율성을 제고하여야 한다.

## (2) 경영조직론에 따른 조직구조 및 설계

조직구조는 조직의 목표달성을 위해 직무, 감독 조정 등의 위치나 역할 등을 합리적으로 배열한 틀을 지칭하는 개념으로, 조직의 효과성에 영향을 미치는 각종 변수가 무엇인지 파악하는데 도움을 주며, 구성원의 행동방식이나 구성원간 상호작용의 양상을 결정하는데 일정한 역할을 하며,<sup>2)</sup> 사업을 성공적으로 수행하기 위한 기틀이 된다.<sup>3)</sup> 경영학 경영조직론<sup>4)</sup>에 따르면 조직구조의 일반적인 조직 형태는 라인조직, 라인·스텝 조직, 기능식 조직, 사업부제 조직 등으로 나뉘며, 라인조직<sup>5)</sup>은 기업목표를 달성하기 위해 필요한 업무부문을 수행하는데 있어 직

2) 최중락, 『경영학개론』, 필통북스, 2015.2.21, 348면

3) Barnard, 1938; Gibbons 외, 1991:437-438; Jackson&Musselman, 1992:108면 참조

4) 신유근(서울대 교수), 『경영학원론』, 다산출판사, 2009.12.30.

5) “라인조직의 목표는 비용절감과 같은 효율성의 제고 및 생산성 향상에 있고 위계질서 및 분업의 원리에 따라 부서가 나누어지는 분화가 일어나는 동시에 동일하거나 유사한 기능을 한데 모아 통합관리하는 부문화가 이루어져 기능별로 짜여진 조직 형태가 나타난다.” 신유근, 『경영학원론 -시스템적 접근-(제2판)』, 다산출판사, 2009.2.25, 381면 이하

접적인 권한과 책임을 갖고 있는 부서를 의미하며, 스택(막료·참모)조직은 기업에서 경영정책을 수립하고 주요 결정을 하는데 조언을 얻기 위해 만들어진 부서를 의미한다.

이와 같은 라인조직과 스택조직이 혼합되는 경우를 라인·스택 조직이라고 부르며, 조직의 기본적인 기능을 수행하는 라인과 이들 라인을 도와주고 원조하는 보조적 기능을 수행하는 스택을 결합한 형태를 의미<sup>6)</sup>한다. 라인·스택 조직은 ① 종합적 의사결정을 위한 정보의 축적과 활용이 가능하고, ②라인은 스택으로부터 유익한 조언과 권고를 받을 수 있고, ③추진 업무에 전념할 수 있다는 장점이 있으나, 라인과 스택간에 ①대립과 갈등이 발생할 가능성이 높고, ②효율성과 생산성을 증대시키기 위해 많은 부문과 계층이 생겨나면서 조직이 비대해져 이른바 관료제(bureaucracy)<sup>7)</sup>가 촉진된다는 단점이 있다.<sup>8)</sup>

따라서 회사는 해외 사업개발 조직구조를 설계함에 있어 구성원 사이에 상호작용의 양상이 원활히 이루어지도록 해외 사업개발 조직구조를 설계하여, 사업개발 업무가 성공적으로 수행되는 기틀을 마련하여야 하며, 일단 만들어진 조직구조라 할지라도 환경변화에 따라 지속적인 재설계를 거쳐 조직을 효율적으로 구성하여야 한다.

---

6) 김태형·서태정·김용철, 『핵심 경영학 원론』, 대경, 2018.1.22, 248면

7) 이런 관료제화가 과도하게 진전되면 조직이 경직되어 구성원의 창의성이 억제되고 결과적으로 조직발전의 원동력이 될 수 있는 혁신을 위축되게 하는 관료제의 비능률(red tap) 상황에 봉착하는 것이 일반적이다. 따라서 라인·스택조직은 조직이 대규모화되는 초기상황이나 경영환경이 안정적이고 확실성이 높은 상황에 효과적인 조직형태이다.

8) 신유근(서울대 교수), 『경영학원론』, 다산출판사, 2009.12.30. 380-383면

[표1] 조직형태에 따른 특징과 장·단점 비교표<sup>9)</sup>

|       |  |
|-------|--|
| (생 략) |  |
|-------|--|

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### (1) 해외사업개발 관련 조직체계 부적정

해외 사업개발을 위한 조직구조에 대한 점검한 결과에 따르면 회사의 전반적 사업개발 조직구조는 [표2]와 같이 각 사업본부에서 해외 사업개발 업무를 수행하는 각 사업개발부서(해외지사 포함)와 ○처 간에 라인·스텝조직 구조 관계에 있는 것으로 확인된다.

[표2] 회사 해외 사업개발 조직에 관한 조직구조(라인·스텝조직)

|       |  |
|-------|--|
| (생 략) |  |
|-------|--|

\*청록색 음영은 해외 사업개발 업무를 직접 수행하는 라인조직을 의미하며, 회색 음영은 사업개발 업무 계획, 시장개척 계획 등을 수립하는 스텝(참모)조직을 의미함

9) 신유근, 『경영학원론 -시스템적 접근-(제2판)』, 다산출판사, 2009.2.25, 381면 이하; 김태형·서태정·김용철, 핵심 『경영학원론』, 대경, 2018.1.22, 248면 이하를 요약한 표

다만, 각 사업개발부서와 해외지사(☆지사, ●지사 등)는 함께 사업개발 업무를 수행하지만, 현재 해외지사가 스텝(참모)조직인 ○처 의 하부에 위치하여 ○처에게 직접적인 업무명령과 감독을 받고 있어 ○처와 해외지사들은 직능조직 체계로 확인된다.

[표3] 해외 사업개발 조직의 세부 기능

|       |  |
|-------|--|
| (생 략) |  |
|       |  |

이처럼 ○처와 해외지사간에 조직형태인 직능조직의 장점은 ①자원의 효율적 이용, ②업무 반복을 통한 기능적 숙련, ③조직 통합성을 유지하는 의사결정, ④조정력 강화 등이 있으나, ○처에 속한 유럽권 ☆지사, ●지사, 중동권 ◆지사, 동남아권 ■지사는 그 위치적 특성과 사업개발을 수행하는 주요 사업분야(원자력/신재생에너지)가 서로 달라 지사 간 기능이 중복되거나 조정의 필요성이 떨어진다.

또한 스텝조직인 ○처 하부에 해외지사인 ☆지사, ●지사, ◆지사, ■지사 등을 두어 별도의 자원을 배분해 각 지사의 자원에 관한 효율적 이용을 꾀할 필요

성이 떨어진다. 또 각기 다른 대륙권역에서 수행하는 지사들의 사업개발에 관하여 ○처가 관여해 의사결정을 통합적으로 가져갈 필요성도 크지 않다.

그리고 ○처는 사업개발에 관하여 스태프조직으로서 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 각 본부의 사업개발 부서에 합리적인 의사결정에 도움을 주는 기능을 수행하려면 사업개발에 관한 경험인력들이 충분하게 배치되어야 하나, 해외 사업개발 업무에 관해 과거 업무경력이 있는 직원은 1명도 없는바, 스태프조직으로서 다수의 업역을 수행하는 해외지사에 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 사업개발 및 시장개척 전략제공 등의 의사결정에 도움을 주는 참모 역할을 하기에는 현실적인 한계가 있다.

따라서 ☆지사, ●지사 등 해외지사가 사업개발의 목적으로 하는 주요 사업을 중심으로 사실상 라인조직 관계에 있는 각 사업본부 해외사업개발 부서에 해외지사를 배치하는 것이 해외 사업개발에 관한 효율적 조직구조에 부합한다. 이런 조직구조의 변경은 사업개발에 관한 권한과 책임의 한계를 분명히 할 뿐만 아니라, 신속한 의사결정을 도모함과 함께 현행 1인 지사체계로 운영되는 소규모 지사 규모에 적합한 조직구조로 해외지사를 각 사업본부 해외 사업개발부서 하부에 위치시켜서 각 사업본부 및 해외 사업개발 부서와 라인조직 관계를 공고히 하는 것이 사업개발 업무의 연계성을 높이고 소규모 조직인 해외지사에 부합하는 것으로 경영효율성 제고를 위한 조직구조이다.


## (2) 권역별 지사(☆지사)의 하부 조직체계 및 역할 정립 미흡

○처는 해외지사 활성화 계획을 보고<sup>10)</sup>하면서, ①미주, ②유럽, ③중동, ④동

10) [보고문서] 해외지사 활성화 관련 계획, 2022.11.30.

남아 권역별로 해외지사로 확대 개편 계획을 수립한 후 ☆지사를 유럽권역 지사로 지정했다. 그러나 ☆지사가 유럽권역 지사로 확대 개편된 뒤에도 권역지사의 하부 조직체계(지사, 연락사무소, 현장사무소 등) 구성 및 운영 방안 등이 구축되지 않은 것으로 확인됐다. 실제로 유럽권역에 ●지사 CTRF(체르나보다 삼중 수소 제거설비) 건설사업의 종합설계용역의 현지 설계/시공/시운전 지원 및 협업 등을 위해 유럽에 ●지사를 신설했으나, 단순히 유럽권역 지사의 담당 지역에서 신설 지사 설립 지역을 제외하는 방법으로 조직체계를 구성해 운영함으로써 유럽권역 지사와 신규 지사 간에 유기적 조직체계를 만들지 못하고 있다.

[그림1] □ ■지사 조직 및 인력



반면, 회사와 팀코리아를 이루고 있는 □은 장기간(약 36년) ■지사를 운영해 오며, [그림1] 과 같이 조직체계를 사업개발의 단계별로 나눠 조직구성과 운영을 유기적으로 구성해 운영하고 있다. □은 ①본사와 ■지사<sup>11)</sup>가 신규 원전 사

11) □ ■지사의 연혁을 살펴보면, 1988.2. ☎ 파리사무소 공식 설립, 2001.4. 전력산업 구조개편에 따라 □ 파리사무소로 명칭변경, 2016.7. 체코사업추진(공공기관 기능조정)에 따라 명칭변경(파리사무소→■지사), 2019.5. 루마니아 사무소 개소(사업착수에 따라 체르나보다 건설소 분리, '23.7), 2019.6. 체코프라하사무소개소, 2024.1 폴란드 바르샤바사무소가 개소되었다.

업개발 업무를 공동으로 수행하는 초기 사업개발 단계, ②사업개발이 본격화되어 ■지사 하부에 현지사무소를 개소하는 사업본격화 단계, ③사업개발에 성공하여 ■지사 하부 현지사무소를 별도 조직(본부/건설소)로 분리해 발족하는 사업착수 단계로 조직체계를 형성해 운영하고 있어 향후 체코 원전 수주를 대비해 조직체계 및 운영에 참고할 수 있다.

### (3) 해외지사 조직 운영 부적정

회사는 2022. 4. 1., 조직개편을 통해 ‘ㄴ본부’(現 ★본부)를 만들고, 그 산하에 ○처를 신설해 사업개발 및 영업에 대한 총괄하고 유럽권역 지사인 ☆지사, ●지사를 포함한 해외지사를 편입시켰다. 그러나 ○처에 해외지사가 편입된 이후 수행한 해외사업개발 업무를 점검한 결과, 해외지사들을 ○처에 편입시켜 해외 사업개발 업무를 수행·지원하는 실제 라인조직이 불필요하게 스텝조직의 지휘를 받아 효율적인 사업개발 기능이 수행되지 못하고 있는 것으로 확인됐다.<sup>12)</sup>

또한 해외지사의 업무분장은 사업개발 기능 외 각 사업본부에서 수행하고 있는 해외사업에 대한 지원 기능도 포함하고 있으며, 동일한 조직 내에서 유기적으로 업무를 지원하고 정보를 공유하여 수행사업에 대해 차질 없이 수행되어야 하나, ○처 하부에 위치한 관계로 각 사업본부와 조직이 분리된 관계로 사업개발 및 사업수행의 보고체계 이원화로 인해 즉각적 대응 또는 신속한 경영 판단에 대한 장애요인이 되며 한정적 인적·물적자원 아래에 자원배분에 효율성을 떨어뜨린다.

특히 해외지사의 경우 1인 또는 2인 이하 소수 인원으로 운영되고 있는 상황

---

12) ☆지사장 면담결과(결재문서 감사실-1193호, 별첨4. 면담조서 참조)



에서 지사장에게 주요 업무인 사업개발 업무뿐만 아니라, 사업의 직접수행도 겸무하게 하고 있어 해외지사가 독립적으로 해외 시장을 개척하기에는 광범위한 업무영역과 인력·업무수행 시간의 한계로 사업개발<sup>13)</sup> 업무에 한계가 있는 것으로 확인<sup>14)</sup>된다. 실제로 해외사업개발 업무는 각 사업본부 해외 사업개발 부서에서 수행되고 있는 것으로 확인된다.

또한 ○처는 ☆지사를 포함한 해외지사로부터 주재국에 대한 동향 정보 등을 직접 보고 받고 있음에도 사업개발 정보를 각 사업본부 해외사업개발 부서에 전달조차 하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

이처럼 ○처가 해외지사를 부적정하게 운영한 결과, 해외사업개발 부서와 해외지사가 동일한 사업개발 목표를 위하여 업무를 수행하는데 한계를 초래하여 정부지침에서의 조직운영 원칙에서 벗어나 해외사업개발에 관해 조직이 비효율적으로 운영되는 결과를 초래하게 되었다.

**관계부서 의견 및 검토결과**      ㉠팀장<sup>15)</sup>은 ☆지사, ㉡지사, ㉢지사 등 원전 사업개발과 관련한 해외지사를 ㉣본부에 이관시키는 방안과 에너지신재생 사업을 주요 대상사업으로 하는 ㉤지사를 에너지신사업본부에 이관하는 방안 등을 검토하고, 권역지사의 하부조직 체계 및 운영체계 구축과 해외지사의 업무 조정 등을 검토·이행하겠다는 의사를 밝혔다.

## 조치할 사항      ○처장은

13) 사업행정업무절차 제2장 사업개발 이하 제4조부터 제20조까지

14) 유럽 권역지사인 ☆지사의 독립적 사업개발 실적은 0건이다.

15) ○처장 선행 감사결과에 따른 신분상 조치로 인해 ㉠팀이 ○처장을 대신해 마감회의를 실시했다.

- ① 해외지사가 각 사업본부 해외사업개발 부서에 재편될 수 있도록 사업본부 중심의 해외지사 조직구조 개편안을 마련하고 이를 유관부서에 전달하여 주시기 바랍니다. 【권고】
- ② 타사(□ 등)가 운영하고 있는 ■지사의 조직체계 및 운영방안을 참고하여, 회사 권역별 해외지사의 하부 조직체계(하부지사, 연락사무소, 현장사무소)간 조직·운영체계를 구축하기 바랍니다. 【권고】
- ③ 소수인력으로 운영되는 해외지사의 분장업무를 재조정하여 현실화하고 해외지사의 정보·영업활동 등 관련 사업개발 정보를 유관부서에 주기적으로 제공하기 바랍니다. 【통보】

## 상 임 감 사

### [통 보(4)]

제 목 : 국외 사업개발 및 시장개척 전략 미수립 등

조 치 부 서 : ○처

내 용

#### 1. 업무개요

○처는 사업개발 및 마케팅 업무를 총괄하기 위해 신설된 후 회사에 장·단기 사업개발 정책 및 운영전략의 수립과 국내외 시장개척을 위한 전략 수립 등의 업무를 수행하고 있다. 이를 위해 ○처는 ①대외 경영환경 분석 및 내부역량·조직진단, ②핵심사업 설정 및 핵심사업별 비전·목표 수립, ③한전기술형 중장기 핵심사업 포트폴리오 도출, ④핵심사업별 표준 사업모델 정립, ⑤핵심사업별 추진 방법론 및 중장기 로드맵 수립(재무영향 포함), ⑥자원배분 전략 및 구성원 공감대 형성 솔루션 확보 등을 외부 회계법인에게 외주(금 \*억 \*천 \*백만원)를 주어 2023. 8. 16.부터 같은 해 12. 15.까지 용역을 수행하게 하고 최종 용역결과물을 교부받았다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

○처는 「직제규정」 제14조 및 「직제규정시행세칙」 제6조에 따라 ①장·단

기 사업개발 정책 및 운영전략의 수립, ②국내외 시장개척을 위하여 전략 수립, ③대내외 협력 및 개발 등의 업무를 수행하고 있는바, 사업개발 전략을 주기에 따라 장기와 단기를 나눠 사업개발 정책 및 운영전략을 수립해야 하고 국외 신규 시장을 개척하기 위한 전략 수립과 대내외 협력 업무를 수행하여야 한다.

따라서 ○처는 「직제규정」 제14조 및 「직제규정시행세칙」 제6조에 따라 구체적인 해외사업개발 계획과 전략, 국외 시장개척 전략을 수립하여, ○처 하부의 해외지사가 「해외지사 사무소 운영 및 관리지침」 제11조<sup>16)</sup>에 따라 사업개발 및 영업업무를 원활히 수행할 수 있도록 기본계획을 수립해야 한다. 특히 유럽권지사(☆지사・●지사)는 현지 채용인력을 제외하면 지사장 1인 체제로 운영되고 있는 한계를 고려하여 명확한 해외사업개발 계획과 전략을 수립하여 유럽권역 지사에 하달하고 사업경과에 따라 주기적으로 갱신해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○처는 회사의 장·단기 사업개발 정책 및 운영전략 수립에 관한 업무수행을 위해 상당한 자금을 들여 2023년에 외주용역<sup>17)</sup>을 통해 사업개발 정책 수립에 관하여 용역 결과물을 제출받았음에도, ○처가 신설된 2022년 이후

16) 「해외지사사무소 운영 및 관리지침」제11조에 따르면, 해외지사 근무직원은 관할국가 및 지역에서 회사를 대표하며, ①신규 사업개발 및 영업업무(공사수주 업무 포함), ②수행중인 사업지원업무(사업인력 입·출국 지원, 세무·현지구매, 대관연락 업무 등), ③현지의 정치, 사회, 경제, 기술 등 본사의 사업에 영향을 줄 수 있는 사건, 기사 등 주재국, 제휴사 및 경쟁사 동향 정보 수집 보고, ④지사 사업계획의 수립, ⑤지사 예산의 수립 및 집행, ⑥정보조사 및 홍보, ⑦회계 및 서무 등 지사 관리 업무, ⑧본사 지시사항의 수행 및 기타 필요업무를 수행한다.

17) ○처는 ①대외 경영환경 분석 및 내부역량·조직진단, ②핵심사업 설정 및 핵심사업별 비전과 목표 수립, ③핵심사업별 표준 사업모델 정립, ④핵심사업별 추진 방법론 및 중장기 로드맵 수립 등을 주된 업무로 하는 용역계약을 2023년 8월 16일에 금 \*억 \*천 \*백만원에 체결한 후 계약종료일인 2023년 12월 15일에 최종 결과물을 제출받아 준공처리하였다.

현재까지 회사의 장·단기 사업개발 전략, 국내외 시장개척 전략 등 일체 전략이 수립되거나 운용되지 않은 것으로 확인되었다.

이로 인해 지사장 1인 체제의 ☆지사가 사업개발 계획이 부재한 상태에서 유럽권역의 가동·건설 원전수출 예상국가, 국가별 원전수출 장애요인 분석, 조달제도, 원전수출 체계, 사업개발 목표사업의 우선순위, 영업활동에 필요한 주요 원전수출 예정 국가의 행정청 관료, 접선인사 등에 관한 구체적 사업개발 및 시장개척 계획이 부재한 상태에서 ☆지사가 유럽권역의 가동·건설 원전수출을 위한 사업개발 업무를 수행하고 있다.

또한 사업개발 전략 수립을 위해 시행한 외주용역의 결과물인 “한국전력기술 중장기 핵심 마케팅 전략 수립용역”의 대형 원전설계에 관한 핵심사업개념은 법률안이 발의<sup>18)</sup>조차 되지 않은 「한국전력기술법」(가칭)의 제정을 전제로 각 사업모델이 제시<sup>19)</sup>되는 등 회사 장·단기 사업개발 핵심전략의 향배가 국회의 입법에 따라 좌우<sup>20)</sup>되어 불확실성이 크다.

나아가 외주용역의 결과물만이 있을 뿐 이를 회사의 장·단기 사업개발 정책 및 운영전략과 국내외 시장개척을 위한 전략 등으로 편입하거나 시행조차 하지 않고 있으며, 회사 차원의 장·단기 사업개발 정책과 국외 시장개척을 위한 전략은 부재 상태<sup>21)</sup>이며, 용역결과물로 제시된 전략과제 로드맵에 따르더라도

---

18) 법률안을 발의하는 의원은 그 안을 갖추고 이유를 붙여서 소정의 찬성자(발의자 포함 10인 이상)와 연선하여 이를 의장에게 제출하여야 한다.

19) “한국전력기술 중장기 핵심 마케팅 전략수립용역” 최종산출물, 제89면(기관 고유 역할 마케팅을 통한 원전분야 업역 강화전략: 대형엔지니어링, 핵심사업 컨셉)

20) △, ☆ 지사 종합감사 교차감사 의견 회신

21) 이와 유사하게 ○처는 2022년 8월 2일, 대외환경 및 경영전략 변화검토, 우선추진사업 점검 및 재선정, 실행전략 보완 등을 역무로 하는 자문계약을 업체와 약 2천만원에 계약을 체결하여, “지속성장기반 확보를 위한 사업 및 마케팅 전략 개정”이라는 표제의 최종보고서를 납품받았다. 그러나 당시에도 ○처는 자문용역결과물을 회사 내부에 편입시키거나 이를 달리 활용·실행하게 하는 등의 아무런 조치도 취하지 않았다.

제안된 과제별 추진 일정들이 이미 도과되고 계획이나 실적이 관리조차 되지 않고 있음이 확인된다.

**관계부서 의견 및 검토결과**     팀장은 회사 장·단기 사업개발 정책 및 운영전략의 수립과 국내외 시장개척을 위한 전략 수립 등의 업무가 이루어지지 않았음을 인정하고 당해 업무를 수행하겠다는 의사를 밝혔다.

#### **조치할 사항     ○처장은**

- ① 유럽권역을 동유럽권역과 서유럽권역 그리고 신규 건설원전 사업과 가동원전 사업으로 분리하여 수출예정 국가, 목표사업, 목표사업별 사업개발 전략, 우선순위, 추진일정 등을 포함한 장·단기 사업개발 정책 및 운영전략을 수립하시기 바랍니다. **【통보】**
- ② 국외 시장개척 전략을 수립하며, ▽협회가 제공한 원전수출 장애요인 분석 및 유럽시장 진출 타당성 검토보고서 등을 반영해 유럽권역의 사업개발 및 시장개척 전략 등을 수립하기 바랍니다. **【통보】**
- ③ 사업개발·시장개척 전략 등을 수립한 후 각 해외사업개발부서 및 해외지사의 이행을 주기적으로 점검하고, 새로운 사업환경 변화에 대응을 위하여 사업개발·시장개척 전략을 정기적으로 갱신하기 바랍니다. **【통보】**
- ④ 회사가 회원사로 있는 ▽협회와 협조하여, 해외 사업개발 정보를 정기적으로 게시하는 등 임직원의 해외 원자력 사업개발에 대한 이해도를 제고하시기 바랍니다. **【통보】**

# 상 임 감 사

## [개 선(1)]

제 목 : 사업개발 및 시장개척 전략수립 등 수행업무 일반에 관한 규정 부재

조 치 부 서 : ○처

내 용

### 1. 업무개요

○처는 2022. 4. 1., 회사 미래전략 수립 및 실행과 안정적 매출기반 확보를 위한 사업개발 전략 수립 및 실행역량 제고, 자원운용 및 목표관리체계 강화 목적으로 ㄹ본부(現 ★본부)가 설치되면서 사업개발 및 마케팅을 총괄하기 위하여 신설되었고, 2023. 10. 11.에는 ●본부 ◎처 소속의 ☆지사, ◆지사 등이 해외 지사 통합관리로 조직효율성을 제고와 본부 중심의 사업개발에서 전사 사업개발로 확장을 목적으로 ○처로 이관되는 등<sup>22)</sup> 회사 사업개발에 관하여 총괄부서로서 역할을 수행하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「사규관리규정」 제2조(규정화)는 회사의 조직운영과 업무수행에 준거할 제 규범과 기준은 이 규정에서 정하는 바에 따라 사규로 정하여야 한다고 규정하

22) 경영조직팀-391호(2023.10.11.) “직제규정시행세칙 개정”

고 있으며, 동 규정 제9조(제정 또는 개폐 요청)에서는 각 부서는 제정, 개정 또는 폐지가 필요한 경우 별표2(사규명, 사규번호 및 사규별 소관부서)에 따라 소관부서에 사규의 제·개·폐를 요청하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 회사의 용역사업 및 건설사업의 사업개발에 관한 기준과 원칙을 규정하고 있는 「사업관리규정」 제3조 및 제4조에 따르면 사업개발이란 “국내외 사업을 수주하기 위한 일체의 노력으로 당해 사업의 계약체결 직전까지의 모든 활동”으로 정의하고 사업개발의 단계를 ①개발단계, ②예비사업 및 계약단계로 구분하여 관련 업무를 수행하도록 규정하고 있으며 세부적 절차 및 기준들은 동 규정 제40조에 의해 「사업행정업무절차」에 위임하고 있다.

따라서 ○처의 조직운영과 회사 장·단기 사업개발 정책 및 운영전략 수립, 국내외 시장개척을 위한 전략 수립, 대내외 협력 및 개발 등의 업무수행에 준거할 제 규범과 기준이 사규로 규정화되어 있지 않은 경우, 사업개발의 세부적 절차와 기준들을 규정하고 있는 「사업행정업무절차」의 개정을 요청하거나 새로운 규정의 제정을 요청해 업무수행에 준거할 제 규범과 기준이 사규로 규정되도록 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사결과 ○처가 2022. 4. 1.에 미래★본부(現 ★본부) 예하로 신설된 후 조직운영과 업무수행에 준거할 제 규범과 기준이 마련되지 않은 채 현재까지 운영되고 있는 것으로 확인되었고, ○처가 소관부서에 조직운영과 업무수행을 위한 사규의 제정 또는 개정을 요청한 사실도 없는 것으로 확인되었



다.

○처에 분장업무인 ①회사 장·단기 사업개발 정책 및 운영전략 수립, ②본부별 배정 및 관리, ③사업간 중복 조정 및 조율, ④국내외 시장개척을 위한 전략수립, 대내외 협력 및 개발 등에 관한 업무수행에 준거할 제 규범과 기준에 관한 사규가 존재하지 않은 결과 ①주요 업무가 누락된 채로 수행되지 않거나, ②정기적으로 수행되어야 할 업무의 수행시기 및 주기가 규정 부재로 비정기적으로 수행되고, ③사업개발 정책 및 전략수립 등의 과정에서 전제되어야 할 유관부서의 업무협조 절차가 결재과정을 통해 필요적으로 이루어지지 못하는 등 업무수행에 비효율을 초래했다.

**관계부서 의견 및 검토 결과**      ㄹ팀장은 ○처가 수행하고 있는 사업개발 및 시장개척 전략수립 등 수행업무 일반에 관한 규정 부재에 대해 공감하며, 관련 규정 제정을 추진하겠다는 의사를 밝혔다.

**조치할 사항**      ○처장은 「사규관리규정」 제2조에 따라 ○처가 「직제규정 시행세칙」 제6조에 따라 분장받은 업무에 관하여 조직운영 및 업무수행에 준거할 제 규범과 기준을 사규로 정하기 위하여 제·개정안을 작성하고, 소관부서에 사규의 제·개정을 요청하시기 바랍니다. **【개선】**

## 상 임 감 사

### [통 보(1), 주의(1)]

제 목 : 사업개발 정책 및 운영전략 등에 관한 문서규정을 위반한 사무처리

조 치 부 서 : ○처

내 용

#### 1. 업무개요

○처는 사업개발 정책 및 운영전략, 해외지사 및 해외 연락사무소 관리 등의 업무를 수행하면서 「문서규정」에 따라서 모든 사무를 문서로 처리하고 있다. ○처의 사업개발에 관한 문서편철은 「문서규정」 및 「문서업무절차」에 따라 사업개발 및 계약(대분류, 900)의 국내사업개발(910), 해외사업개발(920), 사업개발 총괄(950) 등에 편철된다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

「문서규정」 제4조에서는 모든 사무는 문서로 처리함을 원칙으로 하여 책임 소재를 명백히 하여야 한다고 규정하고 있으며, 동 규정 제5조(문서의 성립 및 효력발생)에 따르면 문서는 최종결재권자의 결재로 성립하고 효력이 발생한다고 규정하고 있다. 여기서 “결재”란 동 규정 제14조(결재의 종류)에서 규정되는데 기안자로부터 사장에 이르기까지 정상적 절차로 처리되는 결재형태

를 의미한다.

또한 「문서규정」 제10조에서는 문서의 기안은 표준기안문을 사용한다고 규정하고 있으며, 다만 ①해외출장용 기안, ②결재권자의 승인을 요하는 사항이 아닌 순수한 보고(조사, 검토, 연구, 결과, 현황 등)사항인 보고문서 기안, ③정기보고 또는 수시보고로서 제출하는 계산서 통계표, 도표, 경미한 사항의 허가 증명서 교부 기타 관례적인 사무에 관한 문서인 경우 그 내용을 관계서식에 기입하는 방법으로 기안할 수 있고, ④사내외 발신문서로서 일정 직위자 이하의 전결문서인 경우 발신문서 서식의 기안, ⑤기타 다른 규정에 특별히 정한 사항이 있는 경우 소정 서식의 기안을 사용할 수 있다. 그리고 「문서규정」 제24조(문서의 분류 및 편철)에 따라 문서는 정리, 보관, 보존 및 참고의 편의를 위하여 이를 분류하며, 분류기준표는 문서분류 기준표에 따른다.

따라서 ○처는 사업개발 정책 및 운영전략, 국외 시장개척을 위한 전략수립, 대외 협력 및 개발, 해외지사 및 해외연락사무소 관리 등 사무를 수행하면서, 표준기안문 형식에 문서로 처리하여야 하고 대상문서를 기안자부터 사장에 이르기까지 위임전결규정을 준수하며 최종결재권자의 결재를 받는 등 정상적 절차로 결재처리하여, 사무처리를 위하여 작성된 문서의 효력을 얻어야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사결과 ○처는 사업개발 정책 및 운영전략, 국외 시장개척을 위한 전략수립, 대외 협력 및 개발, 해외지사 및 해외연락사무소 관리 등 결재

권자의 승인을 요구하는 사항에 관한 사무를 표준기안문 형식에 문서로 기안자부터 사장에 이르기까지 위임전결규정을 준수하며 최종결재권자의 결재를 받는 등 정상적 결재절차를 하지 않고 있는 것으로 확인됐다.

○처가 신설된 이후 해외 사업개발에 관한 문서를 종합적으로 살펴보면 2022년은 생성된 편철문서가 0건이고, 2023년은 7건, 2024년은 18건으로 신설 이후 사업개발에 관한 문서는 지난 3년간 총 25건에 불과하다. 특히 생성된 문서 25건 중 12건은 해외출장 계획, 귀국결과보고 등 출장에 관한 문서들이고, 각종 지사의 신설과 관리에 관한 문서가 13건으로 정작 ○처의 본연의 업무인 사업개발 및 시장개척 전략 등에 관한 문서를 승인받은 문서는 찾아볼 수 없다. 23)

또한 ○처는 결재권자의 승인을 요하는 사무에 있어 표준기안문 형태로 작성되어 기안자부터 최종결재권자까지 결재절차가 이루어져야 함에도, 「문서규정」 제10조 제2항의 결재권자의 승인을 요하는 사항이 아닌 순수한 보고(조사, 검토, 연구, 결과, 현황 등)사항에 사용되는 보고문서로 사무를 처리해 온 것으로 확인되는 등 「문서규정」을 위반하여 사무를 처리하였고, 기안자부터 최종결재권자까지 결재<sup>24)</sup>선상을 두지 않는 등 「문서규정」 제4조(문서주의 원칙)에 반한 사무처리를 하여 기안자부터 최종결재권자에 이르는 각 결재자들의 기안내용에 대한 숙의절차를 거쳐 의사가 형성·표시되거나 반영될 수 없도록 하고 책임소재를 불분명하게 하는 등 사무의 책임주의와 표준화·효율화를 저해하는 결과를 초래하였다.

23) ○처와 동일·유사업무를 수행하는 ●본부 ○처 해외개발팀은 2024년 한 해 동안에만 94개의 문서를 생성했다.

24) 「문서규정」 제15조(결재방법)에서는 결재를 중간결재자 및 결재권자는 자기의 결재란에 서명 또는 날인하고 결재일을 표기하는 것으로 방법을 규정하고 있다.

관계부서 의견 및 검토결과      ㉔팀장은 ○처가 업무를 수행하며 「문서규정」 제4조(문서주의 원칙)에 위배하여 승인을 요하는 문서도 보고문서로 처리해온 관행을 인정하며 향후 「문서규정」을 준수하며 표준기안문 형태로 사무를 수행 하겠다는 의사를 밝혔다.

조치할 사항      ○처장은

① 「문서규정」 제4조(문서주의 원칙)에 따라 사무를 문서로 처리하고, 결재권자의 승인을 요하는 사항은 「문서규정」 제10조(기안)에 따른 표준기안문으로 기안하시기 바랍니다. **【통보】**

② 「문서규정」을 위반한 사무처리와 같은 부적정한 업무처리 사례에 대해 경각심을 고취하고 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 주의를 촉구합니다. **【주의】**

# 상 임 감 사

## [개 선(1), 권 고(1)]

제 목 : 유럽 국외주재원(☆지사장) 선발 절차 부적정

조 치 부 서 : ○처

내 용

### 1. 업무개요

○처는 「국외파견규정」 제4조에 따른 국외주재원<sup>25)</sup>에 관한 주관부서로서 해외지사의 소관업무를 수행하기 위해 파견자에 대한 파견계획, 파견기준 및 활동보고 등에 관한 업무를 수행한다. 또한 「국외파견규정」 제9조 제1항에 따라 국외주재원에 대한 선발을 위해 ○처에서 국외파견 대상 후보자 추천서를 활용하여 관련 부서장의 추천을 받거나 사내 공모에 의한 지원 또는 별도의 선발방법을 정하여 국외주재원을 선발한다.

○처는 ☆지사장(국외주재원) 선발을 위해 「국외파견규정」 제9조 제1항에 의한 별도 선발방식의 일환으로 본부별 국외주재원 적격자에 관한 추천을 받아 ‘해외지사 인력명부(Pool)’를 작성<sup>26)</sup>하고, 1차 정량평가(근무평정, 근속년수, 영어성적) 및 정성평가(사업개발역량 우수자)를 진행하여 2차로 개별면접을 통하

25) 「국외파견규정」 제3조(용어의 정의) 제2호에 따르면 “국외주재원”이라 함은 국외연락사무소, 국외지사의 소관업무를 수행하기 위하여 파견되는 자 또는 유관기관과의 업무협의를, 조정, 연락 등을 위하여 파견되는 자와 기타 회사업무수행을 위하여 파견되는 자를 말한다.

26) ○처는 해외지사 인력명부에 대해 향후 미주 2~3명, 중동 3명, 유럽 2~4명, 동남아 2~3명의 국외주재원 선발을 고려하여 구성하였다.

여 사업개발에 강한 의지가 있는 인력을 사장이 결정하여 ☆지사장으로 최종 선발하는 것으로 보고<sup>27)</sup>한 이후 ☆지사장 선발 절차를 진행하였다.

## 2. 관계법령 및 판단기준

「국외파견규정」 제9조(파견자선발) 제3항에서는 파견자 선발은 ①현지 업무 수행 관련 의사소통이 가능한 자로 기술수준 등 개인능력이 우수한 자, ②근무 예정분야 업무수행에 적합한 경험 또는 능력이 있다고 판단되는자, ③애사심, 사명감 등 정신자세가 투철한 자, ④귀국 후의 의무복무기간과 제반의무 등의 성실한 이행이 확실시 되는 자, ⑤근무평정 및 기타 교육훈련 성적 등이 우수한 자, ⑥국외파견에 결격사유가 없는 자를 선발함을 원칙으로하며, 파견자 선발기준 및 평가에 관한 세부사항은 파견대상 직무특성과 현지여건을 고려하여 주관 부서에서 결정한다. 한편, 지사장은 「인사규정」 제5조(보임기준) 제1항 제3호에 따라 2직급 이상으로 보한다.

따라서 ○처는 국외지사의 소관업무를 수행하기 위해 파견되는 자 등 국외주재원을 「국외파견규정」 제9조(파견자선발) 제3항에서 정한 선발원칙에 따르되 선발원칙에 대한 기준 및 평가에 대한 세부사항을 ○처에서 결정하여 국외주재원 파견자를 선발하여야 하며, 국외주재원 중 지사장을 선발할 때에는 「인사규정」 제5조(보임기준) 제1항 제3호에 따라 2직급 이상인 자로 지사장을 선발하여야 한다.


---

27) '☆지사장 추천(안) 보고', 2022.12.26, ○처

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사결과 「인사규정」 제5조(보임기준) 제1항에 따라 직제상 지사장(실장 및 센터장 포함) 직위 보임기준은 2직급 이상인 자를 보하여야 하나 ○처가 작성한 ‘해외지사 인력명부(Pool)’에는 지사장에 보할 수 없는 3직급이 지사장 후보군 8명 중 5명이 포함되어 있었고 실제로 지사장에 보할 수 없는 3직급 직원이 ☆지사장에 지원한 결과, 최종 후보자 명단에 무자격자인 3직급이 올라 사장이 결정할 수 있도록 보고<sup>28)</sup>되는 등 ○처는 「인사규정」 제5조의 지사장 직급 제한 기준(2직급 이상)을 위반해 국외주재원(지사장) 선발 절차를 [그림1]과 같이 운영한 것이 확인되었다.

[그림1] 유럽 해외지사장 파견자 선정절차<sup>29)</sup>



28) ☆지사장 추천(안) 보고, 2022.12.26, ○처

29) 유럽 해외지사장 파견자 선정 계획, 2022.12.15, ○처



또한 ○처는 「국외파견규정」 제9조(파견자 선발) 제3항에서 정한 선발원칙에 따라 각 평가항목의 세부원칙을 정해 지사장 등 국외주재원을 선발해야 함에도 ①「국외파견규정」 제9조(파견자선발)에 규정된 평가항목 일부를 누락하고, ②평가항목에 따른 세부원칙들을 규정하지 않았을 뿐만 아니라, ③임의로 평가항목을 추가하여 배점을 부여하면서도 평가기준 및 구분점수 등을 확인할 수 없도록 평가기준을 작성하는 등 「국외파견규정」 제9조(파견자선발) 제3항 및 「인사규정」 제5조를 위반한 부적정한 절차를 통해 지사장 선발절차를 운영해 온 것으로 확인되었다.

**관계부서 의견 및 검토결과**      ㉡팀장은 「국외파견규정」에 따라서 구체적 국외주재원 선발기준을 수립하여 지사장 선발 절차를 개선하겠다는 뜻과 국외주재원 선정업무의 사업본부 이관을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.

#### **조치할 사항      ○처장은**

- ① 동일사안의 재발방지를 위하여 「인사규정」 제5조(보임기준) 및 「국외파견규정」 제9조(파견자 선발)에 따라 지사장 등 국외주재원 선발에 관한 제한사항 등을 확인 및 구체적 국외주재원 선발기준을 수립하여, 해외 사업개발 업무를 수행하는 지사장 선발 절차를 개선하시기 바랍니다. **【개선】**
- ② 국외주재원 선정을 각 사업본부로 이관하여, 실제 해외사업개발 업무가 수행되는 사업본부 중심으로 국외주재원 선정이 이뤄질 수 있도록 해당 업무에 대한 개선방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**

## 상 임 감 사

### [주 의(1), 통 보(1)]

제 목 : 유럽 국외사업참여자 선발 절차 부적정

조 치 부 서 : 루마니아 CTRF 건설사업 종합설계 용역사업, ◎처

내 용

#### 1. 업무개요

●본부 루마니아 CTRF 건설사업 종합설계용역사업은 「국외파견규정」 제4조에 따라 국외사업참여자<sup>30)</sup>에 관한 주관부서로서 해외지사의 소관업무를 수행하기 위해 국외사업참여자에 대한 파견계획, 파견기준 및 활동보고 등에 관한 업무를 수행하며, 국외파견규정 제9조(파견자선발) 제9조 제3항에 따른 선발원칙 수립 및 세부기준을 정하지 않고 시니어 직군으로 정년퇴직이 예정되어 사업기간을 모두 수행할 수 없는 인력을 국외사업참여자로 선정하려 하였다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

「국외파견규정」 제9조(파견자선발) 제3항에서는 파견자 선발은 ①현지 업무수행 관련 의사소통이 가능한 자로 기술수준 등 개인능력이 우수한 자, ②근무

30) 「국외파견규정」 제3조(용어의 정의) 제1호에 따르면 “국외사업참여자”라 함은 사업계약 및 기술협력계약 등에 따라 사업에 참여하기 위해 국외에 파견되는 자를 말하며 국외기술을 전수받기 위해 사업을 통해 국외에 파견되는 자를 포함한다.

예정분야 업무수행에 적합한 경험 또는 능력이 있다고 판단되는자, ③애사심, 사명감 등 정신자세가 투철한 자, ④귀국 후의 의무복무기간과 제반의무 등의 성실한 이행이 확실시 되는 자, ⑤근무평정 및 기타 교육훈련 성적 등이 우수한 자, ⑥국외파견에 결격사유가 없는 자를 선발함을 원칙으로하며, 파견자 선발기준 및 평가에 관한 세부사항은 파견대상 직무특성과 현지여건을 고려하여 주관부서에서 결정한다. 다만, 현지사정등의 사유로 특별히 필요한 경우에는 예외로 할 수 있다고 규정하고 있다. 한편, 「국외파견규정」 제6조(파견기간)에 따라 해외 사업수행을 목적으로 하는 국외사무소의 경우 최소 2년과 사업개발을 목적으로 지사근무자의 경우 최소 3년 이내로 파견기간을 정함에 원칙으로 하고 있다.

따라서 ◎처는 사업계약 및 기술협력계약 등에 따라 사업에 참여하기 위해 국외에 파견되는 국외사업참여자를 선정할 때, 「국외파견규정」 제9조(파견자선발) 제3항에서 정한 선발원칙에 따르되 선발원칙에 대한 기준 및 평가에 대한 세부사항을 결정하여 선발하여야 하며, 사업수행을 목적으로 하는 경우 최소 2년 이내로 파견기간을 정해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사결과 ◎처가 「국외파견규정」 제6조(파견기간)에서 정하고 있는 파견기간의 원칙에서 벗어나, 루마니아 CTRF 건설사업의 수행 및 지사장 업무를 겸하는 파견인력으로 퇴직 직전인 시니어 직군에 있는 자<sup>31)</sup>를 선정하려는 부적정한 사례 등을 발견하였다. 이에 대해 과거 감사실은 2017. 8., 정년퇴직

---

31) 인사규정 제4조(임용권자 및 직군부여기준) 제3항 5호 및 임금피크제운영규정 제4조(적용시기) 제3항에 따라 정년 퇴직일의 2년 전 별도직군(시니어) 전환

예정자의 해외파견자 선정으로 인한 민원이 접수되어 특별감사를 실시한 결과, 파견근무에 최소 필요기간을 선정하고 그 기간동안 업무수행이 불가능한 대상자는 지원 자격에서 제외하도록 현재의 ◎처 기능이 속한 원자력본부 원자력사업처에 조치<sup>32)</sup>한 바 있다.

그런데 ◎처는 2024년 1월 10일에 “루마니아 CTRF 건설사업 종합설계 용역 국외파견 기본계획(안) 및 국외파견자 승인”을 구하는 기안문서를 상신하였으며, 이에 감사실은 일상감사 검토<sup>33)</sup> 과정에서 그 대상 인력이 시니어 직군임과 선정 절차에서의 규정 위반 등 6개 사항을 지적하여 시정하도록 조치하였다. 그럼에도 ◎처는 2024년 10월 2일에 시니어 직군인 동일 대상자(당시 정년퇴직이 3개월 전)에 대해 루마니아 CTRF 건설사업 종합설계 용역 국외파견자로 선정하여 파견을 추진하였으며, 해당 인력은 파견지인 루마니아에서 정년퇴직이 이뤄지도록 예정되어 있었다.

[표1] ◎처 국외파견자 선정 내용(2024.10.2.)

|      |
|------|
| (생략) |
|------|

32) 감사결과보고(해외파견 민원관련 특별감사), 2017.6.30.

33) 일상감사 검토서(2024. 1. 23.) “루마니아 CTRF 건설사업 종합설계 용역 국외파견 기본계획(안) 국외파견자 승인”(시정의견)

이에 대해 ◎처 업무담당자와 면담한 결과, 과거 발생한 감사사례에 대해 전혀 인지하지 못하고 있었으며, 관련 규정상의 최소 파견 기간의 해석을 잘못하여 발생한 착오임이 확인됐다.<sup>34)</sup> 또한 과거의 감사사례의 조치이력에 대한 확인결과, 그 당시 조치부서인 원자력본부 사업개발처는 감사실의 처분요구에도 불구하고 관련 규정을 개정하는 등의 명확한 제도적 장치를 마련하지 않아 현재의 결과가 발생한 것이 확인됐다.

**관계부서 의견 및 검토결과** ◎처장은 향후 사업기간을 고려하여 파견자 선정에 각별히 유의하겠다는 의견을 밝혔다.

### 조치할 사항

- ① ㉡책임자는 향후 국외파견자 선정 과정에 있어서 발생한 부적정 사례에 대한 경각심을 고취하고 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 주의를 촉구합니다. **【주의】**
- ② ◎처장은 국외파견자 선정시 최소 파견기간이 보장되고 그 파견자가 본사에 복귀하여 파견지에서 습득한 경험과 지식을 업무에 활용할 수 있도록 그 기간을 검토하여 국외사업참여자 선정에 반영하여 주시기 바랍니다. **【통보】**

---

34) 결재문서 감사실-1010(2024. 10. 15.) “●지사 국외 파견자 선정 관련 면담 결과 및 향후계획 보고” - ◎처 면담 결과 참조(붙임)

일련번호

2024-

## 상 임 감 사

### [개 선(1), 통 보(1)]

제 목 : ☆지사장의 ◎ 사업부책임자(APM)겸무 등 직위운영 부적정

조 치 부 서 : ○처, ◎ CMA(건설사업관리)용역

내 용

#### 1. 업무개요

유럽권역을 관할하는 ☆지사장은 리옹지역에서 지사의 업무인 ①신규 사업개발 및 영업업무, ②수행중인 사업지원업무, ③주재국, 제휴사 및 경쟁사 동향정보 수집 보고, ④지사 사업계획의 수립, 정보조사 및 홍보 등 지사 본연의 업무를 수행하면서, 프랑스 까다라쉬(Cadarache)에 위치한 ◎ 건설사업 현장에서 건설사업관리를 지원하는 역무를 내용으로 하는 사업인 ◎ ▣부책임자(APM)<sup>35)</sup> 업무를 겸임하고 있다.

#### 2. 관계법령 및 판단기준

##### (1) 이사회 보고 및 승인 사항(☆지사)

2023년도 제5차 이사회 제16호 안건<sup>36)</sup>으로 ☆지사 이전(안)이 부의되었

35) 원부(11G06)700-00004호(2016.8.23.) “◎ CMA(건설사업관리) 용역 사업조직 변경 승인”을 통해 ◎ CMA (건설사업관리) 용역 사업조직 내 사업부책임자가 신설되었다.

36) 2023년도 제5차 이사회 의결안건(제16호) “☆지사 이전(안)”, 실무자(○처장, ▢팀장), 2023.5.30. 기획팀-188호 (2023.7.13) “2023년도 제5차 이사회 의사록 보고”

는데, 당해 안건은 “해외지사 활성화 관련 계획”[투타-29호(2022.11.30.)]을 이행하고, 유럽지역 원전 및 신재생 에너지 수요 증가에 대응하기 위하여 ☆지사의 사업개발 권역을 ㉠에서 유럽전역으로 확대가 필요함과 동시에 ☆지사의 실질적 사업개발 여건 조성 및 사업개발 활성화를 위하여 프랑스 ♠, ♣ 등 프랑스 원자력 분야 대표기업 밀집지역으로 사업개발 정보수집, 인적 네트워크 형성 및 사업 협력추진에 용이한 프랑스 리옹(Lyon)<sup>37)</sup>으로 지사를 이전하는 것으로 이사회에 보고된 이후 승인을 받았다.

## (2) 해외지사사무소 관리지침

「해외지사사무소 운영 및 관리지침」 제11조(지사의 업무)에 따르면 해외지사 근무직원은 관할 국가 및 지역에서 회사를 대표하여 ①신규 사업개발 및 영업업무(공사수주 업무 포함), ②수행중인 사업지원업무(사업인력 입·출국 지원, 세무·현지구매, 대관연락 업무 등), ③현지의 정치, 사회 경제 기술 등, 본사의 사업에 영향을 줄 수 있는 사건, 기사 등 주재국, 제휴사 동향 및 경쟁사 동향 정보 수집 보고, ④정보조사 및 홍보 등의 업무를 수행한다.

## (3) 「직제규정시행세칙」 및 ㉠ CMA 계약

「직제규정시행세칙」 제10조(사업부서의 직위와 임무) 제1항에 따르면 사업책임자 하부에 기술업무를 책임수행토록 하기 위하여 필요한 경우 기술책임자를 둘 수 있다고 규정하면서, 사업규모 및 특성에 비추어 특별히 필요하다고 인정될 경우에는 기술책임자 대신 사업부책임자<sup>38)</sup>를 둘 수 있다고 규정한다.

이처럼 사업부책임자는 기술책임자급 직위자이므로, 「국외파견규정」 제20

37) Tour Part-Dieu(15th floor), 129 Rue Servient, 69003 Lyon, France

38) 「직제규정시행세칙」제10조 제2항에 따르면 사업부책임자는 직속으로 기술조정책임자, 품질조정책임자, 품질기술책임자를 둘 수 있고 하부에 분야책임자, 소분야 책임자를 둘 수 있다.

조(현지책임자의 전결권한과 책임)에 따라 ①소관업무에 대한 현지책임자(소장)보좌, ②소관업무에 대한 시행계획 입안, ③소관업무에 관한 하부조직 각급 사업직위자의 업무처리 및 지도감독, ④소관업무에 대한 종합보고서 작성, ⑤하부조직 사업직위자 회의소집, ⑥하부조직 사업직위자 임명요청을 직무로 수행한다.

한편, ◎ CMA(건설사업관리) 사업수행계획서<sup>39)</sup>에 따르면 ☆지사장이 겸무하는 사업부책임자로서의 업무내용은 형상관리, 시스템운영, 요건 추적관리 매트릭스 구축 및 운영, 시공공정 관리, 공정지연 영향분석 및 대안 제시 등의 업무를 수행하며, 사업부책임자를 두고 적합한 현장 파견인력을 선정과 현장 투입인력의 중점관리하는 등을 소관하고 있는 것으로 확인된다.

따라서 ☆지사장은 해외 사업개발을 주요 업무로 수행하는 지사장으로서 ① 2023년도 제5차 이사회에 보고 및 승인받은 사항과 ②「해외지사사무소 운영 및 관리지침」 제11조(지사의 업무)에 따라서 (i)신규 사업개발 및 영업업무(공사수주 업무 포함), (ii)수행중인 사업지원업무(사업인력 입·출국지원, 세무·현지 구매, 대관연락 업무 등), (iii)주재국, 제휴사 동향 및 경쟁사 동향 정보 수집 보고, (iv)정보조사 및 홍보 등의 기본 지사업무를 수행하고, (v)특히 이사회에 보고 및 승인받은 사항에 따라 프랑스 리옹(Lyon)에서 ♠, ♣ 등 프랑스 원자력 분야 대표기업들과 실질적 사업개발 여건을 조성, 정보수집 및 인적 네트워크 형성 등의 업무를 적극적으로 수행하여야 한다.

그리고 ☆지사장은 ◎ ▢부책임자를 겸무하고 있는바, 사업부책임자로서

39) 원부(11G06)700-00047(2017.5.12.) “◎ CMA(건설사업관리) 용역 사업수행계획 및 기준예산(2017년도 실행예산 포함) 편성 승인 중 붙임의 사업수행계획서



「국외과건규정」 제20조(현지책임자의 전결권한과 책임)에 따른 사업부책임자로서의 관리·감독 업무들과 함께◎ 건설사업이 있는 까다라쉬(Cadarache) 현장에서 수행하는 업무인 형상관리, 시스템운영, 요건 추적관리 매트릭스 구축 및 운영, 시공공정 관리, 공정지연 영향분석 및 대안 제시 등의 업무와 업무과건인력 선정 및 현장 투입인력 중점관리 등의 직무를 수행하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사결과 ☆지사는 ◎ CMA 사업을 지원하는 기능을 중심으로 사업 현장에서 운영되다가, 지사의 본연에 업무인 사업개발 기능을 강화하여 유럽권역 전역을 관할하게 하고자 프랑스의 원전 관련 회사들이 밀집한 리옹으로 이전하였고 지사장을 제외하면 현지 채용인력 1인뿐으로 사업개발 업무를 수행할 수 있는 인력이 없음에도 지사장에게 유럽권역 사업개발 업무와 사업수행 업무를 겸무시켜 실질적으로 유럽권 가동/건설 원전에 관한 사업개발 업무를 수행할 시간이 절대적으로 부족한 것으로 확인<sup>40)</sup>되었다.

나아가 ☆지사는 ★본부 ○처의 소속으로 사업개발 업무에 관하여 ○처의 관리·감독을 받고 있고 ◎ CMA(건설사업관리)사업수행 업무는 ●본부 ◎처에 속해 관리·감독을 받고 있는 관계로 ☆지사장이 겸무하는 사업개발 업무와 사업수행 업무가 조직, 인사, 보고, 수행업무가 서로 달라서 ☆지사장의 본래 업무인 유럽권 원자력 사업개발 업무 등의 수행에 대한 능률을 떨어뜨리고 있는 것으로 확인되었다.

---

40) ☆지사 월간업무보고, 2024.4.29

또한 ☆지사장에게 사업부책임자 직위를 겸하게 하여 리옹<sup>41)</sup>에서 약 300Km<sup>42)</sup> 떨어져 있는 엑상프로방스<sup>43)</sup>의 ◎ 사업 현장에 대하여 관리·감독 권한을 부여하고 사업책임자가 본사에서 근무하는 상황에서 「국외파견규정」 제20조(현지책임자의 전결권한과 책임)에 따라서 프랑스 현지에서 사업부책임자로서 현장에서 기민하게 수행되어야 할 사업업무 수행과 현장에서 근무중인 인력들에 관한 관리·감독에 한계가 있는 것으로 확인된다.

**관계부서 의견 및 검토결과**     ㄹ팀장은 해외지사의 사업개발 업무 전념을 위해 유관부서와 협의하여 겸무 제한 등 국외파견규정 개정방안을 검토하겠다는 의견을 밝혔고, ☆지사장이 겸임하고 있는 사업부책임자 직위의 운영방안에 대해 검토하겠다는 의견을 밝혔다.

## 조치할 사항

- ①★본부 ○처장은 해외지사가 해외사업개발 업무에 전념할 수 있도록 「국외파견규정」을 개정하여 지사장 겸무를 제한하기 바랍니다. **【개선】**
- ②●본부 ◎ ㉠책임자는 ☆지사장의 ◎ CMA 사업부책임자의 겸무로 인해 현장에서 지휘·감독권이 현실적으로 발휘될 수 있도록 직위운영에 관한 운영방안을 마련하여 시행하기 바랍니다. **【통보】**

41) Tour Part-Dieu(15th floor), 129 Rue Servient, 69003 Lyon, France

42) ☆지사와 ◎ 현장의 이동 최소 시간은 자동차 및 기차(TGV)로 이동시 약 3시간 30분이 소요된다.

43) Domain du Petit Arbois, Batiment Henri Poincare, Avenue Louis Philibert, 13100 Aix en Provence, France,

|      |       |
|------|-------|
| 일련번호 | 2024- |
|------|-------|

## 상 임 감 사

### [통 보(1)]

제 목 : 해외지사 실태점검 및 평가업무 부적정

조 치 부 서 : ○처

내 용

#### 1. 업무개요

○처는 「직제규정」 제14조(업무분장)에 따라 해외지사 설립 및 관리 책임부서로서 해외 현지의 사업개발 및 정보활동을 수행하고 있는 해외지사에 대해 내부 통제 및 현안 조정 등 관리 업무를 수행하기 위하여 [표1]과 같이 ‘해외지사 실태점검 및 평가’ 업무를 수행하였다.

[표1] 2023~2024년도 해외지사 실태점검 목적 해외출장 내역

(생 략)

## 2. 관계법령 및 판단기준

「해외지사사무소 운영 및 관리지침」에 따르면 ‘해외지사’란 해외 현지에서의 영업 및 정보조사활동을 수행하기 위하여 해외에 설치한 기구로서 정의하고 동 지침 제11조(지사의 업무)에 따라 해외 현지 신규 사업개발 및 영업활동, 현지 정치, 사회, 경제 기술 등 본사 사업에 영향을 줄 수 있는 주재국 등 동향 정보 수집 보고, 정보조사 및 홍보 등 해외 현지 마케팅 활동 등의 업무를 수행한다.

그리고 동 지침 제28조(지사 실태점검 및 평가)에 따라 해외지사 관리 업무를 주관하는 ○처는 ‘실태점검 및 평가’ 업무를 정기적으로 시행하여야 한다. 또한 실태점검에 앞서 그 점검사항에 지사의 예산 및 관리현황, 지사 운영현황 및 실적 등 상세한 점검사항에 대해 수립하여 시행하여야 하고, 그 점검 결과에 대해서는 점검 완료일로부터 15일 이내 주관부서장에게 보고하도록 정하고 있다.

따라서 ○처는 해외 현지의 사업개발 및 정보활동을 수행하고 있는 지사에 대한 마케팅 활동이 체계적으로 이루어질 수 있도록 해외지사의 주요 업무인 사업개발 및 정보활동 업무 등을 중심으로 지사 운영 및 업무에 관한 실태점검 및 평가계획을 사전에 수립하고 정기적으로 수행한 이후에 관련한 보고를 하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사과정에서 ○처가 수행한 해외지사 실태점검 및 평가 업무에 대해 점검한 결과, 실태점검 계획수립, 실태점검에 따른 평가수행과 결과보고 등

해외지사에 대한 실태점검 및 평가업무 전반이 부적정하게 추진된 것으로 확인되었다. 또한 해외지사 실태점검 업무를 구실로 사적여행을 하여 대외감사에서 지적받는 등 부적정한 사례를 확인했다.

### (1) 해외지사 실태점검 업무수행 부적정

2023년부터 2024년까지 ○처가 실시한 해외지사 실태점검 및 평가업무에 대하여 확인한 결과, 업무수행을 위하여 사전 계획단계에서 관련 규정과 지사 업무의 목적에 따라 점검 항목과 방법 등 세부적으로 수립해야 함에도 불구하고, ○처는 해외지사 점검 계획수립, 점검 및 평가방법 등에 대해 별도의 방법을 정하지 않은 채 해외지사 실태점검을 시행한 것이 확인되었다.

실제 ○처가 시행한 해외지사 실태점검 관련 해외출장 실시보고서를 살펴보면, 출장목적에 ‘지사 운영 현황 점검’으로서만 기입한 후 각각 다른 대륙에 위치한 ①☆지사, ②UAE지사, ③■지사에 총 연인원 12명이 출장을 나가면서도, 해외지사 실태점검에 관한 계획조차 마련하지 않은 것으로 확인된다.

○처는 출장을 통해 해외지사의 실태점검 및 평가를 수행하면서도 해외지사의 본연에 업무인 ①사업개발 업무, ②영업활동에 관한 업무, ③주재국 정보수집에 관한 업무 등과는 전혀 무관한 것들을 점검하였는데, ○처가 점검한 사항을 살펴보면 [표2]와 같이 ①소화기 위치 변경, ②화면보호기 설정 시간변경 등의 결과가 도출된 것으로 확인된 바, ○처에서 해외지사의 현지 사업개발 업무와 영업활동 등 지사본연의 업무를 점검조차 하지 않은 것으로 확인됐다.

또한 해외지사 점검이 있는 후 결과보고가 「해외지사사무소 운영 및 관리지침」상 점검일로부터 15일 이내에 보고하도록 기한을 정하고 있음에도 불구하고

고, 이 기한을 한참 초과한 약 2개월에서 5개월이 소요되는 등 전반적으로 ○처에서 수행하는 해외지사 점검 업무가 회사가 정한 지침에서 현저히 벗어나 부정확하게 수행되고 있는 것이 확인되었다.

[표2] 2023~2024년도 해외지사 실태점검 결과(○처)

|       |  |
|-------|--|
| (생 략) |  |
|-------|--|

## (2) 대외감사(산업통상자원부) 지적사례 : 외유성 출장

▷에서 실시한 대외감사<sup>44)</sup>에서도 2024. 1. 22. 해외지사 점검 및 평가를 수행하기 위하여 ■지사를 방문한 ○처 ○○○과 ○처 ○○○이 수검대상인 해외지사 ○○○ 등과 사적여행을 하다가 적발되어 신분상 조치를 받는 등 외부감사를 통해서 해외지사 실태점검 및 평가 업무가 공정하고 투명성 있게 이루어지지 않은 실정을 확인할 수 있었다.

44) ▷ 감사담당관-1581(2024. 7. 8.) “감사결과 처분요구서 송부” 참고

[표] 산업통상자원부 대외감사 결과(요약)

(생 략)

외부감사를 통해 ○처가 해외지사 실태점검 및 평가업무를 수행하면서 해외 지사의 주요 업무인 사업개발 및 마케팅 활동을 정상적으로 수행하고 있는지 점검하기 위한 목적이 아니라 외유성 출장으로 이용된 사실이 확인된 것이다.

**관계부서 의견 및 검토결과**      ㉠팀장은 해외지사 실태점검 및 평가업무의 부실을 인정하며, 향후 업무 수행시 시행계획, 점검 및 평가 기준 등을 수립하여 업무를 수행하겠다는 등의 의사를 밝혔다.

**조치할 사항**      ○처장은 부적정한 해외지사 실태점검 평가업무 실태를 확인하고, 향후 업무수행시 업무감독에 만전을 기하시기 바랍니다. **【통보】**

## 상 임 감 사

### [모범사례]

제 목 : 유럽권 가동 원전사업 수주를 위한 Working Group 구축

조 치 부 서 : ★본부

모 범 내 용

☆지사는 [그림1]과 같이 유럽에서 다수 가동원전을 운영중인 프랑스전력공사(EDF)의 ♠(원전기자재공급, 핵연료 개발·제조, 설계 등), ♣(설계, 사업관리, 부지조사 등)과 Working Group 결성<sup>45)</sup>하여, 유럽에서 다수에 원전 설계경험이 있는 글로벌 엔지니어링사들과 협력 커뮤니티를 구축해 유럽에서 가동중인 원자력발전소의 O&M분야를 중심으로 시장개척을 위한 영업활동을 추진하고 있다.

[그림1] 프랑스 원전 사업체계

(생 략)

45) ☆지사는 2023. 9. 23. ♠과 2023. 10. 13. ♣과 각각 Working Group을 결성함



또한, ☆지사는 [표1]과 같이 현지 원자력 관련 기업인 ≡<sup>46)</sup>, ≡<sup>47)</sup> 및 ≡<sup>48)</sup>과 사업개발협의체를 구성하여 유럽원전 원전수출 관련 냉각탑 설계자문 가능성 등 정보를 공유하여 향후 유럽권 사업개발 기회 발굴을 위해 지속적으로 마케팅 활동을 추진하고 있다.

[표1] Working Group 등 사업개발 활동 실적

|      |
|------|
| (생략) |
|------|

특히, 유럽권 건설원전 관련 사업협력 방안 협의 및 냉각탑 설계자문 가능성 등 협의내용을 바탕으로 □ ■지사 및 유관기관<sup>49)</sup>과의 사업개발 현황 및 기타 정책 동향 등 정보를 공유함으로써 팀코리아 참여사로서의 사업개발 활동에 기여와 책무를 충실히 수행하고 있다.

아울러, ☆지사는 유럽권 SMR 개발을 목적으로 EU SMR Alliance 협의체<sup>50)</sup>에 아시아 및 한국기업 최초로 가입하여 참가기업과의 유기적인 활동을 수

46) 프랑스 원자력 토목설계 엔지니어링사

47) 프랑스 원전 엔지니어링 서비스 기업

48) 프랑스 원전O&M 엔지니어링사

49) ≡<sup>(\*\*\*)</sup>, ≡<sup>\*\*무역관</sup> 및 ≡<sup>\*\*\*\*\*</sup> 등

50) EU SMR 산업 동맹은 유럽에 기반을 둔 277개 회원사로 구성된 ASMR 프로젝트에 기반한 실무그룹(PWG)과 8개의 기술 실무그룹(TWG)으로 나뉨(European Commission, “European Industrial Alliance on SMRs”(2024. 6. 7.)

행함으로써 회사의 유럽권역내 대외 신인도 제고와 EU 원전업체들을 대상으로 기술역량 홍보와 마케팅 활동을 통한 사업개발 기반을 확대하고자 노력을 지속하고 있다.

**조치할 사항**      ★본부장은 원전 경쟁대상국인 프랑스 현지에서 동향파악과 사업개발 기회를 모색하고자 영업활동에 구근하여 업무를 수행하는 ☆지사장의 노고와 수고를 치하하여 주시기 바랍니다. 【모범사례】