

모범사례 평가자료

제목	노후레일관리카드 작성을 통한 효율적인 노후레일관리시행			일련 번호	3
관련 소속	○○본부	담당 부서	**처	담당자	■■■■

모범 사례 (요약)	○ 개 요 - ○○본부 관내 레일 노후화 및 레일마모로 인한 관리 필요개소 발굴 및 마모량 측정, 인력탐상내용 기록 등의 작성을 통해 효율적인 노후레일관리 및 교환 시행 ○ 현황 및 문제점 - 관내 다수의 레일 노후화로 인한 교환 필요개소의 증가로 실제 시급한 개소에 대해 우선순위를 작성하여 관리 필요 및 레일마모 진행도를 확인하여 마모 진전시 긴급보수필요여부 파악 필요 - 팀별 노후레일관리개소를 객관적으로 비교하여 중요도에 따른 사업반영 및 궤도재료 등 확보 필요 * xx년 경부선 구로-금천구 상3선 외 x개소 노후레일교환공사 / xxx,xxx천원 * xx년 노후레일교환공사 및 xx년 사업반영 요청 예정 ○ 개선(조치)내용 - 관내 레일 노후화 및 마모발생 개소 등 노후레일교환이 필요한 개소에 대해 노후레일관리카드 작성을 통한 사업반영 누락방지, 점검을 통한 유지보수시기 도래 확인으로 적기 레일교환 시행 * xx년 이후 xx개소 발굴·관리시행 및 x개소 xx년 노후레일교환공사 시행 / xx개소 상례작업을 통하 해소 / xx개소 xx년 공사 시행예정 / x개소 xx년 사업반영요청예정 ○ 효과 - 노후레일관리카드 작성을 통한 객관적 지표를 활용하여 관리 및 시급개소 누락방지 - 시급개소에 대해 작업시 궤도재료 수급 등 필요사항 지원 - 궤도사업 반영요청을 통한 장대레일 교환 시행으로 열차안전운행
------------------	---

확보

○ 관련사진

노후레일 부설구간 관리카드

선별	경부선	역구간	영동포구로 상2(과)	위치	10,500-10,800	연장	600m
직곡	R=800	담양	영동포구시설립	조지계획	25년 노후레일교환공사		
현상대	- 편마모, 직마모 - 레일노후화, 다발파상마모구간			마모양 (mm)	편마모	직마모	
					12	3	

⑨ 현상사진

원거리 전경

근거리 전경

⑩ 점검실적

점검일자	점검자	점검결과	주요현황	비고
2023-06-06	황정호 외 3명	편마모, 직마모 등	주요현황, 시정방안요청	
2022-07-05	최정민 외 2명	곡2리 10.410 부분-상운분 33mm 결함	2023-09-20 레일교환 확인	인력원상
2023-07-05	최정민 외 2명	곡2리 10.475 부분-상운분 30mm 결함	2023-08-20 레일교환 확인	인력원상
2023-09-27	배정환 외 2명	결함개소 이상없음 편마모, 직마모 등	주요현황, 시정방안요청	

⑪ 레일교환실적

계획일자	계획인원	계획장소	비고
2023-09-20	15명	식요개소 레일교환(곡2리) 100m	
25년 사업요청 예정			

노후레일 부설구간 관리카드

선별	경부선	역구간	용산노량진 상2(과우)	위치	4,112-5,200	연장	1,088m
직곡	R=500	담양	영동포구시설립	조지계획	24년 노후레일교환공사		
현상대	- 편마모, 직마모 - 레일노후화, 다발파상마모구간			마모양 (mm)	편마모	직마모	
					12	4	

⑨ 현상사진

원거리 전경

근거리 전경

⑩ 점검실적

점검일자	점검자	점검결과	주요현황	비고
2022-10-15	정현기 외 4명	편마모, 직마모 등	주요현황, 시정방안요청	
2022-11-24	전진경 외 5명	경부-강2 5.024 곡측 부분 11mm 결함	주요현황	인력원상
2023-12-08	이원규 외 5명	편마모, 직마모 등	주요현황의현황	

⑪ 레일교환실적

계획일자	계획인원	계획장소	비고
2023-11-02	12명	식요개소 레일교환 50m	
24년 예정			

노후레일 부설구간 관리카드						
선별	경부선	역구간	용산노상진 상2(과후)	위치	4112-5,200	연장 1,088m
직곡	R=500	담양	영동포구시설립	조치계획	24년 노후레일교환공사	
현상대	- 편마모, 직마모 - 레일노후화, 다발파상마모구간			마모양 (mm)	편마모	직마모
					12	4
⑨ 현상사진						
						
원거리 전경				근거리 전경		
⑩ 점검실적						
점검일자	점검자	점검결과	주요현황		비고	
2022-10-15	황정호 외 4명	편마모, 직마모 등	주요현황, 시정방안요청			
2022-11-24	김희정 외 5명	경부 52.5.028 곡후 부분 11mm 결함	주요현황		인력원상	
2023-12-03	이진규 외 5명	편마모, 직마모 등	주요현황, 시정방안요청			
⑪ 레일교환실적						
계획일자	계획인원	계획장소		비고		
2023-11-02	12명	식요개소 레일교환 50m				
24년 예정						

노후레일 관리카드

	
노후레일 교환 전(경부 하2 55.650-56.050)	노후레일 교환 후(경부 하2 55.650-56.050)
	
노후레일 교환 전(과천 하 9.800-10.400)	노후레일 교환 후(과천 하 9.800-10.400)