

1. 업무개요

환경시설본부 수생태시설처 ■■■■■■■■■■부(現, 수생태시설처 ★★★★★★★부)는 환경부의 “농촌지역 비점오염관리대책”(15.9월)에 따라 농촌지역의 비점오염 발생 부하 증가에 따른 선정된 집중관리지역 발생원 관리와 발생 후 처리사업을 동시 수행하고자 환경부 역무대행사업을 3개년도에 걸쳐 시범 추진하였으며 2019년도에는 ---, ---, --- 농촌지역에 농촌비점오염 최적관리기법을 적용·보급하고 이를 평가하여 전국 확대를 위한 사업모델 구축을 도모하기 위해 “농촌지역 비점오염관리 최적 기법 적용 시범사업(3차년도)” 용역을 추진하였다.

- 계약명 : 농촌지역 비점오염관리 최적기법 적용·확산 시범사업(3차년도)
- 계약기간 : 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.
- 계약금액 : -,---,---천원
- 계약업체 : --대학교 ----단, (재)-----, (사)----- ----, --대학교 ----단, (사)-----
- 과업범위
 - (대상지역) ---- ---(-) 일원, -- --- 일원, --- --- 일원
 - (과업내용) 농촌비점오염저감 최적관리기법 적용 및 사업효과 분석·평가, 지역 거버넌스 구성 및 운영, 농촌비점관리 확대보급을 위한 제도 도입방안 마련

2. 판단기준

본 계약에 적용한 “기획재정부 계약예규” 용역계약일반조건 제20조(검사) 제2항에 따르면 계약담당공무원은 제1항(계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 계약 담당공무원에게 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다.)의 통지를 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

환경시설본부 수생태시설처 ■■■■■■■■■■부는 용역사(■■■대학교 산학협력단 등 5개사)가 해당용역과제에 대한 준공계를 2020.2.7.자로 제출하였으므로 위 계약예규에 따라 준공계를 접수받은 날로부터 14일 이내에 용역 준공검사를 실시하여야 했다. 그러나, 41일이 경과된 2020. 04. 01.자로 최종 용역 준공검사를 실시하였다. 해당 용역에 대한 준공검사 결과보고¹⁾에서 적시한 준공검사 지체사유로 용역준공에 따른 정산서류 보완요청(“20.2.19.) → 보완서류 제출(“20.2.28.) → 2차 준공검사(“20.3.4.) → 정산결과 서면 통보(“20.3.9.)를 통해 아래와 같이 최종 준공검사를 실시하였음이 확인되었다.

수신자 한국환경공단이사장 (경유) 제목 한국환경공단?지원 연구용역과제?준공계 제출() 1. 귀 기관의 무공한 발전을 기원합니다. 2. 귀 기관에서 지원하고 본교 교원이 수행하는 연구용역과제(계약번호: 2019050885D?00)의 준공계 및 관련서류를붙임과 같이 제출합니다. 가. 연구책임자: 대학 과 교수 나. 연구과제명: 농촌지역 비점오염원 관리 최적관리기법 적용 확산 시범사업(3차년도) 다. 당해연구기간: 라. 준공일: 붙임 준공계 및 관련서류 1부, 끝. 3 캠퍼스 단장 국립환경공단 () 접수 수생태정책지원부-371 (2020.02.07.) 우 05029 /전화 /전송 / /http://www. .kr /공계	[별지 제1호서식] 용역 검사조서 1. 용 역 명 : 농촌지역 비점오염관리 최적관리기법 적용-확산 시범사업(3차년도) 2. 계 약 자 : 대학교 단 컨소시엄 3. 계약금액 : 원(VAT포함) 4. 준공금액 : 원(VAT포함) 5. 계 약 일 : 6. 착 수 일 : 7. 검 사 일 : 상기 용역에 대하여 과업내용서 및 기타 계약내용에 따라 검사한 결과 계약내용대로 완료되었음. (검 사 자) 소 속 : 수 생 태 시 설 처 검사자 : 한국환경공단 이사장 귀하
<준공계 접수(2020.2.7.)>	<검사(수) 조서(2020.4.1.)>

부서는 해당용역에 대한 준공검사를 적기(준공계 제출일로부터 14일 이내)에 추진 하였으나, 업체가 제출한 정산서류가 미비하여 이에 대한 보완요청을 하였고 최종 정산 및 정산합의가 완료된 이후 준공검사를 실시했다는 의견을 제시하였다.

1) ■■■■■■■■■■부-0000(0000.00.00.)호

그러나, 위 계약예규 용역계약일반조건 제20조(검사) 제1항에 따른 검사의 조건은 “계약상대자가 용역을 완성하였을 때 그 사실을 계약담당공무원에게 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하고 계약담당공무원은 제1항의 통지를 받은 때에는 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다”고 정하고 있다.

그러므로 위의 경우와 같이 설령 용역 정산서류의 보완이 필요하다더라도 관련법에서 정한 기한(준공계 제출일로부터 14일 이내) 내에 용역 완성 또는 이행을 확인하기 위한 준공검사를 실시하고 정산서류 보완을 통한 용역비 정산업무는 대금지급 이전까지 계약상대자와 용역 준공정산 합의를 통해 업무를 별도로 추진했어야 했다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 용역 준공검사 기한을 미준수한 담당자 환경시설본부 수생태시설처 ■■■■■■■■부(現. 환경시설본부 △△△△처 ▲▲▲▲▲▲부) ♠급 ●●에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】