

1. 업무개요

자원순환본부(국무총리관저 ○○○○○○○○부, 이하 “○○○○○○○○부”라 함)에서는 전기전자제품 및 자동차의 재활용시스템이 20**년 재구축 이후 사용자 불편 사항 증가와 기능 메뉴 추가 등으로 인한 화면 복잡도가 높아져 전체적인 화면을 재구성(UI/UX)하고 데이터양의 증가와 사용빈도가 높은 기능을 중심으로 처리 속도 문제를 개선하고자 데이터베이스(DB) 처리 로직을 수정하고 환경정보 장치도의 지속적 규모 확대에 영향을 받는 실적·통계·부과 등 관리 기능 강화하고자 [표 1]과 같이 전기전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 용역을 수행하였다.

[표 1] 전기전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 용역 현황

계약업체	계약기간	계약금액	준공금액	준공계 제출일
(주)○○○○○○○○	20**.**.**, ~ **.**.	***,***,***원	***,***,***원	20**.**.**,

그리고, “전기·전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선” 사업의 효율성 향상과 안전성 확보를 위하여 제*자 관점에서 정보시스템 구축 및 운영 등에 관한 사항을 종합적으로 점검함으로써 사업의 성공적 이행 지원책을 마련하고, 주관기관과 개발사 간 쟁점사항에 대한 객관적 평가 및 프로젝트 산출 결과에 대한 객관적 검증 등 사업의 완성도에 대한 통합적인 평가·진단 하고자 용역 전반에 대해 감리 용역을 [표 2]와 같이 수행하였다.

[표 2] 전기전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 감리 용역 현황

계약업체	계약기간	계약금액	준공금액	준공계 제출일
(주)▲▲▲▲▲▲▲▲	20**.**.**, ~ **.**.	***,***,***원	***,***,***원	20**.**.**, **.

2. 관련규정 및 판단기준

계약예규 「용역계약일반조건」 제20조(검사) 제2항에 따르면, 계약담당공무원은 제1항의 통지를 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 통지를 받은 날부터 **일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 하며, 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다고 규정하고 있다.

정보시스템 감리기준 제3조(감리 실시시기)에 따르면, 발주자는 감리법인으로 하여금 *단계 감리¹⁾를 하게 하여야 한다. 다만, 감리대상 사업의 사업비가 **억 원 미만이거나 사업기간이 *개월 미만인 경우 *단계 감리²⁾를 하게 할 수 있다. 이 경우 발주자는 요구사항정의서의 과업내용 반영여부 등을 직접 점검하여야 한다고 규정하고 있다.

전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 사업 감리 용역 제안요청서 *. 감리방향에 따르면, 과업수행 점검과 구현단계 완료시점에서 발생할 수 있는 변경사항에 능동적으로 대처하고 정보시스템 구축 관련 법규, 기준, 표준 등의 준수 여부 확인을 통해 안정적인 사업 준공을 위한 준공지원


1) *단계감리: 감리대상사업의 요구정의, 설계, 종료 단계로 실시하는 감리를 말한다.

2) *단계감리: *단계감리 중에서 요구정의 단계의 감리를 생략한 감리를 말한다.

및 최종 검토를 하도록 규정하고 있다.

따라서, [표 3]과 같이 전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 용역 준공계가 제출되면 감리업체로 하여금 검수지원을 요청하고 검수지원 결과보고서를 제출받아 이상이 없을 경우 준공검사를 완료하여야 한다.

[표 3] 준공검사 적정 처리 절차



3. 감사결과 확인된 문제점

[표 3]과 같이 전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 용역”과 “전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 용역 감리”에 대하여 금번 종합감사 기간에 용역 관리 감독을 적절하게 수행하였는지를 확인하였다.

확인 결과, [표 3]과 같이 전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 용역에 대하여 계약상대자인 (주) [표 3]로부터 20**. **. **.에 준공계를 제출받았고, 감리 용역 계약상대자인 (주) [표 3]은 검수지원 감리계획서를 제출하고 [표 4]과 같이 점검 항목에 대해 20**. **. *.부터 20**. **. **.까지 검수 지원 업무를 수행하였다.

[표 4] 검수지원 감리계획서 점검 항목

점검항목	검토항목	비고
종료단계 시정조치 적정성	종료단계 감리에서 확인된 개선사항에 대한 수행사의 조치 결과 점검	
종료단계의 데이터품질 진단 잔여과업 점검	종료단계 데이터품질 기술진단에서 확인된 개선사항에 대한 수행사의 조치 결과 점검	
안정화 및 하수보수계획서 적정성	안정화 기간 중 수행 필요 과업 정의 적정성	

그런데, (주)▲▲▲▲▲▲▲에서 수행한 검수지원 결과보고서 감리업무일지에 따르면, [표 5]와 같이 20**. **. **. 검수요청서 및 준공계를 제출받아 검사지원 업무를 수행한 결과 20**. **. **.에 *개의 취약점 유형에 **건의 위반건수를 식별하였고, 용역 수행업체인 (주)☒☒☒☒☒☒에서 20**. **. **. 위반사례 모두 해소하여 감리업체인 (주)▲▲▲▲▲▲에서 확인 후 20**. **. **. 검수지원 결과보고서를 ◆◆◆◆◆◆◆부에 제출하였다.

[표 5] 검수지원 감리업무일지((주)▲▲▲▲▲▲)

구분	**/*(*)	**/*(*)	**/*(*)	**/*(*)	**/*(*)	비고
검토항목	시정조치 적정성 점검	최종산출물 작성 및 제출 점검	최종산출물 작성 및 제출 점검	SW보안약점 진단 수행	SW보안약점 진단 수행	
특이사항	시정조치 완료	사업관리 관련 산출물 작성	검수요청서 및 준공계 제출	*개의 취약점 유형에 **건의 위반건수 식별	위반사례 모두 해소	

따라서, ◆◆◆◆◆◆◆부에는 감리업체에서 제출된 검수지원 결과보고서에 따라 “전기전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 용역에 대한 준공검사를 실시하여야 하나, 검수지원 결과보고서 제출 전인 20**. **. **. [그림 1]과 같이 “이상없음”으로 감독조서 및 검수조서를 서명 후 준공공사를 완료하는 등 감독·검수 업무를 소홀히 하였다.

[그림 1] 전기전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 용역 감독 및 검수조서

<생략>	
감독자 검수조서	검수자 검수조서

4. 관련자(부서) 의견

■■■■■■■■부에서는 감사에 지적된 사항에 대하여 사전에 점검 없이 준공한 것은 아니며, 종료감리 보고서의 이상 없음을 확인 후 준공을 수행하였으나 감리용역에서 준공계에 대한 검수지원 업무에 대하여 인지하지 못하였다고 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(■■■■처장)은 감리용역 검수지원결과보고서 제출 전 전기전자제품 및 자동차의 재활용시스템 UI/UX 및 DB성능 개선 용역에 대하여 감독 및 검수조서를 승인 한 검수자 자원순환본부 ■■■■처 ■■■■■■

부(현, 자원순환본부 䄀䄀䄀䄀䄀䄀처 ㉑㉑㉑㉑㉑㉑부) ㉑급 ㉑㉑㉑와 감독자 자
원순환본부 䄀䄀䄀䄀䄀䄀처 ㉑㉑㉑㉑㉑㉑㉑부(현, ㉑㉑㉑㉑㉑㉑단 ㉑㉑㉑㉑㉑㉑처 ㉑
㉑㉑㉑㉑㉑부)㉑급 ㉑㉑㉑에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】