

1. 업무개요

환경전문심사원은 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제29조(환경전문심사원의 운영 등)에 따라 같은법 제5조(사전협의) 제2항에 따른 사전협의 신청 내용에 대한 검토, 제6조(통합허가)에 따른 통합환경관리계획서에 대한 검토, 제12조(가동개시 신고 및 수리)에 따른 현장 확인, 배출시설등의 효율적인 운영·관리 등을 위한 기술 지원, 시행규칙 제30조(환경전문심사원의 업무¹⁾)에 따라 정하는 업무를 수행하고 있다.

그리고, 환경전문심사원(☞☞☞☞☞☞부, 이하 “☞☞☞☞☞☞부”라 함)에서는 통합환경관리 대상사업장의 기술진단을 포함한 통합적인 사후관리를 위한 환경전문심사원의 체계적인 절차 및 지침을 마련하기 위해 (주)☞☞☞☞☞☞☞☞과 <표 1>과 같이 0000. 0. 00.에 계약을 체결하여 용역 수행 후 0000. 00. 00.에 준공하였다.

[표 1] 통합환경허가 사업장의 효율적 사후관리를 위한 기술지원 방안 마련 연구 용역 현황

업체명	계약기간	계약금액	준공금액	비고
(주)☞☞☞☞☞☞☞☞	'00.00.00. ~ '00.00.00.	000,000,000원	000,000,000원	경비 일부 감액

1) 환경전문심사원의 업무 :

- 법 제9조에 따른 허가조건 및 허가배출기준의 검토·변경을 위한 기술지원,
- 법 제13조에 따른 오염물질등의 측정을 위한 기술지원,
- 법 제30조에 따른 보고 및 검사를 위한 기술지원, 자가측정을 위한 기술지원,
- 법 제32조에 따른 기록보존을 위한 기술지원,
- 법 제33조에 따른 연간 보고서의 작성 및 검토를 위한 기술지원,
- 그 밖에 배출시설등 및 방지시설의 효율적인 관리 등을 위하여 환경전문심사원에서 수행하는 것이 필요하다고 ○○○장관이 인정하는 업무

2. 용역 준공정산 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「통합환경허가 사업장의 효율적 사후관리를 위한 기술지원 방안 마련 연구 용역」 제안요청서 타. 연구비 집행 결과 보고 및 정산에 따르면, 과업수행자는 본 과업수행을 위하여 사용된 제반 경비의 내역 및 증빙자료를 계약 종료일까지 제출하여야 하고, 과업 내용에 따라 정산하여야 하며, ☆☆ 「용역사업관리 및 정산지침(지침 제000호(0000.00.00.))」을 준용한다고 규정하고 있다.

또한, 「통합환경허가 사업장의 효율적 사후관리를 위한 기술지원 방안 마련 연구 용역」 제안요청서 차. 용역수행자의 교체에 따르면, 과업수행자의 부득이한 사유로 다른 인력으로 교체하고자 할 때에는 발주자의 사전 승인을 득하여 동등 또는 그 이상의 능력을 가진 자로 배치하여야 한다고 규정하고 있다.

그리고 「용역사업관리 및 정산지침(지침 제000호(0000.00.00.))」 제6조(용역사업비 변경)에 따르면, 용역사업자는 용역수행 중 책임연구원을 변경하는 경우에도 변경내용(보안각서 포함)을 ☆☆에 제출하여 사전 승인을 받아야 하며, “별표 1. 용역사업비 비목별 산정 및 정산기준”에 따르면, 참여연구원 변경(대체 또는 충원) 시 용역사업자 내부결재에 의한 변경시점 이후부터 참여연구원에 대한 인건비를 지급하고, 변경 필요성이 명시된 서류(내부결재 서류 등) 검토 후 인정(참여연구원, 참여율, 참여기간, 단가 등의 변동 시 ☆☆의 사전승인 필요)한다고 규정하고 있다.

따라서, △△△△△△부에서는 용역사업에 대한 정산 시 관련 지침에 따라 참여연구원 변경할 경우 감독관의 사전 승인 시점 이후부터 참여연구원에 대한 인건비를 지급하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

(주)□□□□□□에서는 용역 수행 중 책임연구원 0인이 0000. 00. 00.에 퇴사함에 따라, △△△△△△부로 0000. 00. 00. 참여연구원 변경 투입 요청을 공문으로 제출하였고, △△△△△△부에서는 0000. 00. 00. 승인하였다.

[표 2] 책임연구원 변경 승인 현황

당초		변경		비고 (공백기간)
성명	참여기간	성명	참여기간	
□□□	'00.00.00. ~'00.00.00.	송종석	'00.00.00. ~'00.00.00..	<u>'00.00.00. ~'00.00.00.</u>
□□□□	'00.00.00. ~'00.00.00.	김종우	'00.00.00. ~'00.00.00.	

그러나, 「통합환경허가 사업장의 효율적 사후관리를 위한 기술지원 방안 마련 연구 용역」 정산 증빙서류 중 인력 변경 사항을 확인한 결과, <표 2>와 책임연구원 0인의 참여기간에 공백이 있으므로('00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.) 인건비 정산 시 책임연구원에 대한 참여개월 수를 변경 승인 시점('00. 00. 00.) 이후 부터 책임연구원에 대한 인건비를 지급하여야 하나, 책임연구원의 참여 기간(개월)에 변경 없이 정산하는 등 정산 업무를 소홀히 하였다.

3. 용역 최종 결과물 활용 방안 마련 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「통합환경허가 사업장의 효율적 사후관리를 위한 기술지원 방안 마련 연구 용역」 제안요청서 다. 환경전문심사원 사후관리 기술지원 세부절차 및 지침(안) 마련에 따르면, 통합환경관리 대상 사업장의 사후관리를 위한 업종별 기술지원 업무 범위, 수행방법 및 절차 등 세부업무처리 지침(안) 마련한다고 규정하고 있다.

따라서, ♡♡♡♡♡부에서는 용역 최종 결과물('00. 00. 00. 준공)에 따라 통합환경관리 대상 사업장의 사후관리 기술지원 세부절차 및 업무처리 지침을 마련하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

「통합환경허가 사업장의 효율적 사후관리를 위한 기술지원 방안 마련 연구 용역」 보고서 제6장 결론 및 제언에 따르면, 통합환경허가 사업장에 대한 사후관리를 위한 환경전문심사원의 세부적인 기술지원 절차 및 지침이 필요한 상황으로 이에 대한 대책 마련이 시급하여 이에 통합환경허가 사업장의 사후관리를 위한 세부적인 기술지원 절차 및 지침을 마련하기 위하여 본 용역을 수행하였다고 기술하고 있다.

하지만, ♡♡♡♡♡부에서는 용역 최종 결과물('00. 00. 00. 준공)을 활용하여 통합환경허가 사업장의 사후관리를 위한 세부적인 기술지원 절차 및 지침을 마련해야 하나, 0000년 0월 현재까지 사후관리 기술지원 절차 및 지침을 마련하지 않았다.

또한, ♡♡♡♡♡부에서 수행한 연구용역 보고서의 최종 결과물에 대한 실효성을 제고할 수 있도록 “연구용역 결과 활용계획서” 등을 마련할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

♡♡♡♡♡부에서는 계약상대자 (주)▣▣▣▣▣▣▣▣(▣▣ 제0000-000호, 0000. 00. 00.) 연구보조원 0인은 0000. 00. 00.부터 용역 준공시점('00. 00. 00.)까지 실제 과업에 참여하였지만 준공 정산시 추가 투입된 연구보조원 0인의 인건비는 반영하지 않고 정산하였습니다.

위와 같이 추가 투입된 연구보조원 0인의 인건비를 포함할 경우 준공 정산시 인건비 보다 약 000천원 많은 인력이 실제 투입되었으나, 우리 ☆☆ 정산 지침에 따라 정산 업무에 미흡한 점이 있었습니다. 향후 정산 지침을 준수할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(▣▣▣▣처장)는 “통합환경허가 사업장의 효율적 사후관리를 위한 기술지원 방안 마련 연구”와 관련하여 정산 업무를 소홀히 한 감독자 환경전문심사원 ♡♡♡♡♡부 ㉠급 ▣▣▣(현, ▼▼▼▼▼ ▣▣▣▣▣▣▣▣처 ■■■■■부)에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 환경전문심사원장은 수행한 연구용역 보고서의 최종 결과물에 대한 실효성을 제고할 수 있도록 활용 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

