

1. 업무개요

글로벌전략실((((((((, 이하 “((((((((”라 함)에서는))(((()) 운영과 관련 ♠♠ ♠♠♠ ♠♠♠¹⁾ 발굴·기획 및 시행, 한국형 녹색해법 지원사업 수행, 온실가스 국제감축사업 업무를 수행하고 있다.

그리고))(((())에서는 최저개발국 ((((((지역 (((((((설치 및 역량강화 지원을 통한 지역주민의 생활환경 개선 및 공공보건위생 향상에 기여함으로써 지속가능개발을 지원하고자 “((((((지역 (((((((설치 및 역량강화사업(♠♠♠♠²⁾ 0단계) 용역”을 (주)**과 0000. 0. 0.에 계약을 체결하여 0000. 00. 00.에 준공하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

계약예규 「용역계약일반조건」 제00조(계약이행상황의 감독)에 따르면, 계약담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 한다고 규정하고 있다.

「건설기술진흥법 시행령」 제00조(기술자문위원회의 구성 및 기능 등)에 따르면, 발주청은 기술자문위원회를 구성·운영하는 경우에는 계획·조사·설계 용역의 수행단계에서 기술자문위원회의 심의 사항에 대하여 0회 이상 기술자문위원회에 자문³⁾을 해야 한다고 규정하고 있다.

1) ------(♠♠♠♠: -----)사업: 선진국의  또는 공공기관이 개도국의 경제 사회발전과 복지증진을 주목적으로 하여 개도국에 공여하는 증여 및 양허성 차관을 말한다.

2) 프로젝트 관리(♠♠♠♠: -----): 발주처를 대신해 사업을 수행 관리하는 대행 컨설팅 기관을 의미

그리고, 「((((((지역 ((((((설치 및 역량강화사업(♠♠♠ 0단계) 용역」 제 안요청서 2. 기본방향. 다. 추진일정에 따르면, 착수보고, 중간보고, 자문, 최종보고 계획을 입찰자가 상세 일정계획을 수립하도록 규정하고 있다.

따라서,)))))))에서는 해당 계약의 적절한 이행을 확보할 수 있도록 관련 분야에 경험이 풍부한))))))) 직원을 감독으로 선임하거나 관련부서에 협조를 받아 관련분야에 경험이 풍부한 직원에게 그 사무를 위임하여야 한다.

또한,)))))))에서는 건설공사의 안전, 시공의 적정성 등 설계의 타당성을 사전에 검토하고 용역 성과물의 적정성을 확보할 수 있도록 기술자문위원회의 자문 등을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감독자 선임에 대한 적정성을 확인한 결과,)))))))에서 의 설계관리 경험이 없는 해외사업 전문인력인 0급 +++(++)과 0급 ---(--))를 감독자로 선임하여 용역을 관리·감독하였다.

그러나, 본 용역은 의 적절한 설치를 위하여 설계 적정성 검토, 설계 및 운영·관리에 대한 기술적 제언 등 설계 품질 확보가 필요하다.

따라서,)))))))에서는 설계관리 경험이 있는 직원을 감독자로 선임하거나, 관련 규정에 따라 관련부서에 협조를 받아 경험이 풍부한 직원을 감독자로 선임할 수 있도록 방안을 마련할 필요가 있다.

또한, 건설공사의 안전, 시공의 적정성 등 설계의 타당성을 사전에 검토하고

3) “설계자문”이라 함은 건설공사의 안전, 시공의 적정성 등 설계의 타당성을 사전에 검토하고 용역 성과물의 적정성을 확보하기 위하여 자문위원이 설계도서 등의 관계 자료를 검토하거나 현장 확인 등을 통하여 서면으로 제시한 의견을 말한다.

용역 성과물의 적정성을 확보할 수 있도록 기술자문위원회 자문을 받도록 하고 있으나,)))))))에서는 수요기관인 (((㉠의 규정에 따라 설계에 대한 현지 승인 절차를 수행하였고, (((㉠의 규정 및 부지 여건 확인에 어려움 등이 있어 국내 기술자문위원회 자문의 실효성을 확보할 수 없다는 사유로 기술자문위원회의 자문을 (((현지 법적 절차에 따라 현지 기술검토로 갈음하여 수행 후 설계 승인을 득하였다

하지만, 계약상대자인 (주)**의 실시설계 성과품에 대하여 “시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법과 기간, 공사비, 유지관리 등을 최적으로 설계도서, 도면, 시방서, 내역서, 구조 및 수리계산서 등이 작성되었는지 확인·검토 절차가 필요하나, 이에 대한 확인·검토 절차가 마련되어 있지 않았다.

따라서,)))))))에서는 해외사업의 특수성을 감안하여 기술자문위원회 자문을 받을 수 없더라도 내부 전문가 및 관련분야 외부 전문가에게 자문을 받을 수 있도록 방안을 마련하여 용역 성과물의 품질을 확보할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

글로벌전략실장은 해외사업관리 감독자 선임 시 관련 부서 협조를 통해 ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ 사업관리 경험이 있는 감독자를 선임할 수 있도록 방안을 마련하고 해외사업의 특수성을 감안하여 기술자문위원회 자문을 받을 수 없더라도 내부 전문가 및 관련분야 외부 전문가에게 자문을 받을 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】