

현지조치사항내역서

감사반장 : 종합감사부장 ○ ○ ○ (인)

감사기간 : '23. 3. 6. ~ '23. 3. 10.

부서장 : ▼▼▼▼지역본부장 ◎ ◎ ◎ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2023- 003- 현05	○ 사업시행결과보고 지연 - 「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 4.2. (사업시행결과보고)에 따르면 사업이 종료 되면 발주처 합의일 또는 세금계산서 발행 일 30일 이내에 매출액, 투입 인력, 예산의 집행 등 사업계획 대비 실적이 포함된 사업시행결과보고서를 작성하여야 한다. - 그러나 ▼▼▼▼지역본부 직할은 총 12건의 사업에 대하여 사업시행결과보고 작성을 지연하였다. - ▼▼▼▼지역본부 직할에서는 앞으로 엄격한 사업관리를 위하여 사업시행결과보고가 규정에서 정한 기한 내에 작성 및 보고될 수 있도록 관리할 필요가 있다.	○ ▼▼▼▼지역본부장은 사업이 종료되면 관련 절차에 따라 기한 내에 사업시행결과보고 할 수 있도록 엄격한 사업관리와 관련 절차를 준수하시어 업무처리 하시 기 바랍니다.	결과 미회보