

현지조치사항내역서

감사반장 : ○○○○부장 ○ ○ ○ (인)

감사기간 : ○○○○. ○○. ○.~○○○○. ○○. ○. 부서장 : □□□□□□□□처장 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2024- 011- 현01	○ 사업시행결과보고 지연 및 가사업 관리 미흡 - 「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 4.2. (사업시행결과 보고)에 따르면 사업이 종료되면 발주처 합의일 또는 세금계산서 발행일 30일 이내에 매출액, 투입 인력, 예산의 집행 등 사업계획 대비 실적이 포함된 사업시행결과보고서를 작성하도록 되어있다. - 그리고 같은 절차서 3.2.3.1)에 따르면(○○○○. ○. ○○. 개정 전 절차 적용) 가사업의 수행기간은 ①수주활동을 위해 사업시행계획서 선작업이 필요한 경우 3개월 이내, ②발주처로부터 사전 작업착수 공문을 받거나 협약에 의한 경우 12개월 이내로 하도록 되어 있다. - 그러나 □□□□□□□□처는 감사대상기간 동안(○○○○.○○.~○○○○.○○.○○.) 총 ○○건의 사업에 대하여 ①30일 이내에 결재 상신을 하였으나 전결권자 출장 및 주말기간 경과에 따른 최종결재 지연, ②종합 사업시행결과보고 지연에 따른 분할 사업시행결과보고 지연, ③재무부 회계감사 결산완료 시까지 사업시행결과보고 보류 요청에 의한 지연 되었다고 소명하였다. - □□□□□□□□처는 앞으로 회사의 정확한 사업 손익관리가 이루어질 수 있도록 사업시행결과보고서를 규정에서 정한 기한 내에 작성 및 보고될 수 있도록 관리할 필요가 있다. - 그리고 가사업 수행 적정성 여부를 확인한 결과 “□□□□□□□□ □□□□ □□□□사업(사업번호: ××××××××××××××)”의 경우 한전의 사업 환경 변화에 따라 진사업으로 전환되지 못하고 가사업 상태로 종료되었음을 확인하였다. (단, 차년도에 수주하여 사업 진행하였음) - 이는 관련 절차서를 준수하기 위해 회기말 도래에 따라 가사업 종료로 처리하였다고 하였으나, 가사업에서 소요된 원가를 차년도 사업에 귀속시키지 못함에 따라 차년도 사업의 실제 영업이익 상 왜곡이 발생할 수 있어 보이며, 가사업 시행 사유 취지로 보았을 때, 진사업으로 전환되는 부분인 더 중요했었다고 판단된다.	○ □□□□□□□□처장은 정확하고 시의적절한 사업관리를 위해 사업 종료 시 「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 등 관련 절차에 따라 기한 내에 그 결과를 보고 할 수 있도록 해당 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. ○ 또한, 향후 가사업 수행 시, 가사업의 시행 취지 및 원가 관리 측면을 고려하여 진행하여 주시기 바랍니다.	결과 미회보