

한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 일상감사 사후관리 처리 미흡
소 관 부 서 전력ICT기술원
조 치 부 서 전력ICT기술원
구 분 감사
내 용

1. 업무 개요

전력ICT기술원은 일상감사의 범주 포함되는 업무를 계획·보고 시 최종결재권자의 결재에 앞서 일상감사부로 관련 서류 등을 제출하여 일상(서면)감사를 검토 의뢰하고 있고, 검토 결과로 조치 이행에 대한 사후관리가 필요한 경우, 접수일로부터 2개월 이내 조치결과를 감사정보시스템에 입력하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「감사 규정」 4.6.5.(조치결과의 보고)(Rev22, 2022. 12. 27.)에 따르면 일상감사 검토서 중 조치 이행에 대한 사후관리가 필요한 검토서의 경우, 감사대상부서의 장은 관련 조치를 취하고 그 결과 및 증빙자료를 감사정보시스템에 검토서 접수일로부터 2개월 이내에 입력하여야 한다. 단, 조치 완료까지 2개월이 초과 소요될 것으로 예상되는 사안의 경우, 감사인은 감사대상부서와 협의하여 입력기한을 별도로 지정할 수 있다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「감사 규정」(Rev22, 2022. 12. 27.) 개정 이후 2023년 1월부터 2024년 7월까지 전력ICT기술원 일상감사 검토 의견 조치이행 사항을 확인한 결과 [표]와 같이 연구과제 선정 및 결과 10건, 연구과제계획서 4건, 연구과제 용역발주 1건 등 전체 15건이 기한 내 조치가 이루어지지 않았고, 이중 길게는 257일이 지연된 결로 확인되어 일상감사의 실시 목적인 적법성, 타당성, 효율성의 훼손 우려가 있다.

[표] 일상감사 조치이행 결과 기한 미준수 내역(2023년 1월~2024년 7월)

미등록 기준일자 : 2024. 8. 13

감사건명	기안부서	감사 종료일	조치 기한일	조치 등록일	지연 일수	지연 사유
2024년도 4월 정기 연구과제 선정평가 결과 보고	▽▽ ▽▽부	2024.5.8.	2024.7.8.	미등록	36	연구수행부서 감사조치사항 취합
2024년도 3월 정기 연구과제 결과 평가 보고	▽▽ ▽▽부	2024.4.25.	2024.7.25.	미등록	19	연구수행부서 감사조치사항 취합
대내연구과제(현장) 선정 시행	▽▽ ▽▽부	2024.4.18.	2024.6.18.	미등록	56	연구수행부서 감사조치사항 취합
2024년도 3월 정기 연구과제 선정 및 결과평가 보고	▽▽ ▽▽부	2024.4.8.	2024.7.5.	2024.8.9.	35	연구수행부서 감사조치사항 취합
2024년도 2월 정기 연구과제 선정 및 결과평가 보고	▽▽ ▽▽부	2024.3.12.	2024.5.31.	2024.7.12.	42	연구수행부서 감사조치사항 취합
2023년도 11월 정기 연구과제 결 과평가 결과보고	▽▽ ▽▽부	2023.12.18.	2024.3.31.	2024.7.12.	103	연구수행부서 감사조치사항 취합
2023년도 10월 정기 연구과제 선 정, 결과평가 결과보고	▽▽ ▽▽부	2023.12.5.	2024.6.30.	2024.7.10.	10	요구된 절차 개선 검토
2023년도 7월 정기 연구과제 선정 평가, 결과평가 결과보고	▽▽ ▽▽부	2023.8.24.	2023.11.30.	미등록	257	연구수행부서 감사조치사항 취합
2023년도 6월 정기 연구과제 선정 평가 결과보고	▽▽ ▽▽부	2023.7.20.	2023.9.19.	2023.9.30.	11	연구수행부서 감사조치사항 취합
2023년도 5월 정기 연구과제 결과 평가 결과보고	▽▽ ▽▽부	2023.6.21.	2023.9.21.	2023.9.30.	9	연구수행부서 감사조치사항 취합
연구수행계획서(대내) 현장 실증용 AI 기반 스마트 안전 시스템 개발	♠♠♠♠♠ ♠♠♠부	2023.2.1.	2023.5.1.	2023.5.8.	7	계획서 내부검토 및 협의
예기평 "2024년도 제1차 에너지기 술개발사업" 참여 추진	♠♠♠♠♠ ♠♠♠부	2024.2.7.	2024.6.30.	2024.7.25.	25	담당자 부주의
"보안기준 적용 분산형전원 연계장 치 개발" 용역발주 시행	♠♠♠♠♠ ♠♠♠부	2023.9.21.	2023.12.21.	2024.1.4	14	담당자 부주의
연구수행계획서(대내) ◎◎◎ 운영을 위한 ★-★★★ 고도화 개발(V3.0)	♠♠♠♠♠ ♠♠♠부	2023.5.18.	2023.7.18.	2023.7.25.	7	활용부서 검토서 의견 공유 지연
연구수행계획서(대내)	♡♡♡♡♡ ♡♡♡부	2023.12.7.	2024.4.7.	2024.6.25.	79	구매 발주예산 재산정

따라서 검토서 접수일로부터 2개월 이내 조치 결과 준수 및 2개월이 초과
소요될 것으로 예상되면 예외적으로 감사인과 협의하도록 규정되어 있는

「감사규정」의 일상감사 절차를 교육할 필요가 있다.

관계부서 의견

전력ICT기술원은 연구과제 선정 및 결과평가 검토서 의견 조치는 각 수행 부서에서 조치를 하고 기술기획부에서 취합하는 업무로 검토서의 의견에 따라 제안·활용부서의 의견을 확인하는 과정에서 지연되는 경우도 있다고 하였다.

전력ICT기술원 전직원에게 일상감사 조치결과의 보고(사후관리)를 포함한 「감사규정」 교육을 실시하고 향후 일상감사 검토서 의견에 대한 조치결과 이행 일정을 준수하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 전력ICT기술원장은 일상감사 절차를 포함한 「감사규정」을 전력 ICT기술원 전직원을 대상으로 교육하기 바랍니다.(통보)