

한전KDN(주) 상임감사 통보

제 목 해외사업 리스크 검증 강화 및 환류 체계 수립

소 관 부 서 □□□□□□처

조 치 부 서 □□□□□□처(☞☞☞☞부)

구 분 계약관리(수주계약)

내 용

1. 업무 개요

회사는 해외시장 개발의 효율성 및 안정성을 극대화하기 위해 해외사업 수주에 필요한 절차와 기준으로 「해외사업수주절차서」(2004. 2. 10. 제정)를 운영하고 있으며, 해외사업 계약체결시 발생할 수 있는 리스크를 해소하기 위하여 해외사업 리스크 관리위원회를 운영하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「해외사업수주절차서」 6. (해외사업 리스크관리위원회 운영)에 따르면 수주부서가 배부한 자료를 심의함으로 해외사업 참여결정위원회 부의 전에 사업리스크를 검증하기 위하여 해외사업 리스크관리위원회를 구성·운영하고, 7. (참여결정 단계)에

따르면 해외사업 수주활동 및 사업참여에 관한 사항을 심의하기 위하여 해외사업 참여결정위원회를 두고 참여결정위원회는 참여결정단계 평가표(평균점수 70점 이상)를 통하여 심의 결과를 확정한다고 규정되어 있다.

그리고 같은 절차서 8. (사업리스크 등 사업통제)에 따르면 예상 공헌이익이 ‘대외사업검토서’에서 기술된 기준에 미달하는 해외사업은 수주하여서는 안 된다고 규정되어 있고, 같은 절차서 9. (계약체결 단계)에 따르면 계약체결 여부는 계약체결위원회의 유효한 심의 의결 결과(평균점수 XX점 이상)를 참고하여 전결권자가 시행한다고 규정되어 있으며, 10. (중간점검반 운영)에 따르면 해외사업 수행처장은 수행 중인 중요 해외사업에 대해 중간점검반을 두어 사업리스크를 점검하고 통제할 수 있다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 해외사업 리스크 객관적 검증 미흡

‘○○.○○.월 ♠♠원 감사결과에 따르면 ◆◆◆◆는 ‘○○.○○.○○. ◆◆
ⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂ에서 발주한 “◆◆ ⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂ ICT 유지보수사업”의 입찰에 참여하기 위하여 같은 해 ○○.○○.○○. 참여결정위원회 심의·의결을 거친 후 사장의 결정으로 같은 해 ○○.○○.○○. 투찰하였으며, ○○.○○.○○.계약체결위원회 심의·의결을 거쳐 사장의 결정으로 같은 해 ○○.○○.○○. 계약을 체결하였다.

그러나 참여결정위원회 심의·의결 및 사장 결정 당시 사업수행에 따른 예상 공헌이익률이 X.X%로서 내부기준 공헌이익률인 X.X%에 미달하는데도 이를 구체적

으로 검토하지 아니하였고, 사장이 입찰금액을 ×××,×××,××× INR로 결정하였으나 이를 임의로 변경하여 ×××,×××,××× INR로 투찰하였으며, 일방적인 계약기간 X년 연장조건에 대하여 일상감사 의견을 반영하지 않는 등 여러 문제점이 확인되었고, 그 결과 [표]와 같이 XXXX년말 기준으로 약 XX억원의 누적 영업손실이 발생하였다.

[표] ◆◆ ㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ICT 유지보수 사업 현황

(단위: 천원)

구분	매출액	변동비	고정비	영업손익
2021년	×,×××,×××	×××,×××	××,×××	××,×××
2022년	×,×××,×××	×,×××,×××	×××,×××	△×××,×××
2023년	×,×××,×××	×,×××,×××	×××,×××	△×××,×××
2024년	×××,×××	×,×××,×××	×××,×××	△×,×××,×××
합계	×,×××,×××	×,×××,×××	×,×××,×××	△×,×××,×××

자료: ERP 사업관리시스템 자료 재구성

따라서 객관적인 데이터에 기반한 정량적인 리스크 검증이 수행되어야 하며 해외사업 추진단계에서 작성하는 참여결정단계 체크리스트를 주관적인 판단에 의존하거나, 형식적인 절차만 지켜지더라도 리스크관리위원회에 부의되는 문제점 해소를 위하여 외부전문가 참여를 의무화하는 등 객관적인 리스크 검증을 보다 강화할 필요가 있다.

나. 해외사업 리스크 환류체계 미비

회사는 해외사업에서 예상치 못한 위기 상황 발생 시 효과적으로 대응하기 위하여 체계적인 위기 대응 계획을 갖추어 있어야 하나 수주 전 단계에서만 참여결정단계 체크리스트로 리스크 검증을 수행하고 해외사업 추진 및 수행단계

전반에서 발생 가능한 리스크를 대응할 수 있는 리스크 관리 환류 체계는 갖추지 못한 것이 확인되었다.

① 유형별 위기 대응 시나리오 부재

신용 리스크, 시장 리스크, 운영 리스크, 법률 및 규제 리스크, 정치적 리스크 등 각 유형별로 발생 가능한 최악의 상황을 가정하고, 이에 대한 구체적인 대응 절차 및 책임 소재를 명확히 규정한 위기 대응 시나리오가 수립되어 있지 않았다. 이로 인해 리스크의 우선순위가 제대로 설정되지 못하고, 중요도가 높은 리스크에 대한 집중적인 관리 및 체계적인 대응이 이루어지기 어려운 것으로 판단된다.

② 리스크 주기적 모니터링 및 점검 미흡

해외사업 추진단계에서 리스크 분석시 발주처 정보에만 국한되어 시장 리스크(환율 변동, 금리 변동, 정부 정책 변화 등), 정치적 리스크(테러, 내전 등), 운영 리스크(물류 차질, 품질 문제 등)에 대한 분석 및 대비가 부족하게 되면 사업의 불확실성이 증가될 위험이 크므로 각 유형별 조기 경보 지표를 개발하고 관련 정보를 정기적으로 모니터링할 수 있는 체계가 수립될 필요가 있다.

그리고 정보 수집 채널이 단편적이거나, 수집된 정보를 분석하고 활용하는 절차가 미흡하여 리스크 발생 징후를 적시에 파악하지 못할 수도 있기 때문에 실제 발생했던 리스크 사례를 분석하고, 주기적으로 진행하고 있는 해외사업에 대한 리스크 모니터링 결과를 확인하여 리스크를 예방하기 위한 정기적인 점검이 필요하다고 판단된다.

따라서 회사는 리스크 유형별로 신속하게 대응할 수 있는 위기 대응 시나리오를 수립하고, 설정된 조기 경보 및 관련 정보를 받기 또는 매년 정기적으로 모니터링

하여야 하며, 이를 점검하여 예상되는 문제점을 공유하고, 대응 방안을 논의하기 위한 정기적인 회의나 외부 전문가 자문을 받거나 참여하는 리스크 관리위원회를 개최하여 리스크 해소를 위한 선순환 구조를 이루도록 리스크 관리 환류 체계를 구축할 필요가 있다.

관계부서 의견

☞☞☞☞부는 해외사업에 대한 리스크 검증을 강화하고 다양한 위기 대응 시나리오를 수립하여 조기 경보 지표를 모니터링하고 주기적으로 점검하는 리스크 관리 환류체계를 구축할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□처장은 리스크 관리에 대한 객관적인 검증을 강화하고, 컨설팅 자문 등 외부 전문가 의견을 반영한 위기 대응 시나리오 수립, 주기적 모니터링 및 점검 등 리스크 관리 환류 체계를 수립하여 관련 절차서에 반영하기 바랍니다.(통보)