

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-□□◎사업소-004
제 목 안전관리비 계상 및 집행 미흡
관계부서 □□◎사업소
조치부서 □□◎사업소
내 용

1. 업무개요

□□◎사업소는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) ∫ ∫ 경상정비공사와 계획예방정비공사의 원활한 수행을 위해 “21년도 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사(2021. 10. 8. ~ 11. 29.)” 등 38건의 하도급공사를 시행하면서 필요한 안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 안전관리비 계상 및 사용기준 준수 미흡

가. 판단기준

「건설업 ○○안전보건관리비 계상 및 사용기준(℃℃℃℃고시 제2020-63호, ‘20. 1. 23.)」 제4조(계상의무 및 기준) 관련 [별표 1](공사종류 및 금액별 안전관리비 계상기준표)에 따라 공사금액(2천만 원 이상인 공사)과 공사종류를 확인 후 적정요율을 반영하여 안전관리비로 계상하여야 하고, 같은 조 제3항 관련 [별표 1의 3](설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)에 따라 공사설계 변경 시 안전관리비 증감액을 산정하여 안전관리비를 조정해야 한다.

또한, 같은 행정규칙 제7조(사용기준) 제3항과 [별표 3] ‘공사진척에 따

른 안전관리비 사용기준'에 따라 공정률 90퍼센트 이상일 경우 안전관리비 90퍼센트 이상 사용을 준수하여야 한다.

[공사진척에 따른 안전관리비 사용기준]

공정률	50% 이상 70% 미만	70% 이상 90% 미만	90% 이상
사용기준	50% 이상	70% 이상	90% 이상

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○사업소 공사담당자는 2022년 본사 주관부서로부터 시공 위임된 “GT #1,2 회전자 인출(인입) 공사(2022. 3. 2. ~ 7. 30., 204,100천 원, aaccccc(주))”에 대해 공사 금액(2천만원 이상인 공사)과 공사 종류를 확인 후 적정 요율인 3.09%를 적용하지 않고 시공 위임 시 잘못 적용된 1.2% 요율로 적용하였으며, 엑셀 수식 오류로 안전관리비를 과도하게 계상하였다.

[표 1] ○○안전보건관리비 계상 내역

(단위 : 천 원, 부가세 별도)

하도급공사명	업체	공사기간	공사금액	안전관리비 계상금액	
				오적용 설계(정산금액)	적정 설계
2022년 GT #1,2 회전자 인출(인입) 공사	aaccccc(주)	'22.03.02.~07.30.	204,100	4,252 (800)	2,152

그리고 □○사업소는 2021년 “□○열병합*F II소 경상정비하도급공사 (2020. 12. 1. ~ 2021. 11. 30., 629,282천 원, 주식회사 SÅ)” 등 5건의 하도급공사 관련 안전관리비를 아래 [표 2]와 같이 과소 집행하여 공사진척에 따른 안전관리비 사용기준(90%이상 사용)을 준수하지 못하였다.

[표 2] 안전관리비 집행내역

(단위 : 천 원, 부가세 별도)

공사명	수행업체	공사기간	설계금액	정산금액	집행율(%)
2021년 □○열병합*F II소 경상정비 하도급공사	주식회사 SÅ	'20.12.01.~'21.11.30.	6,841	4,294	62.77
2021년 xx열병합*F II소 경상정비 하도급공사	(주)4525	'20.12.01.~'21.11.30.	2,399	912	38.02
2022년 xx열병합*F II소 경상정비 하도급공사	(주)ㄱㄱㄱㄱ	'21.12.02.~'22.12.01.	3,342	717	21.42
GT #1,2 회전자 인출(인입) 하도급 공사	aaccccc(주)	'22.03.02.~'22.07.30.	4,252	800	18.81
2023년도 □○사업소 경상정비 하도급공사	주식회사 ≠≡	'23.05.01.~'23.12.01.	23,250	18,105	77.87

한편 2023년 “□□○지사 비계설치 및 해체 공사(2023. 5. 22. ~ 6. 13., 40,196천 원, 33333 주식회사)” 등 3건의 하도급공사 설계변경(물량증가) 시 안전관리비를 증액하여 계상하지 않았으며, 그중 2건은 안전관리비 증액 시 아래 [표 3]와 같이 안전관리비 사용기준(90%이상 사용)을 준수하지 못하였다.

[표 3] 안전관리비 설계변경 시 조정 미흡 내역

(단위 : 천 원, 부가세 별도)

공사명	수행업체	공사기간	계약금액	요청 금액	정산 금액	집행율(%)	비고
□□○OH 23-02 비계설치 및 해체 공사	33333 주식회사	'23.05.22.~'23.06.13.	151 (증액시 : 996)	-	-	미집행 (증액시 : 15.2)	미증액
z ■ ▽ ttttt서비스 비계 설치 및 해체공사	주식회사 PPPPPP	'23.09.11.~'23.10.27.	916 (증액시 : 1,333)	916	916	100 (증액시 : 68.7)	미증액
zz ■ ▽ ttttt서비스 증기터빈 Valve 정비공사	주식회사 a ↑	'23.09.11.~'23.10.27.	1,937 (증액시 : 2,150)	1,937	1,937	100 (증액시 : 90.0)	미증액

3. 안전관리비 목적 외 사용

가. 판단기준

「건설업 ○○안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제2항 3호에 따라 ○○안전관리비는 근로자의 재해예방 외의 목적이 있는 시설·장비나 물건 등을 사용하기 위해 소요되는 비용의 경우 사용할 수 없고, 「○○안전보건법」 제72조(건설공사 등의 ○○안전보건관리비 계상 등) 제5항과 「안전보건관리규정」 제46조(안전관리비의 계상 및 사용) 제3항에 따라 안전관리비는 목적 외 사용하지 않도록 하여야 한다. 안전관리비를 다른 목적으로 사용한 경우, 「○○안전보건법」 제175조(과태료) 제4항 제3호와 같은 법 시행령 제119조(과태료의 부과기준)에 따라 목적 외 사용한 금액만큼 과태료 부과 처분 대상이다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 건설업 ○○안전보건관리비 계상 및 사용기준(℃℃℃℃℃ 고시 제2020-63호)

○ 제7조(사용기준) ②제1항에도 불구하고 도급인 및 자기공사자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전보건관리비를 사용할 수 없다.

○ 별표2(안전관리비의 항목별 사용 불가 내역)

2. 안전시설비 등: 원활한 공사수행을 위해 공사현장에 설치하는 시설물, 장치, 자재, 안내·주의·경고 표지 등

※ 공사안내·경고 표지판, 차량유도등·점멸등, 라바콘, 현장경계휨스, PE드럼 등

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○사업소 안전담당자는 아래 [표 4]과 같이 “2024년 □○지사 정기점검보수공사”를 수행하면서 근로자의 ○○재해 예방과 무관한 라바콘(1,900천 원)을 안전관리비로 구매한 사실이 확인되었다.

[표 4] 안전관리비 목적 외 사용내역

공사명	전표번호	전기일	금액(원)	사용내역
2024년 □○지사 정기점검 보수공사	5100014431	2024.5.13.	1,900,000	라바콘

관계부서 의견 □○사업소는 안전관리비 계상과 집행을 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □○사업소장은

- ① 안전관리비 계상과 집행을 미흡하게 한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
□○사업소	주임	222	사업소 공무관리	2020. 8. 3. ~ 현재	안전관리비 계상 미흡	기조치 No.001
□○사업소	과장	▽↑★	사업소 안전·공무 관리	2019. 12. 2. ~ 현재	안전관리비 집행 미흡	기조치 No.001