

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-@ㅊㅇ㉚㉚-003
제 목 공사성 외주수리(가공) 공사관리 미흡
관계부서 @ㅊㅇ㉚㉚
조치부서 @ㅊㅇ㉚㉚
내 용

1. 업무개요

@ㅊㅇ㉚㉚는 감사대상기간 동안 경상정비공사와 계획예방정비공사의 원활한 수행을 위해 “21년도 @ㅊ복합 1,2호기 냉각수취수구 이물질 제거 작업(계약일 : 2021. 1. 28.)” 등 총 25건의 공사성 외주수리(가공) 업무를 사업소 내에서 수행하였다.

2. 판단기준

「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림」(㉚㉚ㅊ㉚★-517, 2020. 2. 11.)과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저」(㉚㉚ㅊ㉚★-923, 2022. 3. 4.)에 따라서 발전소 내에서 수행되는 공사성 작업이 외주수리인 경우, 하도급 공사에 준하여 안전관리와 공정관리를 하여야 한다.

하도급공사 시행시 「공사관리규정」 제3장 제2절(공사감독)과 제3절(공사 검사)에 따라 공사시공부서는 공사감독원을 임명하고 관계 법령에 의해 기술자로 인정되는 자를 현장대리인으로 선임하여 현장 상주 여부와 중복 선임 여부를 확인하여야 하며, 제반서류(안전관리계획서, 감독일보 등)를 징구 하여야 한다.

또한, 「하도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19)」 6.4(하도급공사 근로 자에 대한 신체검사 결과의 확인)에 따라 보건관리자는 산업재해 유발 위험이

있는 자가 하도급 공사에 투입되는 것을 방지하기 위해 하도급 업체로부터 건강진단표를 사전에 제출받아 적격 여부를 확인해야 한다.

따라서, 공사시공부서는 발전소 내에서 시행되는 공사성 외주수리의 경우 하도급 공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 @㉠◇▽△는 아래 [표 1]과 같이 “21년도 @㉠복합 1,2호기 냉각수취수구 이물질 제거 작업(계약일 : 2021. 1. 28.)” 등 발전소 내에서 수행되는 총 25건의 공사성 작업의 외주수리를 시행하면서 현장대리인 선임제, 건강진단표 등 제반서류 징구와 공사감독원 임명, 감독일보 작성 등 하도급 공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 미흡하게 한 사실이 확인되었다. 다만, 공사담당자는 모든 공사성 외주수리(가공)에 건에 대해 안전보건계획서를 징구하는 등 재해를 예방하기 위한 노력은 기울이고 있었다.

[표 1] 공사성 외주수리(가공) 관리 미흡내역

(단위: 천 원)

순번	작업명	계약일	계약금 액	업체명	현장 대리 인계	안전 보건 계획서	건강 진단표	공사 감독원 임명	공사 일보	감독 일보	사진 대장
1	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
2	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
3	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
4	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
5	***	***	***	***	X	O	X	X	O	X	O
6	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
7	***	***	***	***	X	O	X	X	O	X	O
8	***	***	***	***	X	O	X	X	O	X	O
9	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
10	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
11	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
12	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
13	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
14	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
15	***	***	***	***	X	O	X	X	O	O	O
16	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
17	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
18	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
19	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O

순번	작업명	계약일	계약금액	업체명	현장 대리 인계	안전 보건 계획서	건강 진단표	공사 감독원 임명	공사 일보	감독 일보	사진 대장
20	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
21	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
22	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
23	***	***	***	***	X	O	O	X	O	X	O
24	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O
25	***	***	***	***	X	O	X	X	X	X	O

관계부서 의견 @㉮◇▽△는 소내에서 시행하는 외주수리(가공)에 대한 공사관리를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 @㉮◇▽△장은

- ① 공사성 외주수리(가공) 공사관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
@㉮◇▽△	대리	GVV	사업소 공무관리	2019. 3. 5. ~ 현재	외주수리(가공) 공사관리 미흡 No. 005	주의