

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-000사업소-004
제 목 외주수리(가공) 관리 미흡
관계부서 000사업소
조치부서 000사업소
내 용

1. 업무개요

000사업소는 감사대상기간(2021. 1. 4.~2023. 12. 31.)동안 경상정비공사와 계획예방정비공사의 원활한 수행을 위해, 아래의 [표 1]과 같이 “비계 및 보온 해체설비 외주가공(99,440천 원 / 2021. 5. 18.)” 등 총 20건의 공사성 외주수리(가공) 업무를 발전소 내에서 수행하였다.

[표 1] 공사성 작업 외주수리(가공) 처리 내역

(단위: 원, 부가세 별도)

구분	시행연도	외주수리 작업	계약일	금액	업체명
1	'21년	비계 및 보온 해체설치 외주가공	2021. 5. 18.	**,***,***	(주)▶♠♥
2	'21년	ST 주증기밸브 본넷 볼트 히딩 외주	2021. 6. 8.	**,***,***	(주)■●▲★
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
19	'23년	HRSG 보온 해체,설치	2023. 11. 2.	*,***,***	주식회사 ☎\$@▶♠●
20	'23년	ST 비계설치	2023. 11. 7.	*,***,***	주식회사 ☎\$@▶♠●

2. 판단기준

「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림」(◆■▷▶♠-517, 2020. 2. 11.)과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저」(◆■▷▶♠-923, 2022. 3. 4.)에 따라서 발전소 내에서 수행되는 공사성 작업의 외주수리 경우, 하도급 공사에 준하여 안전관리와 공정관리를 하여야 한다.

하도급공사 시행시 「공사관리규정」 제3장 제2절(공사감독)과 제3절(공사 검사)에 따라 공사시공부서는 공사감독원을 임명하고 관계 법령에 의해 기술자로 인정되는 자를 현장대리인으로 선임하여 현장 상주 여부와 중복 선임 여부를 확인하여야 하며, 공사 관련 서류(안전보건계획서, 공사일보 등)를 징구하여야 한다.

또한, 「하도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19)」 6.4에 따라 보건 관리자는 산업재해 유발 위험이 있는 자가 하도급 공사에 투입되는 것을 방지하기 위해 하도급 업체로부터 건강진단표를 사전에 제출받아 적격 여부를 확인해야 한다.

따라서, 공사시공부서는 발전소 내에서 시행되는 공사성 외주수리의 경우 하도급 공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 000사업소는 아래 [표 2]와 같이 “비계 및 보온 해체설치 외주가공” 등 발전소 내에서 수행되는 총 20건의 공사성 작업의 외주수리를 시행하면서 현장대리인 선임내역, 안전보건계획서, 투입 인력 신체검사 서류 등에 관한 확인과 공사감독원 임명, 감독일보 작성 등 하도급공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 미흡하게 한 사실이 확인되었다.

[표 2] 000사업소 공사성 작업 외주수리 처리 내역

(단위: 천 원, 부가세 별도)

순번	작업 명	계약일	계약 금액	업체명	현장 대리인	안전보건 계획서	건강 진단표	공사 감독원	감독 일보	작업 일보	사진 대장
1	비계 및 보온 해체설치 외주가공	2021. 5. 18.	**,***	(주)▶♠♥	X	X	X	X	X	X	O
2	ST 주증기밸브 본넷 볼트 히딩 외주	2021. 6. 8.	**,***	(주)▣●▲△★	X	X	X	X	X	X	O
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
19	HRSO 보온 해체,설치	2023. 11. 2.	*,***	주식회사 ♣\$@▶♠●	X	X	X	X	X	X	O
20	ST 비계설치	2023. 11. 7.	*,***	주식회사 ♣\$@▶♠●	X	X	X	X	X	X	O

관계부서 의견 000사업소는 공사성 작업을 외주수리(가공)로 처리하면서 안전관리 등 인식 부족으로 관리를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 000사업소장은

- ① 공사성 외주수리(가공) 관리 업무를 소홀히 한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
000사업소	과장	LLH	사업소 공무관리	2022. 3. 17. ~ 현재	외주수리(가공) 관리 미흡	주의
000사업소	팀장	PAV	팀장 (기술)	2021. 12. 21. ~ 현재	외주수리(가공) 관리 미흡	기조치 No.002