

IV. 현지조치사항 명세

□□□□□□□□

No	현황 및 문제점	조치방안
001	○ 하도급공사 관리 미흡 「공사관리규정」 제24조(공사감독원)부터 제39조(준공검사보고)에 따라, 공사 착공 및 준공 시 법적 자격을 갖춘 현장대리인과 공사감독원 등을 선임하고, 공사 관련 제반서류(착공 및 준공서류 등)를 징구하여 확보해야 함에도, - '24년 ○○○○○○ ◇◇ □□□ 신호평가 기술인력지원 용역('24.10.28.~11.22., 213,136천원, ??????)에 대해 <u>청렴 공사감독서약서 작성 징구를 누락(35건)</u>하고, <u>하도급 준공 시 감독일보(17건), 사진대장(38건) 작성을 누락함.</u>	유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
002	○ 하도급공사 현장대리인 착공서류 징구 미흡 「공사관리 규정」 제25조(공사착공)에 따라 공사 착공계 제출 시 관련 서류(현장대리인 타공사 선임내역 등)를 계약상대자로부터 제출받아야 하며, 같은 규정 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라 계약상대자 현장대리인은 해당공사 관계서류의 날인 시 등록된 인감을 사용하여야 함에도, - '21년 ※※※※※, ??????aptiveItem설치공사('18.04.04. ~'24.04.26., 85,959천원, ♡♡♡♡♡) 등 총 41건의 하도급공사를 시행하면서 <u>현장대리인의 타공사 선임내역 9건, 현장대리인 사용인감계 19건을 각각 징구를 누락함.</u>	유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
003	○ 하도급공사 안전관리 미흡 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시) 및 「발주 및 하도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19)」 6.2항(안전관리계획서)에 따라, 감독·안전관리부서는 안전관리계획서에 하도급업체의 위험성평가 계획 수립 여부, 성과측정의 내용과 절차 수립 여부 등을 확인 및 검토하여 검토 결과 만족 시 안전관리계획서를 승인해야 함에도,	유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

No	현황 및 문제점	조치방안
	- 공사관리부서와 안전부서는 <u>2023년부터 1월부터 2024년 12월까지 하도급업체로부터 제출된 안전관리계획서의 접수·확인 및 검토·승인을 누락함.</u>(총 32건 : 미제출 26건, 미경유 : 6건) - 또한, 도급 내용에 따라 해당 작업에 종사하는 <u>근로자를 참여시켜 사업장의 유해·위험요인을 파악하고 평가하여 관리·개선하기 위한 목적의 위험성평가 실시에 대한 제출을 누락함.</u>(9건)	
004	○ 하도급공사 투입인력 자격증빙 확인 미흡 「산업안전보건법」 제140조(자격등에 의한 취업 제한 등)에 따라 사업주는 유해하거나 위험한 작업으로서 상당한 지식이나 숙련도가 요구되는 고용노동부령으로 정하는 작업의 경우 그 작업에 필요한 자격·면허·경험 또는 기능을 가진 근로자가 아닌 사람에게 그 작업을 하게 해서는 아니 되나, ※ 기능습득 교육 미이수자 또는 무자격자가 당해 작업을 행할 경우 같은법 제169조의 제1항에 의거하여 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함. - '22년 ♠♠ ♠호기 배관 ??? 보조공사('22.01.13.~'23.02.23., 281,848천원, ♥♥♥♥♥) 등 일부 하도급공사에서 <u>비계설치 및 해체 작업이 「산업안전보건법」 제140조에 해당하는 작업임에도 하도급업체 투입인원의 비계자격 및 작업경력 확인을 누락함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
005	○ 안전관리비 실적정산 미흡 「공사관리규정」 제13조(기성정산) 및 제14조(준공정산)에 따라, 공사시공부서는 공사가 준공되면 준공정산에 필요한 기초자료(추가 지입자재비, 공량증감자료, 실적정산분 등)를 신속히 작성·제출하여 준공 후 공사대금의 수금이 지연되지 않도록 하여야 함에도, ☞ ●●● <, <호기 1주기 ?차 배관, 기기, 구조물 가동중점사용역('22.01.24. ~'24.02.16.) 등 3건에서 <u>집행한 안전관리비 중 안전장구 구매, 관리감독자 교육비 및 교육출장 여비 등을 준공신청시 누락하여 정산을 받지 못함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

No	현황 및 문제점	조치방안																																																						
006	○ 하도급공사 근로자재해보장보험 계상 및 가입 확인 미흡 「협력업체 근로자재해보장보험 가입/정산 시행」(▷▷▷▷▷-4683, '15.12.31.)에 따라, 위험방지가 필요한 작업 등에 대해 근로자 보호와 합리적 보상 방안 마련을 위해 근로자재해보장보험(이하 '근재보험'이라 한다) 가입을 의무화 함에 따라서 근재보험료를 설계에 반영(노무비×0.125%) 하고, 공제기간(작업 수행기간)과 보상한도 범위를 적용한 보험증권을 하도급업체로부터 제출받아 보험가입내역(피보험자 등)을 확인 후 정산하여야 한다. ※ 「근로자재해보장보험 보상한도 및 설계요율 재강조 알림(▷▷▷▷▷▷▷-4925, '24.10. 10.)」에 따라, 보상한도(최소 1인당 3억원, 1사고당 3억원) 및 설계요율(0.243%) 변경. - ????? ◁◁◁ 전동기고정자 교체정비 보조하도급공사('20.06.15. ~'24.11.22., 94,080천원, ♀♀♀) 등 8건의 하도급업체 근재보험 가입과 관련하여, 미가입 또는 미정산등 근재보험 가입여부 확인 및 정산 관리가 미흡함이 확인됨. [하도급공사 근로자재해보장보험 미흡 내역] <table><tr><th>하도급공사명</th><th>수행업체</th><th>공사기간</th><th>작업 투입기간</th><th>보험 가입기간</th><th>가입 여부</th></tr><tr><td>????? ◇◇◇전동기고정자 교체정비보조하도급공사</td><td>♀♀♀</td><td>'20.06.15.~'24.11.22.</td><td>'20.06.15.~'24.11.22.</td><td>-</td><td>계상 미가입</td></tr><tr><td>♡♡♡, ♡♡♡ ?? ★★★ 1차 최종평가</td><td>♀♀♀</td><td>'22.02.04.~'23.03.29.</td><td>'22.10.31.~'22.11.30.</td><td>-</td><td>미계상 미가입</td></tr><tr><td>○○○,○○○ ?? ★★★ 2차평가 및 2차 최종평가</td><td>♀♀♀</td><td>'22.02.07.~'23.03.30.</td><td>'22.10.26.~'22.12.02.</td><td>-</td><td>미계상 미가입</td></tr><tr><td>배관,기기,구조물 가동중점사 보조공사</td><td>♀♀♀</td><td>'22.09.20.~'23.12.15.</td><td>'22.09.09.~'22.12.12.</td><td>'22.09.20.~'23.03.18.</td><td>가입기간 불일치</td></tr><tr><td>고온/고차압 제어밸브 예비품 기술요건 검토서 확보 및 제작설계도 작성 용역</td><td>♀♀♀</td><td>'22.11.17.~'23.04.27.</td><td>'22.11.14.~'23.03.24.</td><td>-</td><td>미계상 미가입</td></tr><tr><td>◆◆ ??, ? ICI 안내관 정비보조 하도급공사</td><td>♀♀♀</td><td>'23.03.28.~'23.12.05.</td><td>'23.04.04.~'23.07.20.</td><td>'23.02.28.~'24.02.28.</td><td>미정산</td></tr><tr><td>▽▽▽▽▽ ?? ★★★ 신호수집 보조공사</td><td>♀♀♀</td><td>'23.12.28.~'24.02.23.</td><td>'24.01.01.~'24.02.02.</td><td>'23.12.29.~'24.02.23.</td><td>계상,가입 미정산</td></tr><tr><td>▽▽▽▽▽ ?? ★★★ 신호평가 용역</td><td>♀♀♀</td><td>'23.12.28.~'24.02.23.</td><td>'24.01.01.~'24.01.31.</td><td>-</td><td>계상 미가입</td></tr></table>	하도급공사명	수행업체	공사기간	작업 투입기간	보험 가입기간	가입 여부	????? ◇◇◇전동기고정자 교체정비보조하도급공사	♀♀♀	'20.06.15.~'24.11.22.	'20.06.15.~'24.11.22.	-	계상 미가입	♡♡♡, ♡♡♡ ?? ★★★ 1차 최종평가	♀♀♀	'22.02.04.~'23.03.29.	'22.10.31.~'22.11.30.	-	미계상 미가입	○○○,○○○ ?? ★★★ 2차평가 및 2차 최종평가	♀♀♀	'22.02.07.~'23.03.30.	'22.10.26.~'22.12.02.	-	미계상 미가입	배관,기기,구조물 가동중점사 보조공사	♀♀♀	'22.09.20.~'23.12.15.	'22.09.09.~'22.12.12.	'22.09.20.~'23.03.18.	가입기간 불일치	고온/고차압 제어밸브 예비품 기술요건 검토서 확보 및 제작설계도 작성 용역	♀♀♀	'22.11.17.~'23.04.27.	'22.11.14.~'23.03.24.	-	미계상 미가입	◆◆ ??, ? ICI 안내관 정비보조 하도급공사	♀♀♀	'23.03.28.~'23.12.05.	'23.04.04.~'23.07.20.	'23.02.28.~'24.02.28.	미정산	▽▽▽▽▽ ?? ★★★ 신호수집 보조공사	♀♀♀	'23.12.28.~'24.02.23.	'24.01.01.~'24.02.02.	'23.12.29.~'24.02.23.	계상,가입 미정산	▽▽▽▽▽ ?? ★★★ 신호평가 용역	♀♀♀	'23.12.28.~'24.02.23.	'24.01.01.~'24.01.31.	-	계상 미가입	유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
하도급공사명	수행업체	공사기간	작업 투입기간	보험 가입기간	가입 여부																																																			
????? ◇◇◇전동기고정자 교체정비보조하도급공사	♀♀♀	'20.06.15.~'24.11.22.	'20.06.15.~'24.11.22.	-	계상 미가입																																																			
♡♡♡, ♡♡♡ ?? ★★★ 1차 최종평가	♀♀♀	'22.02.04.~'23.03.29.	'22.10.31.~'22.11.30.	-	미계상 미가입																																																			
○○○,○○○ ?? ★★★ 2차평가 및 2차 최종평가	♀♀♀	'22.02.07.~'23.03.30.	'22.10.26.~'22.12.02.	-	미계상 미가입																																																			
배관,기기,구조물 가동중점사 보조공사	♀♀♀	'22.09.20.~'23.12.15.	'22.09.09.~'22.12.12.	'22.09.20.~'23.03.18.	가입기간 불일치																																																			
고온/고차압 제어밸브 예비품 기술요건 검토서 확보 및 제작설계도 작성 용역	♀♀♀	'22.11.17.~'23.04.27.	'22.11.14.~'23.03.24.	-	미계상 미가입																																																			
◆◆ ??, ? ICI 안내관 정비보조 하도급공사	♀♀♀	'23.03.28.~'23.12.05.	'23.04.04.~'23.07.20.	'23.02.28.~'24.02.28.	미정산																																																			
▽▽▽▽▽ ?? ★★★ 신호수집 보조공사	♀♀♀	'23.12.28.~'24.02.23.	'24.01.01.~'24.02.02.	'23.12.29.~'24.02.23.	계상,가입 미정산																																																			
▽▽▽▽▽ ?? ★★★ 신호평가 용역	♀♀♀	'23.12.28.~'24.02.23.	'24.01.01.~'24.01.31.	-	계상 미가입																																																			
007	○ 계약근로자 근로자재해보장보험 가입 미흡 「계약근로자 보호를 위한 근로자재해보장보험 가입요청」(▷▷▷▷▷-1830, '16.05.23.), 「근로자재해보장보험 보상한도 및 설계요율 재강조 알림」(▷▷▷▷▷▷▷-4925, '24.10.10.) 외 2건의 알림에 따	유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																																																						

No	현황 및 문제점	조치방안
	라, 계약근로자 보호와 합리적 보상방안 마련을 위하여 회사에서 직접 고용된 모든 근로자에 대해 근로자 재해보험을 가입해야 함에도, ☞ □□□□□□□□ □○○○는 계약근로자의 근로자재해보장보험 가입에 대해, 공사 및 용역 기간에 따른 단기노무원 등 <u>계약근로자의 근무기간을 고려하여 계약근로자 투입 일 또는 투입 전 가입(청약)을 하여야 함에도</u>, '23년도 ??? ????? ○○○○ 설치용역 등 공사 및 용역 수행을 위한 단기노무원이 근로하였음에도, <u>업무처리 담당자의 잦은 변경으로 2018년과 2024년(10월 이후) 보험을 가입함에 따라 보험보장 공백기간이 발생함.</u>	
008	○ 재해자 공상처리 절차 위반 「공상처리 기준 및 운영」 업무가이드(1000-SH-TG023)에 따라, 재해자 발생 시 공상처리 세부기준의 사용기준에 따라 처리하여야 함에도, - (자진신고) '24년 5월 재해자 현장 작업장 이동 중 넘어짐에 따른 족부 골절발생 공상처리와 관련하여, <u>공상처리 조건이 아님에도 발주처 요청과 재해자 상호 합의에 따라 산업재해에서 공상처리로 변경함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
009	○ 현장대리인 선임 절차 미흡 「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라 현장대리인의 중복선임 관련 법규 위반을 방지하기 위하여, 임명된 현장대리인을 회사 전산시스템에 등록하여야 하며 하도급공사 현장대리인의 선임 시 현장대리인의 선임내역을 전산시스템에 입력하여 먼저 선임된 현장대리인과의 중복선임 여부를 확인하고, 이후 타 공사의 현장대리인 선임 시 해당 공사의 현장대리인과 중복선임 여부를 확인할 수 있도록 조치하여야 함에도, - '????,?호기 ★★★★★★★★ 완전분해정비 보조공사('24. 2. 26.~10. 31.)' 하도급공사 관련 <u>현장대리인 실명을 전산입력에 오기입 등록함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

No	현황 및 문제점	조치방안																												
	하도급공사 현장대리인 ERP 입력 현황 <table><tr><th>구분</th><th>공 사 명</th><th>계약업체</th><th>현장대리인</th><th>ERP등록내역</th></tr><tr><td>1</td><td>???,?호기 ★★★★★★★ 완전분해정비 보조공사</td><td>◇◇◇◇◇◇◇◇</td><td>○○○</td><td>계약 후 입력</td></tr></table> - ○○○○○○○에서 수행한 '▼▼▼▼▼ 질소방출밸브 토출구연장 보조공사('22. 9. 14.~'23. 6. 16.)'에 현장대리인인 ???가 선임되어있었고 그 후 □□□□□□□□에서 수행한 '▼▼▼▼,▼ ???안내관 정비보조 하도급 공사('23. 6. 13.~9. 20.)'전에 발주사의 승인 없이 4일동안('23. 6. 13.~6. 16.) <u>현장대리인을 중복선임 하였습니다.</u> 하도급공사 현장대리인 중복기간 <table><tr><th>구분</th><th>공사 수행 사업장</th><th>공 사 명</th><th>계약업체</th><th>현장대리인</th><th>공사기간</th></tr><tr><td>1</td><td>▲▲▲▲▲ ▲</td><td>▲▲▲▲▲ 질소방출밸브 토출구연장 보조공사</td><td>○○○○○○○</td><td>○○○</td><td>'22. 9. 14.~ '23. 6. 16</td></tr><tr><td>2</td><td>□□□□□ □□□□□</td><td>▼▼▼▼,▼ ???안내관 정비보조 하도급공사</td><td>○○○○○○○</td><td>○○○</td><td>'23. 6. 13.~ 9. 20.</td></tr></table>	구분	공 사 명	계약업체	현장대리인	ERP등록내역	1	???,?호기 ★★★★★★★ 완전분해정비 보조공사	◇◇◇◇◇◇◇◇	○○○	계약 후 입력	구분	공사 수행 사업장	공 사 명	계약업체	현장대리인	공사기간	1	▲▲▲▲▲ ▲	▲▲▲▲▲ 질소방출밸브 토출구연장 보조공사	○○○○○○○	○○○	'22. 9. 14.~ '23. 6. 16	2	□□□□□ □□□□□	▼▼▼▼,▼ ???안내관 정비보조 하도급공사	○○○○○○○	○○○	'23. 6. 13.~ 9. 20.	
구분	공 사 명	계약업체	현장대리인	ERP등록내역																										
1	???,?호기 ★★★★★★★ 완전분해정비 보조공사	◇◇◇◇◇◇◇◇	○○○	계약 후 입력																										
구분	공사 수행 사업장	공 사 명	계약업체	현장대리인	공사기간																									
1	▲▲▲▲▲ ▲	▲▲▲▲▲ 질소방출밸브 토출구연장 보조공사	○○○○○○○	○○○	'22. 9. 14.~ '23. 6. 16																									
2	□□□□□ □□□□□	▼▼▼▼,▼ ???안내관 정비보조 하도급공사	○○○○○○○	○○○	'23. 6. 13.~ 9. 20.																									
010	○ 단기노무원 단가책정 미흡 ◁◁◁◁◁ 업무가이드(1000-NP-TG006) 「단기계약근로자 운영 및 단가책정」에 따르면 해당 업무가이드와 ●●●●● 최신 「단기노무원 채용매뉴얼」을 기준으로 사업소 실정에 따라 개정하여 매년 “사업소 단기계약 근로자 운영 방안”을 수립하여 사업처(소)장 결재를 득하고 채용절차에 따라 수행함에도, - ?????는 □□□□□□□□-1903(2021. 4. 20.) 「□□□□□□□□ 변동공사 정비보조원 운영기준 수립」 이후 지속적으로 수립하지 않았고, - ●●●●● ○●○●○, ????? ●●●●●, □□□□□□□□은 특수 직종 단기노무원을 사용하기전에 ‘특수 직종 운영기준과 같은 별도 품의를 하지 않고 기존 업무 처리 방식인 해당 특수 직종 시중노임 단가를 활용하여 책정하였고,	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																												

No	현황 및 문제점	조치방안
	- ○○○○○○ ○○○○, ????? ■■■■■■■■은 특수 직종 단기 노무원을 특수직종 노무등급 결정표를 활용하지 않고 정비보조원 노무등급 결정표를 활용하여 해당 특수직종 단가로 결정하였음.	
011	○ 용도폐지 차량 해지 보험료 환급 업무 미흡 「자동차관리법」 및 자동차보험 약관에 따라 차량 말소 시 잔여 보험료에 대한 환급이 가능함에도, - 2023. 12. 12. 온비드 공매를 통해 트레일러 85가 6083외 3대를 매각한 후 잔여기간에 대한 차량보험료 총 3천 원을 환급 신청하지 아니하였음.	◦ 회수 3천 원 ◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

끝.