

## 조 치 요 청 서

지적구분 : 부서경고(행정상)

1. 제 목 : 선박 상가수리에 관한 사항

2. 관련부서 : 포항지사

3. 지적내용

### ☐ 계약관련 서류 작성 미흡

○ 포항지사는 A호 상가수리 과정에서 선체수리는 조달청 나라장터를 통한 소액 수의 견적입찰을, 기관 및 축계수리에 대하여는 승낙사항으로 계약서를 갈음하는 수의계약을 진행하였다.

○ 2020년 6월 12일 기관 및 축계수리 계약체결 계획을 보고하면서 계약서류 양식만을 첨부하였고, 이후 계약이 성립하였음을 증빙할 서류는 6월 29일 상가수리 계약 체결 보고에 첨부하였다.

- 이 과정에서 승낙사항 등 계약서류 작성이 미흡하여 계약체결일은 2020년 6월 15일, 계약기간은 7일로 설정하여 계약만료일이 6월 22일로 계산되도록 부적절하게 작성하였다.

\* 승낙사항 등 계약서류를 첨부한 계약 체결 보고 문서의 본문에는 계약기간을 2020년 7월 7일~13일로 명시(포항지사-1545호, 2020. 6. 29.)

### ☐ 계약에 관한 행정절차 미흡

○ 공단 '감사규정 시행세칙' [별표3] 일상감사의 범위 및 대상에서 계약변경에 관한 사항은 일상감사를 득하도록 규정하고 있다.

○ 포항지사는 A호 상가수리 계획에 대하여는 일상감사를 득하였으나, 2020년 7월 3일, 10일, 13일 3회에 걸친 계약일정 변경 계획과 7월 14일의 변경계약 체결보고 및 7월 20일의 4번째 계약일정 변경 계획 중에서는 일상감사를 득하지 않은 것으로 확인되었으며,

- 2차에 걸친 계약변경 계획에 대하여 변경계약을 체결한 결과보고는 별도로 하지 않았고, 3차 변경 이후인 2020년 7월 14일에만 변경계약 체결 보고를 하였으나, 조달청 나라장터를 통해 진행한 선채수리만 변경계약서 등을 첨부하고, 축계 및 기관수리 변경계약에 대한 승낙사항 등의 계약서류는 누락하였다.
- 2020년 7월 20일, 4차 계약일정 변경 계획에서는 선채 및 축계수리에 추가 과업이 발생하여 계약기간을 각 1일 연장하고 변경계약 체결에 대하여도 보고를 완료하였다.
  - 이 과정에서 포항지사는 상가수리 주관부서에 추가수리(과업) 발생에 대한 검토 및 승인요청 과정을 누락하였다.
    - \* 관련근거: 공단 '선박운영규정' [별표1] 선박수리 표준 절차/수리내역 타당성 검토 승인
  - 또한, 변경계약에 관한 서류를 확인한 결과 계약주체가 해양환경공단 포항지사(장)가 아닌 해양환경공단(이사장)으로 작성되었다.
- 아울러, 포항지사는 2020년 12월 2일, B호 추가수리로 인한 변경계약 시에도 상가수리 주관부서에 검토 및 승인요청 과정을 누락하였고, 일상 감사도 누락하였다.
  - \* 기관수리 용역은 변경계약을 통해 총금액의 10% 이상 증가하였기 때문에 공단 '감사 규정시행세칙' [별표3] 일상감사의 범위 및 대상에 해당(2020년 12월 22일 개정 전)

#### 4. 조치할 사항

- 포항지사장은 계약업무에 관한 소속직원 대상 교육을 시행하시고, 향후 계약업무 추진 시 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.  
< 부서경고(행정상) >

2022. 5. 11.

해양환경공단 감사



# 선박수리 표준 절차

## □ 정기수리

