

조 치 요 청 서

지적구분 : 통보(행정상)

1. 제 목 : A호 입거검사에 관한 사항

2. 관련부서 : 방제기술연구처

3. 지적내용

□ 정기수리 승인 지연에 따른 입거 연장 임시검사 실시

○ 「선박운영규정」 제30조(정기수리) 제1항에서는 ‘정기수리를 하고자 할 경우 선장은 별지 제15호 서식의 수리신청서를 작성하여 소속기관장등에게 제출 하여야 하며’, 제2항에서는 ‘수리신청서를 접수한 소속기관장등은 별표1의 선박수리 표준절차에 따라야 한다.’ 라고 규정되어 있고,

○ 선박수리 표준절차에서는 소속기관에서 검사지정일 60일전에 본사 운영부서 및 선박수리 담당부서에 설계서 등이 포함된 정기수리 품의를 요청하고, 선박수리 담당 부서인 ○○○처는 정기수리 품의에 대한 기술검토 및 승인을 검사지정일 45일 전까지 소속기관에 통보하도록 되어 있다.

○ 포항지사는 A호 상가수리(입거검사, '20.11.04.)를 위해 '20.08.05.(기준일 91일전) ○○팀(現 ○○○처)에 상가수리 내역 승인을 요청하였으나, ○○팀은 승인 기준일(45일, '20.09.20.)을 24일을 초과 하여 승인('20.10.14) 함에 따라, 포항지사는 입찰 기간 촉박 및 기부속 납기 불가에 따라 입거검사 연장을 결정하였으며,

* 포항지사-2675(2020.10.19. 「A호 입거검사 연장 계획 보고」)

○ 이에 대한 수중검사 및 임시검사 수수료가 발생하여, 총 3,307,800원의 불필요한 예산이 집행되었다.

* 수중검사 비용 : 금 2,500,000원(부가세제외) / △△△개발 / '22..11.05.

** 임시검사 비용 : 금 807,800원(부가세제외) / □□선급 / '22..11.05.

4. 조치할 사항

○ ○○○처장은 선박수리 표준 절차와 관련하여 동일·유사사례가 발생되지 않도록 방안을 마련하시기 바랍니다. <통보(행정상)>

2022. 5. 11.

해양환경공단 감사

