

조치요청서

지적구분 : 경고(신분상), 통보(행정상)

1. 제 목 : 연구용역 준공결과에 관한 사항

2. 관련부서 : 예선사업처

3. 지적내용

☐ 연구용역 최종보고서 등 준공결과물 관리 불철저

○ 예선사업처는 2021년 4월 15일부터 2021년 12월 31일까지 ‘예선사업 경영 진단 및 중장기 발전전략 수립 연구’ 용역 계약을 체결, 2021년 12월 31일 준공검사를 실시하고, 2022년 1월 3일 준공대가 107,481,900원을 지급하였다.

- 감독관: 김○○ (2022년 8월 8일부터 휴직)

- 검사관: 김△△ (용역 수행 및 준공 당시 예선사업처장)

○ 감사일인 2022년 10월 11일 현재 확인한 결과, 계약사항에 해당하는 과업 지시서 대비 검사보고서 상의 과업내용 및 최종보고서 내용에 일부 누락 등 차이가 발생한 사실이 확인되었다

- 과업종료 후 1개월 이내 최종보고서 30부 요구 등(현재 최종보고서 부존재)

* <참고> 과업지시서 대비 준공내역서 세부내용

○ 예선사업처는 2022년 1월 18일 본 연구용역에 대한 후속조치 업무협의를 실시하고, 그 결과 3가지 사항*에 관한 업무협의를 마지막으로 후속 조치 사항을 확인할 수 없다.

- 근거자료: 예선사업처-272(2022. 1. 28.)

* 예상매출 및 수지(세부내용 2건), 선박 신조비용(세부내용 2건), 예선운영 방식별 영업전략(세부내용 4건)

4. 관계기관(부서) 및 관련자 의견

- 당시 용역감독관 및 검사관은 과업지시서에 따라 준공검사를 수행한 결과 과업내용이 완수되어 2021년 12월 31일 준공결과를 보고하였고,
- 2022년 1월 18일 본 연구용역에 대한 후속조치 업무협의 결과에 대하여 수행기관에서는 해당 내용을 포함하여 최종보고서(안)을 수정·보완하여 2022년 1월 28일 최종보고서를 제출한 바,
- 감사처에서 과업지시서 대비 최종보고서 상 누락 등이 있다고 판단한 사항에 대하여는 최종보고서에 수정·보완이 완료되어 준공처리에 문제가 없으며,
- 본 연구용역 관련, 외부 이해관계자들의 높은 관심과 정부 예산수급 계획 공고 일정 연기(2022년 2월) 등 통제 불가능한 문제가 지속적으로 발생하는 등 추진과정 및 용역 결과물의 내용이 공단이 영업 비밀에 해당하는 민감 사안임을 종합적으로 판단하여 최종보고서를 비공개로 추진하였다는 의견을 제시하였다.
- 그러나 이는 본 연구용역 결과를 활용한 영업 비밀에 해당하는 문서인 해양예산사업 중장기('22~'26) 선대운영계획(2022. 1. 14.) 및 선대운영 개선방안(예산 재배치) 보고(2022. 6. 14.) 문서가 이미 전자결재 등록이 되어 있는 점,
- 비공개 추진이 전자결재 미등록을 의미할 수 없고, 어떠한 사유로든 별첨 처리하더라도 2022년 1월 28일의 최종보고서 수령에 대한 행정이력이 없는 점, 문서고 또는 예산사업처 어디에도 본 연구용역 최종결과물(최종 보고서)을 보관하고 있지 않았던 점은 상기 사유로 설명이나 입증이 부족하므로 위 의견은 인정하기 어렵다.

< 참고 > 과업지시서 대비 준공내역서 세부내용

과업지시서	준공내역서	
	2021. 12. 31. 기준	2022. 1. 28. 기준 (관련자 작성)
1-2-3. 국내 예선사업 운영 환경 분석(고객·이해관계자)	과업지시서에서 요구한 협력업체, 해운선사, 대리점, 민간예선사, 예선조합 등은 미실시 - 지사, 해수청 실시 (과업지시서 외)	- 협력업체, 해운선사, 대리점, 민간예선사, 예선조합은 영업비밀 및 용역 보안 등의 이유로 직접적인 인터뷰가 불가 - 따라서, 지사 및 해수청 인터뷰를 통해 주요 이해관계자별 요구사항을 조사 - (최종보고서) 1장 41p ~ 54p 참조
3-3-1. 채산성 극대화를 위한 비용절감 및 매출향상 방안	분석만 있고 비용절감 및 매출향상 방안 미제시	- 공단에서 예선사업을 수행중인 전체 항만(8개)을 대상으로 예선운영방식별 영업전략 수정·보완 - (비용절감 방안) 인건비 절감을 위한 연봉제 실시, 성과제도의 내실화, 마케팅 전략 및 예선 마이스터 제도 마련 등 - (매출향상 방안) 항만별 수입목표 설정, 성과시스템 도입, 중개수수료 도입 및 예선업협동조합 활동 강화 등 - (최종보고서) 제3장 77p~113p
3-3-3. 항만별 민간 예선업체와 경쟁력 관계를 분석하여, 공단 예선사업의 경쟁력 제고 방안	분석만 있고 경쟁력 제고 방안 미제시	- 민간 예선업체와 경쟁력 관계를 분석하여, 공단 예선사업의 경쟁력 제고 방안 제시 - (경쟁력 제고 방안) 조합 내 역할 강화 및 위상 제고, 마케팅전략 중시 및 개선, 예선 투자 전담부서 신설 및 예선 유지관리 부문 강화 - (최종보고서) 제3장 114p~117p
3-4-1. 적정 선대규모 및 운영방식 검토	운영방식만 있고 적정 선대규모 미제시	- 항만별·선박별 사업성 분석을 통해 비효율 선박에 대한 불필요한 투자를 방지하고 수익사업의 내실화를 제고하는 적정 선대규모를 제시 - (기존) 27척 → (개선) 25척(동해1, 평택1 감선) - (최종보고서) 3장 118p ~ 142p 참조
4-2. 목표 달성을 위한 내·외부 경영환경 분석, 추진전략 및 세부 실행과제 수립, 성과관리 계획	성과관리 계획 미제시	- “제5장 공단 예선사업 성과지표 개선 방안”과 과업내용이 중복되어, 제5장에서 성과관리 계획을 제시 - (성과관리 계획) 경영평가 성과관리를 위한 해양예선사업의 계량·비계량 지표 개선 제안 및 신규 세부사업 성과지표 Pool 구성 - (최종보고서) 5장 1p ~ 15p 참조
4-3. 예선시장에서 공공기관의 역할과 공공성 강화 방안	미제시	- 예선시장에서 공공기관의 역할과 공공성 강화를 위한 방안으로 해양예선사업의 ESG경영전략 도출 및 14개 세부사업을 제시 - (세부사업) 친환경선박 전환사업 민공 참여, 자율운항선박 항만운영 공동대응, 예선 플랫폼 개발 및 제공, 예선 운항관련 빅데이터 공유, 구조구난 전담기구 설치 등 - (최종보고서) 4장 16p ~ 27p 참조

5. 조치할 사항

○ 연구용역 준공결과물 관리에 불철저한 관련자에 대하여 신분상 처분

< 관련자 > 해양환경공단 일반직 ○급 김○○ ‘경고’

< 관련자 > 부산지사 일반직 ○급 김△△ ‘경고’

○ 예선사업처장은 ‘예선사업 경영진단 및 중장기 발전전략 수립 연구’ 용역의 준공결과물인 2022년 1월 28일자 최종보고서를 확보하여 기록물 등록 절차를 이행하시기 바랍니다. <통보>

2023. 1. 16.

해양환경공단

