



시민과 함께 도시 미래 가치를 만들어 가는 양주도시공사!!

문서번호	혁신감사팀-320	차장	특별감사관	이사장	
보존기간					
결재일자	2022. 02. 11.	협조	기획관리부장		
공개여부	비공개		혁신감사팀장		

2021년 상반기 특별감사 결과 보고

(2022. 2.)

 양 주 도 시 공 사
[혁 신 감 사 팀]

I

추진목적

- 공단 자체 발주공사에 대한 일체 점검을 통하여 관련 규정 준수 여부 및 효율적인 예산집행 여부 점검

II

추진근거

- 공단 감사규정 제4조 제3항 ‘이사장 지시에 의한 특별점검’
- 이사장 특별 지시사항(관리번호 2021-329, 2021. 6. 16./ 관리번호 2022-001, 2022. 1. 17.)
 - 공사 건당 1,000만원 이상 공단 자체발주 공사에 대한 적정성 감사
 - 감사대상기간 확대 조사(2018.01~2021. 6.16.)
- 2021년 상반기 특별감사 계획(안)(기획감사팀-2221, 2021. 6. 24.)
- 2021년 상반기 특별감사 감사관 임명(기획감사팀-2227, 2021. 6. 25.)

III

그 간의 추진내용

- 2021년 상반기 특별감사 감사관 임명
 - 임명일자: 2021. 6. 25.(금)
 - 감 사 관: ○○○(공단 청렴시민감사단 전문위원)
 - ※ 감사결과 객관성 및 공정성을 위한 외부감사관 임명
- 2021년 상반기 특별감사 실시
 - 추진기간: 2021. 6. 28. ~ 2022. 1. 27.
 - 감사종류: 특별감사
 - 감 사 자: 외부감사관 ○○○(공단 청렴시민감사단 위원장) 외 1명
 - 감사범위 및 감사내용
 - 감사범위: 2018. 1. ~ 2021. 6. 공단 자체발주 공사(1천만 원 이상)
 - 감사내용
 - 공사금액 산출 및 업체선정의 적정성
 - 사후관리 적정성 등
- 점검결과: 지적사항 징계 1건(시정 1건)

연번	처분요구	지적사항	대상부서
1	시정	▶체육시설 조명공사 교체수량 상이 및 물품관리 소홀 - 계약 부품수량 대비 교체수량 상이	□ □ □ □ □ 팀

IV

세부 조사내용

□ 특별감사(공단 자체발주 공사 감사)

○ 체육시설 조명보수 공사 현황

(단위: 천원)

연번	지출일자	계약명	계약업체	지출금액	부서명	담당자	팀장
1	20180322	체육시설 노후램프 교체 (□□축구장, □□테니스장)	⊙⊙⊙⊙ ⊙⊙⊙⊙	11,057	⊙⊙⊙⊙팀	□□□	■□■
2	20180820	⊙⊙생활체육공원 조명 개선	⊙⊙⊙⊙ ⊙⊙⊙⊙	16,500	⊙⊙⊙⊙팀	□□□	■□■
3	20181031	⊙⊙⊙축구장 소손조명교체	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	14,440	⊙⊙⊙⊙팀	□□□	■□■
4	20181219	⊙⊙생활체육공원축구장 노후소손조명교체	△△△△ △△△△	13,110	⊙⊙⊙⊙팀	□□□	■□■
5	20190130	⊙⊙생활체육공원 축구장 노후 소손 조명 교체	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	15,500	⊙⊙⊙⊙팀	□□□	■□■
6	20190404	△△테니스장 조명 보강	⊙⊙⊙⊙ ⊙⊙⊙⊙	10,670	⊙⊙⊙⊙팀	□□□	■□■
7	20190510	⊙⊙생활체육공원 노후조명교체	△△△△ △△△△	14,260	▽▽▽▽팀	□□□	■□■
8	20190510	□□체육공원축구장 노후조명교체	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	12,160	▽▽▽▽팀	□□□	■□■
9	20190620	□□생활체육공원 노후조명시설교체	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	13,340	▽▽▽▽팀	□□□	■□■
10	20190621	⊙⊙축구장 노후램프교체	⊙⊙⊙⊙ ⊙⊙⊙⊙	17,000	▽▽▽▽팀	□□□	■□■
11	20200428	⊙⊙생활체육공원축구장 램프및안정기교체공사	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	12,699	▽▽▽▽팀	⊙⊙⊙	◁◁◁
12	20200521	⊙⊙생활체육공원축구장 조명탑부속품교체공사	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	16,500	▽▽▽▽팀	⊙⊙⊙	◁◁◁
13	20201215	⊙⊙생활체육공원축구장 노후조명개선공사	▣▣▣▣ ▣▣▣▣	19,800	▽▽▽▽팀	⊙⊙⊙	◁◁◁
14	20210409	▣▣생활체육공원축구장내 미점등조명탑부속품교체공사	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	10,700	▽▽▽▽팀	●●●	◁◁◁
합계		-	-	197,736	-	-	-

○ 조명부품 가격조사

(단위: 천원)

구분	계약일	메탈할라이드램프			안정기		
한국물가정보 (www.kpi.or.kr)	2018~2021	MH.2000W	MH.1500W	MH.1000W	2.0kW/cwa	1.5kW/cwa	1.0kW/cwa
		650	300	240	700	600	550
축 구 장	2018.3.7	-	105	-	-	152	-
	2019.4.22.	-	266	-	-	475	-
테 니 스 장	2018.3.7	-	-	96	-	-	138
	2019.6.5.	-	-	150	-	-	485
축 구 장	2018.7.25.	440	-	-	550	-	-
	2019.6.3.	510	-	-	600	-	-
	2020.4.29.	395	-	-	605	-	-
축 구 장	2018.10.30.	391	-	-	551	-	-
축 구 장	2018.12.6.	500	-	-	661	-	-
	2019.4.22.	529	-	-	550	-	-
	2020.11.18.	380	-	-	700	-	-
축 구 장	2019.1.22.	463	-	-	523	-	-
	2020.4.1.	477	-	-	540	-	-
축 구 장	2019.6.5.	-	246	-	-	440	-
축 구 장	2021.3.26.	-	-	167	-	-	214

※한국물가정보 기준가를 초과하는 공사는 없었으나, 교체시기 및 담당자에 따라 가격 상이

○ 조명공사 결과보고 및 사후관리 점검

－ 1년 이내 재발주 공사 점검(광적축구장)

구장명	준공일자	공사내역		비고
축구장	2018. 12. 12.	램프 19개 교체	2번 조명탑: 9개 4번 조명탑: 10개	예산부족으로 분리발주 (2천만원 이하)
	2019. 4. 26.	램 프 15개, 등기구 2개 교체	1번 조명탑: 8개 3번 조명탑: 6개 4번 조명탑: 1개 등기구교체: 2-11, 4-8	
	경과일수 4개월 15일	-	중복교체 없음	

▶ 공사 담당자 답변(일반□7급 ○○○○)

- 2018년 12월 ○○구장 조명교체 작업은 예산의 부족으로 2번탑, 4번탑 소손 조명을 우선적으로 교체 진행함.
- 램프교체 후에도 점등되지 않은 조명은 2019년 4월 공사 시 2018년 기 교체하였던 램프를 제외한 1번탑, 3번탑 램프 및 등기구를 교체함.

※ 관련 문서

- ○○구장 노후 램프 개선계획(○○○○팀-5405, 2018.11.09.),
- ○○생활체육공원 축구장 노후 소손램프 교체 완료보고(○○○○팀-6019, 2018.12.14.)
- ○○생활체육공원 노후조명 교체 완료보고(▽▽▽팀-230, 2019.05.07.)

－ 조명부품 계약수량 대비 실제 부품사용 수량 점검(세부내역: 붙임 3 참조)

(단위: 천원, 개)

연번	계약일자 (지출일자)	장소	업체명	계약금액	구분	계약 수량	교체 수량	담당자
1	2018.3.7. (2018.3.22.)	ⓂⓂ축구장	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	11,057	램프	19	18	○○○
					안정기	19	18	
2	2018.7.25. (2018.10.31.)	ⓂⓂ생활 체육공원	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	16,500	램프	16	15	○○○
					안정기	6	2(4)	
3	2019.4.22. (2019.5.10.)	ⓂⓂ축구장	ⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂ	14,20	램프	18	15	○○○
					등기구	2	2	
4	2019.4.22. (2019.5.10.)	ⓂⓂ축구장	△△△△ △△△△	12,160	램프	21	21	○○○
					안정기	7	5(1)	
5	2019.6.5. (2019.6.20.)	ⓂⓂ축구장	△△△△ △△△△	13,340	램프	18	18	○○○
					안정기	6	4(2)	
		ⓂⓂ테니스장			램프	8	8	○○○
					안정기	3	1(2)	
6	2019.6.3. (2019.6.21.)	ⓂⓂ축구장	◇◇◇◇ ◇◇◇◇	17,000	램프	25	24	○○○
					안정기	0	0	
합계		※ 부족수량: 램프6개, 안정기 2개(괄호안 숫자 재고수량)				168	160	

※ 계약수량과 실 교체수량이 맞지 않는 목록에 대해서 공사담당자 문답서 작성

- ▶ 공사 담당자 답변(일반□7급 ○○○)
- 이전 공사 준공계를 참고하여 교체계획 수립 시 파악한 소손 조명과 공사가 시행되는 사이 기간 이 경과(30일~45일 소요)하여 당초 계획상의 수량 변동이 생길 수 있음.
- 당초 계약수량 보다 실제 수량이 많이 교체된 경우(파란색 숫자), 기존 관련 조명램프와 안정기 등의 재고물품을 사용하여 교체함.(붙임3)
- 당초 계약수량 보다 실제 수량이 적은 경우(빨간색 숫자)는 램프의 이상인줄 알고 교체하였으나, 안정기, 등기구, 결선 등의 문제로 점등이 되지 않은 경우, 업체로 반납이 되지 않으므로 재고로 보관함.

○ 조명공사 계약수량 대비 교체수량 상이한 부품 전수조사 실시

- 조사일시: 2022. 01. 27.(수) 10:00~15:00
- 참 석 자: 4명(감사인 일반□급 ○○○, 일반□급 ○○○, 관련 직원 일반○급 ○○○, 일반□급 ○○○)
- 조사결과: 붙임 4 참조

○ 조명부품 재고 전수조사 결과에 따른 최종 부품 부족내역

사 업 장	계약일자 (지출일자)	구분	규격	계약 수량	교체 수량	부족 수량	재고 수량	보관 장소	최 부 족 분
테니스장	2019.6.25. (2019.6.20.)	램 프	1.0kW	8	8	0	4	구장	0(+4)
		안정기	1.0kW	3	1	2	4		0(+2)
축 구 장	2019.4.22. (2019.5.10.)	램 프	2.0kW	18	15	3	0		3
		안정기	2.0kW	2	2	0	0		0
축 구 장	2018.7.25. (2018.8.20.)	램 프	2.0kW	16	15	1	0		1
		안정기	2.0kW	6	2	4	0		0
축 구 장	2019.6.3. (2019.6.21.)	램 프	2.0kW	25	24	1	0		1
		안정기	2.0kW	0	0	0	7	구장	0(+7)
소 계	-	램 프	-	59	54	5	0		5
		안정기	-	8	4	4	7		0(+3)
축 구 장	2019.6.25. (2019.6.20.)	램프	1.5kW	18	18	0	0		0
		안정기	1.5kW	6	4	2	2	구장	0
축 구 장	2018.3.7. (2018.3.22.)	램프	1.5kw	19	18	1	0		1
		안정기	1.5kw	19	18	1	0		1
축 구 장	2019.4.22. (2019.5.10.)	램프	1.5kw	21	21	0	0		0
		안정기	1.5kw	7	5	2	1	구장	1
축 구 장 (사철주공)	2020.5.18. (2020.6.23.)	램프	1.5kw	17	16	1	1	구장	0
		안정기	1.5kw	8	8	0	0		0
소 계	-	램프	-	75	73	2	1		1
		안정기	-	40	35	5	3		2
※ 램프 및 안정기의 호환이 가능한 구장별로 구분하여 최종 부족 부품 파악 ※ 최종 부족분 램프 6개, 안정기 2개 (램프: 3개, 2개, 1개 / 안정기: 2개) 확인									

※ 체육시설 실외구장 조명탑 부품사용 내역: [붙임5] 과 같음

V 문제점 및 개선방안

□ 문제점

○ 부품 단가의 산정 소홀

- 동일한 구장 조명공사에도 부품단가 차이가 1.6배 ~ 3.5배 발생, 실례거래가격에 대한 검토 소홀로 예산 절감 노력 미흡

(단위: 원)

계약일자 (지출일자)	구장	부품규격	부품단가		업체명	비 고
2018.3.7. (2018.3.22.)	ⓂⓂ축구장	1.5kW/220V	램 프	105,000	◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇	램 프 2.5배 안정기 3.1배
			안정기	152,000		
2019.4.22. (2019.5.11.)	ⓂⓂ축구장	1.5kW/220V	램 프	266,000	(주)△△△△	
			안정기	475,000		
2018.7.25. (2018.8.20.)	ⓂⓂ테니스장	1.0kW/220V	램 프	95,600	◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇	램 프 1.6배 안정기 3.5배
			안정기	138,000		
2019.6.5. (2019.6.20.)	ⓂⓂ테니스장	1.0kW/220V	램 프	150,000	(주)△△△△	
			안정기	485,000		

○ 조명부품 계약수량 대비 교체수량 상이(붙임 3 참조)

- 공사결과 남은 재고부품에 대한 재고관리 미흡

○ 시설물 이력관리 미흡

- (공통)공사 결과보고(준공계) 내용이 세부적이지 않아, 램프 및 안정기 등의 교체내역 파악이 어렵고 조명탑 내 각각의 조명부품의 교체시기와 제품의 하자 보증기한 등에 대한 정보의 인수인계가 체계적으로 이뤄지지 않음

□ 개선방안

○ (통합)체육시설 조명 교체 연간계획 수립 추진을 통한 체계적 관리 필요

- 동일규격 부품 소요시 단가절감을 위한 체육사업부 차원의 계약 추진 검토
- 관내 업체 위주 계약에서 공개입찰 또는 가격조사 범위 확대를 통한 예산절감 노력

○ 구장별 조명시설 관리카드 작성 관리 철저

- 공사 담당자간 인수인계 철저(공사 결과보고에 대한 표준 서식 마련 필요)
- 조명탑별 조명램프(부품)의 교체시기, 사용 부품 제원, 공사업체, 하자보수기간 등의 데이터를 포함한 관리대장 및 부품재고현황 관리 필요

VI 총 평

- 체육시설 조명보수 공사에 대한 감사 결과, 보수공사 사전 준비 및 사후 관리 등에 있어 전반적인 관리체계의 전문성 및 세밀함이 떨어지므로 이에 대한 보완이 필요함.
- 동일한 구장 조명 공사임에도 담당자가 다를 경우 부품가격에 차이가 발생하였으며, 수의계약으로 공사를 추진하다 보니 특정 업체와의 계약실적이 많아 특혜 의혹의 소지가 있을 수 있음.
- 또한 조명기기에 대한 체계적 관리대장이 부재하여 이전 준공계에 의존하므로 각 조명부품에 대한 보수이력, 하자보수 보증기간 등에 대한 자료를 일목요연하게 파악하는 것이 어려워 담당자가 바뀔 경우, 이전 공사와의 연계성 저하되어 중복 교체로 예산낭비가 발생할 수 있음.
- 공단에서 관리하는 체육시설 전체의 조명부품에 대한 소요를 파악하여 일괄구매 방법 검토, 공사업체 선정방식에 있어서도 공개경쟁입찰 등을 검토하여 예산절감의 노력이 필요하며, 타시·군 우수사례를 벤치마킹하여 공사 이후에도 하자점검 및 시설물 관리에 철저를 기하여 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하는 것이 필요함.

VII 향후계획

- 감사결과 처분요구서 통보
- 처분이행사항 확인(처분통보일로부터 60일 이내)

- 붙임 1. 공사지출내역(1천만원 이상) 1부.
2. 램프 및 안정기 교체 현황 1부.
3. 조명부품 계약수량 대비 실제 소요 수량 비교 1부.
4. 실외구장 조명부품 재고조사(2022.01.26.) 1부.
5. 조명탑 부품사용 내역 1부.
6. 관련 법령 발췌본 1부. 끝.

감사결과 처분지시서

No. 1					
기관명 . 부서	시행년도	행정상 조 치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금 액	
□ □ □ □ 팀	2022	시정	변상	3,269,000원	징계

제 목 체육시설 조명공사 교체수량 상이 및 물품관리 소홀

1. 현 황

- 해당부서 : □□□□팀
- 해당기간 : 2018. 3. 7. ~ 2021. 6. 16.

2. 내 용

- 「지방자치단체입찰및계약집행기준」 ‘수의계약운영요령’에 의하면 공사감독관이 사업 발주 추진 시 예정가격결정의 기초금액산정을 위한 기초가격을 조사할 때 적정한 거래실례가격, 원가계산가격을 적용할 수 없을 경우에는, 유사물품 등의 계약가격, 견적 가격 등을 참고하여 기초금액을 산정하여야 한다고 규정됨.

그럼에도 공사감독부서에서는 축구장 조명부품 등을 교체하면서 동일한 구장 및 동일한 규격의 물품에 대하여 일률적이지 않은 단가금액을 설계에 반영·발주하여 예산절감 노력을 소홀히 한 사실이 있음.

< 동일 구장 조명부품 단가비교 >

(단위: 원)

계약일자 (지출일자)	구장	부품규격	부품단가		업체명	비 고
2018.3.7. (2018.3.22.)	ⓂⓂ축구장	1.5kW/220V	램 프	105,000	ⓂⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂⓂ	램 프 2.5배 안정기 3.1배
			안정기	152,000		
2019.4.22. (2019.5.11.)	ⓂⓂ축구장	1.5kW/220V	램 프	266,000	(주)△△△△△	
			안정기	475,000		
2018.7.25. (2018.8.20.)	ⓂⓂ테니스장	1.0kW/220V	램 프	95,600	ⓂⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂⓂ	램 프 1.6배 안정기 3.5배
			안정기	138,000		
2019.6.5. (2019.6.20.)	ⓂⓂ테니스장	1.0kW/220V	램 프	150,000	(주)△△△△△	
			안정기	485,000		

- 「□□□□공사 물품관리규정」 제6조에 의하면 ‘물품의 관리에 관한 사무에 종사하는 자는 물품의 관리에 관한 규정을 준수하는 외에 선량한 관리자의 주의의무로서 물품의 보관 및 관리에 철저를 기하여야 한다.’고 규정하고 있으며, 같은 규정 제27조에서는 ‘물품관리자 또는 사용자가 제6조의 규정에 위배하였거나 고의 또는 중대한

과실로 소관 물품을 손·망실 하였을 때에는 사장의 승인을 얻어 변상을 명한다.’라고 규정하고 있다.

체육시설 공사감독자는 2018. 3. 7. ~ 2019. 4. 22. 기간 동안 실외구장 조명부품 등을 교체하면서 계약수량과 결과 보고서상의 교체수량이 상이하며, 부품에 대한 재고관리 및 관리카드 등을 작성하지 않아 정확한 부품별 교체시기에 대한 파악이 어려워 공사 물품 관리규정 제6조를 위배한 사실이 있다.

<조명부품 계약수량 대비 최종 부족수량 내역(2022.01.26.기준)>

(단위: 원)

연번	계약일자 (지출일자)	장소	업체명	조명 부품	최 부 족 수 량	단가	금액
1	2019.4.22. (2019.5.10.)	ⓈⓈ축구장	(주)△△△△	램 프	3	529,000	1,587,000
2	2018.7.25. (2018.8.20.)	ⓈⓈ축구장	ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ	램 프	1	440,000	440,000
3	2019.6.3. (2019.6.21.)	ⓈⓈ축구장	ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ	램 프	1	510,000	510,000
4	2018.3.7. 2018.3.22.)	ⓈⓈ축구장	ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ	램 프	1	105,000	105,000
				안정기	1	152,000	152,000
5	2019.4.22. (2019.5.10.)	ⓈⓈ축구장	(주)△△△△	안정기	1	475,000	475,000
합계				램 프	6	-	3,269,000
				안정기	2		

3. 조치할 사항

- 규정위반 담당자를 엄중히 조치하고 동일한 사례로 지적받지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.