

징 계 · 통 보

제 목 지역과학관 활성화 사업 관련 사업수행 부적정
관 계 부 서 과학문화확산팀
내 용

□ 사건 개요

과학문화확산팀 책임연구원 △△△(피조사자1)은 1997.9.8.에 입사하여 2020.1.1.부터 2021.6.23. 현재까지 과학문화확산사업, 지역과학관사업, 교육기부사업 등의 업무를 총괄하는 과학문화확산팀장으로 재직 중에 있고, 연구원 ▢▢▢(피조사자2)는 2018.7.2.에 입사하여 2018.7.9.부터 2021.6.23. 현재까지 과학문화확산팀에서 지역과학관 사업, 두드림 프로젝트 등의 업무를 담당한 바 있다.

위의 2명은 ‘지역과학관 활성화 지원 사업’과 관련하여, 해당 사업의 지연 및 과학기술정보통신부(이하 “과기정통부”라 한다.)가 요구한 자료제출에 대해 허위로 작성하여 제출했다는 의혹이 있다.

□ 관련규정 및 판단근거

한국과학창의재단(이하 “재단”이라 한다)은 과학기술기본법 제30조의2(한국과학창의재단의 설립)에 따라 설립되었고 「공공기관운영에 관한 법률」 제4조(공공기관) 및 제5조(공공기관의 구분)에서 지정한 준정부기관에 해당된다.

‘지역과학관 활성화 지원 사업’은 「과학기술기본법」 제30조, 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제17조 등에 근거하여, 과기정통부에서 수립한 ‘지역과학관 활성화 지원 사업’의 시행계획을 기반으로 과기정통부와 재단이 협약을 체결한 후, 재단과 (사)한국과학관협회(이하 “협회”라고 한다.)와 다시 협약을 체결하여 추진되는 사업이다. 과기정통부와 재단이 체결한 협약서(이하 “협약서”라

한다.) 제2조에 따르면 재단은 사업수행의 종합적인 권한과 책임을 갖고 사업계획서에 따라 성실히 수행하여야 하는 의무가 있고, 제5조에 따르면 협약 변경 시 과기정통부에 요청을 하는 등 행정적인 절차가 수반되어야 하며, 제8조에 따르면 과기정통부의 자료의 제출요구 등에 성실히 응해야 할 의무가 있다.

□ 사실관계

1. 사업비 집행현황 요구에 대한 허위자료 작성 및 제출

협약서 제8조에 따르면, 재단의 지역과학관 사업담당자인 연구원 ㉠㉠㉠과 담당 부서장인 팀장 ㉡㉡㉡은 과기정통부 자료의 제출요구 등에 성실히 응하여야 할 의무가 있으나, 과기정통부로부터 2021년 5월 13일에 자료 제출을 요구받아 2021년 5월 17일에 과기정통부에 제출한 ‘2021년 지역과학관 활성화 지원사업 추진실적 및 집행내역’ 자료에 일부 허위사실이 있다. 과기정통부가 시행한 공문에 따르면 2021년 4월말 기준으로 지역과학관 관련 사업비 집행내역을 요구하였으나, 연구원 ㉠㉠㉠은 과기정통부에서 요구한 양식과는 별도로 ‘5월 기준’이라는 문구를 포함하여 해당사업비가 집행이 된 것으로 명기하여 제출한 사실이 있다.

[표 1] 연구원 ㉠㉠㉠가 작성한 자료 등 내역

구분	집행일자(제출자료 기준)	집행일자(실제 지급일자)
사업비 지급(재단→협회)	2021.5.14.	2021.5.18.

2. 과기정통부와 체결한 협약내용과 다른 후속 사업비 집행 협약 체결

협약서 제5조에 따르면, 협약사항을 변경하는 경우에는 재단이 과기정통부에 요청을 하는 등 행정적인 절차가 수반되어야 하나, 연구원 ㉠㉠㉠은 협회와 위탁에 관한 협약체결 시 사업비 산출내역을 조정하는 과정에서 과기정통부에 협약사항 변경 요청 등 행정적인 절차를 거치지 않고 사업비를 임의로 조정한 사실이 확인되었다. 과기정통부와 재단간의 협약체결 후 재단과 협회간의 협약체결과정에서 재단 집행 목적의 사업관리비를 협회로 가야할 사업활동비에서 삭감하는 등 일부 조정을 하였는데, 이러한 조정 내용에 대해 과기정통부와의 보고나 협약변경 요청 절차를 진행하지 않은 사실이 있다.

3. 정당한 사유 없이 사업비 집행 지연

협약서 제2조에 따르면, 재단은 사업수행의 종합적인 권한과 책임을 갖고 사업계획서에 따라 성실히 수행하여야 하는 의무가 있으나, 연구원 ○○○는 정당한 사유 없이 과기정통부와 재단간의 협약체결 이후 협회와의 협약체결 및 사업비 지급을 2개월 이상 지연시킨 사실이 있다.

※ [참고1] 협약체결 및 사업비 지급 관련 경과

- '21. 3. 4. : 과기정통부와 재단간 협약체결
- '21. 5.13. : 재단과 협회간 협약체결
- '21. 5.18 : 사업비 지급

※ [참고2] 2020년 협약체결 추진일정

- '20. 2.21 : 과기정통부와 재단간 협약체결
- '20. 3.23 : 재단과 협회간 협약체결
- '20. 3.24 : 사업비 지급

4. 사업 추진을 위한 사전절차 미이행 등 사업관리 부실

협약서 제2조에 따르면, 재단은 사업수행의 종합적인 권한과 책임을 갖고 사업계획서에 따라 성실히 수행하여야 하는 의무가 있으나, 사업관리 측면에서 소홀히 한 사실이 확인된다. 2021년 1월 20일 과기정통부에서 진행한 지역 과학관 사업 관련 업무협의 시, '과학해설사 양성 사업 공고' 등 사업의 조기 시행을 당부하였으나, 연구원 ○○○는 협회가 추진하고 있는 '지역과학관 전시콘텐츠 제작 등' 사업에 대한 중간점검, 모니터링 등 적극적 조치를 취하지 않은 사실이 있다.

5. 사업 총괄 관리 소홀

팀장 ○○○은 2021년 1월부터 과학문화확산팀에서 부서 업무를 총괄하면서 지역과학관 사업의 총괄 관리에 성실의무를 다하여야 했으나, 재단과 협회와의 협약체결 지연 및 사업비 집행 등 관리를 소홀히 한 바 있다.

연구원 ○○○가 2021년 5월 17일에 기안한 '2021년 지역과학관 활성화 지원 사업 추진실적 및 예산 집행현황 송부' 문서를 결재하는 과정에서, 사업비가 미집행 되었으나 집행된 것으로 작성된 허위사실을 미처 검토하지 못하고 결재

한 바 있고, 협회와의 협약체결 과정에서 사업활동비 조정사항과 관련하여 팀장 ○○○은 세부내용을 미처 검토하지 못하여 협약서에 명시된 '성실의무'와 업무 총괄 팀장으로서 관리자의 의무를 다하지 않은 바 있다.

조치할 사항 한국과학창의재단 이사장은

[징계] 사업비 집행현황 요구에 대한 허위자료를 작성하여 제출하고, 과기정통부와 체결한 협약내용과 다르게 사업계획의 산출내역을 임의로 수정하였으며, 정당한 사유 없이 사업비 집행을 지연하고, 사업 추진을 위한 사전절차 미이행 등 사업관리를 부실하게 수행한 관련자에 대해 「징계규칙」 제3조(징계사유)에 따라 경징계 조치하고,

[통보] 앞으로는 이러한 일이 발생하지 않도록 사업운영 및 관리 강화를 위해 전사차원의 개선방안(사업비 입금 관련 프로세스, 사업 관련 내부통제시스템 점검 및 개선, 관련 교육 철저 등)을 강구하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속	직책 (직급)	성명	담당업무	근무기간	비고
과학문화확산팀	팀장	○○○	과학문화확산팀 총괄	2020.1.1. ~ 현재	경징계
과학문화확산팀	연구원	□□□	지역과학관 사업, 두드림 프로젝트 등	2018.7.2. ~ 현재	경징계