

한전KDN(주) 상임감사 권 고

제 목 사옥 설계기획 시 사용자의 의견수렴 기준 마련

소 관 부 서 ○○○○○처(○○○○부)

조 치 부 서 ○○○○○처(○○○○부)

구 분 사옥건축(사규관리)

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○처 ○○○○○부는 사옥건축과 관련하여 자가사옥 확보 중장기계획에 따라 계획된 대상에 대해 순차적으로 자가사옥 신축을 추진하고 있으며, 「사옥건축 지침서」에 따라서 기획·설계·시공 등의 업무를 진행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「사옥 건축 지침서」 4.5 사옥 건축 설계 1) 설계기획에 의하면 사옥건축부서는 건축서비스산업진흥법에 따른 설계공모 대상에 해당하는 경우 설계공모를 추진 하기에 앞서 현장조사, 입주 대상부서의 의견수렴, 공공건축 사전검토, 건축기획 심의 등을 통해 공모에 포함할 조건 등을 확인하여 설계를 기획한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○부는 사용부서의 의견 수렴과 관련하여 별도의 기준 없이 ㅁㅁㅁㅁ 본부는 사옥신축 실무위원회를 구성하였고, ☆☆☆☆본부는 설계공모 내용에 대하여 의견만을 요청(알림문서)하는 등 서로 다르게 운영하고 있었으며, 관련 절차도 명확하지 않았다.

건설사업의 기획단계에는 다양한 주체들의 협업과정과 상호간 피드백이 필요하다. 그 과정이 내실이 없을 경우 차후 공사단계에서 예상치 못한 문제들이 발생할 가능성이 높고, 그로 인해 공기 지연, 설계 변경 등 결국 사업비 증가로 이어지게 되므로 사옥건축 시 설계단계 전 최대한 사용자와의 피드백을 통해 사용자의 의견을 충분히 반영할 수 있도록 「사옥건축 지침서」에 사용자와의 피드백에 대한 절차를 마련할 필요가 있다.

4. 관계부서 의견

○○○○처 ○○○○부는 사옥건축 시 설계단계에 사용자와의 피드백에 대한 절차를 마련하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은 사옥건축 시 설계단계 전 최대한 사용자와의 피드백을 통해 사용자의 의견을 충분히 반영할 수 있도록 관련 절차를 마련하여 운영하시기 바랍니다.(권고)