

|          |    |          |   |          |                  |
|----------|----|----------|---|----------|------------------|
| 일련번호     | 10 | 감사자      |   |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | 1명 | 재정상 조치방법 | - | 재정상 조치금액 | -                |

## 주의요구 및 통보

제 목 보상업무 위·수탁 정산 미흡

소 관 부 서 ★★사업단

조 치 부 서 →→→→실, ★★사업단

내 용

### 1. 업무개요

★★사업단은 2009. 9월 사업인정고시(크크크크부 고시 제2009-955호)된 √√ √√ √√/√√/√√ 산업단지 조성사업에 대하여 2010. 9월 기관 간 협약을 통하여 ∞ ∞ 시에 기본실태조사, 보상액 산정, 보상 협의 등 보상업무를 위탁하였다. 이 협약에 따라 ∞ ∞ 시에서는 2010. 11월 보상계획을 공고한 후 위·수탁 종료일인 2018. 12월까지 사업구역 내 토지, 지장물 등 보상 과업을 수행하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

위·수탁 협약서(변경 3차, '17.12월) 제8조(소요 자금의 선급 및 정산)은 우리공사가 ∞ ∞ 시에 자금소요계획에 따른 보상비 등을 선급하고, ∞ ∞ 시는 집행결과를 매 분기말 기준으로 작성하여 통보하도록 하고 있다. 또한 협약서 제10조(발생이자 처리)는 선급금 운영 계좌에서 발생한 이자를 반기별로 ∞ ∞ 시에서 우리공사로 반환하도록 하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

우리공사와 〰〰시의 √√ √√√√√√ 보상업무 위·수탁협약은 2018년 12월에 종료되었으나, ★★사업단은 '√√√√√√√√ 보상업무 위·수탁 정산 계획'(★★사업단-6717, '24.12.30.)을 통해 위수탁협약 종료 후 6년이 지나 정산을 완료하였다. 이 때, ★★사업단은 선급금 반납액 217백만원에서 위수탁수수료 정산 금액 29백만원 등을 제하여 약 188백만원을 반환받는 것으로 검토하였다.

한편, 2019. 8~11월 ㄹㄹㄹㄹ실의 '대규모 택지개발사업 보상실태 점검'이 있었고, 2020. 8월 조치사항이 통보되었다. ㄱㄱ실에서는 ㄹㄹㄹㄹ실 점검 결과에 따라 2022. 4~12월 수변사업 보상 실태 전수조사를 실시하였고, 2022. 12월 ★★사업단에 부적정하게 지급된 보상비를 환수·추가 지급하도록 통보하였다. ★★사업단에서는 보상금 환수와 관련하여 〰〰시와 협의를 진행하였으나, 〰〰시는 위수탁협약서상 과업범위를 근거로 환수의 주체는 공사가 되어야 한다고 회신(ㄷㄷㄷㄷ과-2360, '23.02.17.)하였다.

최종 정산 전에 협약 기간 동안의 서류와 증빙자료 등을 검토하여 집행내역을 재확인해야 하기에 많은 시간이 소요된 점, 보상실태 점검 및 전수조사로 인해 종료 후 즉시 정산을 하기 어려웠던 점 등을 종합적으로 고려하더라도, 2023. 2월 〰〰시의 회신에 따라 환수를 우리공사에서 진행하는 것으로 결정된 이후에는 환수 여부나 금액에 따른 〰〰시의 보상금 집행 내역 변경의 문제는 없었기에, 협약 종료 후 6년이 지나서야 정산 처리가 된 것은 타당하다고 판단하기 어렵다.

또한 정산이 지연되는 과정에서 담당자의 변경 등으로 2024. 12월 정산시 협약서 제10조에 따른 발생이자 회수를 고려하지 못한 문제가 발생하였다. 이로 인해 2018년 하반기부터 정산 시점까지의 이자를 반환받지 못한 실정이다.

관계부서 의견      ★★사업단은 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① →→→→실장은 위·수탁 협약 종료 후 정산업무를 상당기간 지연한 담당자를  
'주의' 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ★★사업단장은 발생이자 반환 청구를 검토하고 향후 유사사례가 발생하지  
않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)