

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [1] 대용량고객 공급방안 다각적 검토로 투자비 20억 원 절감
관 계 부 서 : 경기북부분부 남양주시사 전력공급부
모 범 직 원 : 경기북부분부 남양주시사 전력공급부 김정현
내 용

위 직원은 '26년 1월부터 ☐♣▲지사 전력공급부 배전팀에서 신규 전기사용 신청에 대한 공급업무 등을 성실히 수행하고 있으며, 특히 대용량고객 사전 공급방안 검토 시 적극적이고 창의적인 자세로 공급여건을 분석함으로써 투자비 20억원을 절감하였다.

대용량고객 사전 공급방안 검토업무는 「기본공급약관」 및 「배전분야 신규고객 공급방안 검토절차서」에 의거하여 계약전력 5,000kW 이상의 신규 전기사용 예정통지 접수 시, 전력계통의 여유용량과 선로구성 방안을 확인하여 사전에 공급가능 여부를 기술적으로 검토하는 핵심 업무이다.

☐♣▲지사 관내 ○※●♣☐☐지역은 전력공급 측면에서 매우 열악한 상황에 놓여 있다. '98년 택지지구 조성 시 변전소가 신설되지 않았고, 현재는 ○※●변전소 신설을 위한 지속적인 노력에도 불구하고 지역주민의 강한 반대로 인해 지연되고 있는 상황이다. 이로 인해 인근 3개 변전소로부터 공급을 받고 있

으며, 해당 변전소들의 공급능력 또한 이미 포화상태에 이르렀다.

이러한 상황에서 '25년 3월 ○※●지역에 8.8MW의 전기사용예정통지가 접수되자, 최초 검토 당시 수급지점으로부터 약 8.3km 떨어진 ※♣♠변전소에서 회선을 신설하는 약 60억 원 규모의 공급방안이 수립될 수 밖에 없었다. 이후 경제성 확보를 위해 본부 전력공급부 차원의 재검토가 이루어졌고, 향후 @□◁지구 내 신설 예정인 변전소를 활용하여 공사비를 약 20억원 수준으로 낮춘 두번째 안이 ▣♣▲지사로 시달된 상태였다.

[그림 1] 전력공급방안 사전검토 현황

익명화	익명화
전력공급방안 지사 검토결과 송부(→본부)	전력공급방안 재검토 요청(본부→지사)

하지만 '26년 1월 해당 업무를 새로 맡게 된 위 직원은 해당 문제를 해결하기 위해 '제로 베이스'에서 다각적인 검토를 시행하였다. 우선 ○※●지역으로 공급되는 변전소 및 배전선로의 공급현황을 분석하는 한편, 수 차례 현장실사를 통해 인근에서 진행중인 @□신도시를 경과하는 선로의 존재를 확인하였고, 이 선로를 활용하여 기존의 20억원 규모의 공사방안을 약 0.2억원 수준의 단순 연계공사로 대체하는 최적의 방안을 도출하여 재무여건 개선에 크게 기여하였다.

[그림 2] 전력공급방안 검토결과

익명화	익명화
전력공급방안 재검토 결과 : 연계용 개폐기 설치 및 일부 부하전환으로 공급가능	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)