

【제 목】 : 감리사업 인력투입 부적정 (주의)

【내 용】

- 정보통신실은 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 「전자정부법」 제2조에 따라 정보시스템의 구축 및 운영 등에 관한 사항을 종합적으로 점검하고 문제점을 개선하기 위하여 감리 업무를 수행하고 있다.

☞ 참고자료1 【전자정부법】

제2조(정의)

1. ~ 11. (생략)
12. "3단계감리"란 감리대상사업의 요구정의, 설계, 종료 단계로 실시하는 감리를 말한다.
13. "2단계감리"란 3단계감리 중에서 요구정의 단계의 감리를 생략한 감리를 말한다.
14. "정보시스템 감리"란 감리발주자 및 피감리인의 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 제3자의 관점에서 정보시스템의 구축 및 운영 등에 관한 사항을 종합적으로 점검하고 문제점을 개선하도록 하는 것을 말한다.
15. (생략)

☞ 참고자료2 【전자정부법 시행령】

제71조(정보시스템 감리의 대상)

- ① 법 제57조제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 1. 정보시스템의 특성이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우. 다만, 사업비(총사업비 중에서 하드웨어·소프트웨어의 단순한 구입비용을 제외한 금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 1억원 미만의 소규모 사업으로서 정보시스템 감리의 비용 대비 효과가 낮다고 중앙행정기관 등의 장이 인정하는 경우는 제외한다.
 - 가. 대국민 서비스를 위한 행정업무 또는 민원업무 처리용으로 사용하는 경우
 - 나. 여러 중앙행정기관등이 공동으로 구축하거나 사용하는 경우
 2. 정보시스템 구축사업으로서 사업비가 5억원 이상인 경우
 3. 그 밖에 정보기술아키텍처 또는 정보화전략계획의 수립, 정보시스템 개발 또는 운영 등을 위한 사업으로서 정보시스템 감리의 시행이 필요하다고 해당 중앙행정기관등의 장이 인정하는 경우
- ② ~ ④ (생략)

- 「전자정부법 시행령」 제71조(정보시스템 감리의 대상)에 따라 정보 시스템 구축 사업비가 5억 이상인 경우 감리대상에 해당되며, 정보통신실은 2017년 6월부터 감사일 현재까지 【표】 ‘감리 사업 현황’에서와 같이 총 5개의 감리 사업을 수행하였다.

【표】 감리 사업 현황

연번	사업명	감리기간	감리업체	발주금액	감리금액
1	○○○○○○○○○○○○○○○○ 개선 사업 감리	2017. 7.20. ~ 2017. 7.20.	○○○○○○○	○○억원	○억○천만원
2	○○○○○○○○○○○○○○○○ 구축사업 감리	2016. 9. 5. ~ 2018. 7. 5.	○○○○○○○	○○억원	○억○천만원
3	○○○○○○○○○○○○○○○○ 개선사업 감리	2018. 9.10. ~ 2019. 5. 9.	○○○○○○○	○○억원	○억○천만원
4	○○○○○○○○○○○○○○○○ 개선 사업 감리	2018.10.29. ~ 2019.10.23.	○○○○○○○	○○억원	○억○천만원
5	○○○○○○○○○○○○○○○○ 개선사업 감리	2019. 6. 7. ~ 2020. 1. 2.	○○○○○○○	○○억원	○억○천만원

- 감리사업은 「정보시스템 감리기준」에 따라 요구정의, 설계, 종료로 총 3단계 감리를 수행하고, 동 규정 제10조의2(상주감리)에 의하면 감리대상사업 현장에 상주하거나 주기적으로 투입되는 상주감리원은 단계별 감리의 감리원으로 참여해서는 아니된다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료3 【정보시스템 감리기준】

제2조(정의)

1. ~ 13. (생략)

14. “상주감리”란 감리대상사업 현장에 상주하거나, 주기적으로 투입되는 감리원(이하 “상주 감리원”이라 한다)이 사업관리 업무 지원, 자문 등을 수행하는 감리를 말한다.

제3조(감리 실시시기)

① 발주자는 감리법인으로 하여금 3단계감리를 하게 하여야 한다. 다만, 감리대상사업의 사업비가 20억원 미만이거나 사업기간이 6개월 미만인 경우 2단계감리를 하게 할 수 있다. 이 경우 발주자는 요구사항정의서의 과업내용 반영여부 등을 직접 점검하여야 한다.

② (생략)

(중간생략)

제10조의2(상주감리)

① ~ ② (생략)

③ 상주감리원은 단계별 감리의 감리원으로 참여하여서는 아니 된다.

- 이에, 그간 실시한 감리사업 중 감리원 투입현황을 확인한 결과,
- **【그림】** ‘자동차보험 차세대 심사시스템 감리사업 투입인력 현황’에서와 같이 2018년 5월 8일~5월 11일(총4일) 동안 ‘□□□’ 총괄감리원이 단계별 감리와 상시 감리에 중복 투입되어 감리업무를 실시하였음을 확인하였다.

【그림】 자동차보험 차세대 심사시스템 감리사업 투입인력 현황

2. 조치내역 확인대상

가. 대상 사업명: 자동차보험 차세대 심사시스템 구축.

나. 확인대상 범위: 종료단계 감리 (2차)시정조치결과.

3. 시정조치 확인 일정

가. 산출물 검토: 2018년 05월 08일 ~ 05월 16일.

나. 현장 확인: 2018년 05월 08일 ~ 05월 16일.

4. 투입인력 편성

역 할	감리원 명	업무 분장
총괄감리원		사업관리(품질보증)
감 리 원		응용시스템
감 리 원		응용시스템
감 리 원		데이터베이스
감 리 원		시스템아키텍처 및 보안

7. 감리 일정

가. 감리시행

수 행 활 동	일 정	비 고
현장감리 기간	2018.04.23 ~ 2018.05.17	- 11일 (4.23, 27, 30, 5.2~4, 8~11, 5.17)
종료회의	2018.05.21	

8. 투입인력 편성

순번	역할	성명	감리원등급	감리원증 발급번호	업무분장	비고
1	총괄감리원		수석감리원		사업관리	

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 「정보시스템 감리기준」에 따라 감리원의 인력 수행 계획을 철저히 검토하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시고, 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.
(주의)