

감사결과 처분요구서

－ 사업자지원사업(위탁사업분야) 집행 적정성 －

2020. 12. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점사항	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

한국수력원자력주식회사(이하 “우리회사”라 한다.)는 2013년 「KHNP 지역협력 전용카드 관리지침」을 제정하는 등 사업자지원사업비 집행 투명성 제고를 위해 노력하고 있으나, 대부분의 단위사업이 위탁사업 형태로 시행이 되어 관리 감독 소홀 시 예산낭비, 횡령, 민원제기 등 문제가 발생할 소지가 있어, 사업자지원사업 계획수립, 집행 및 정산 등의 전반적인 업무실행 점검을 통해 사업집행의 적정성 확인 및 제도개선 여부를 도출하고자 함.

2. 감사 대상 및 중점

따라서, 이번 감사는 2018. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. 기간 중 ○○○○○본부 사업자지원사업 위탁분야 집행 전반에 대해 사업자지원사업 계획, 집행, 정산과정의 적정성, 장기 미시행 위탁사업 조치 현황 등 사업자지원사업 업무처리지침 준수 여부와 사업자지원사업 관리 개선사항 발굴에 중점을 두었다.

4. 감사중감사기간 및 인원

이번 감사는 2020. 11. 4.부터 같은 해 12. 3.까지 ○○○○○본부 △△△△부 소속 2명(감사차장 1명, 감사관리원 1명)과 ○○○○○본부 △△△△부 감사차장 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 조사를 실시하였고, 2020. 12. 29. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	●●●●●●본부 ◇◇◇◇◇◇부	특정	장기 미추진 사업에 대한 조치 미흡	통보 (시행)	-
2-1	●●●●●●본부 ◇◇◇◇◇◇부	특정	종결사업 잔액 및 수입이자 장기 미회수 건 회수 조치	시정	4.7억 원
2-2	●●●●●●본부 ◇◇◇◇◇◇부	특정	종결사업 잔액 및 수입이자 장기 미회수 재발 방지 방안 필요	통보 (교육)	-
3-1	●●●●●●본부 ◇◇◇◇◇◇부	특정	사업자지원사업 업무처리 부적정 - 사업 정산서류 등 제출 지연 - 정산서류 적격증빙 구비 미흡	통보 (교육)	-
3-2	●●●●●●본부 ◇◇◇◇◇◇부	특정	사업자지원사업 업무처리 부적정 - 협약서 체결일 미기재	통보 (교육)	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

번 호 1

제 목 장기 미추진 사업에 대한 조치 미흡

관 계 부 서 ○○○○○본부 ●●●●●처 ◇◇◇◇◇부

내 용

○ 「사업자지원사업 업무처리지침」 제19조(사업 중단 및 폐지) 제3항 제1호에는 “사업계획승인 통보일로부터 3년이 지난 후에도 사업을 개시하지 않은 경우 지원사업을 폐지하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

○ 그러나, 사업자지원사업의 일부 위탁사업이 사업계획승인 통보일로부터 장기간(3년 이상) 경과 하였으나 동 지침 제19항 제3항 제1호에 의거 사업폐지 등 절차를 진행하지 않은 사업이 2건 있으며 세부내역은 아래와 같다.

[표 1] 위탁사업 중 장기간(3년¹⁾ 이상 미추진 사업

(기준 '20. 11. 30, 단위: 천 원)

NO	사 업 명	사업연도	승인금액	수탁자	비 고
1	* * * * * 조성 및 환경개선 사업	2010~2012	1,000,000	○○○	주민 간 이견으로 사업계획 수립 지연
2	* * * * * 조성사업	2011	1,000,000	○○○	부지매입 난항
합 계			2,000,000		

○ 표1 ① 「* * * * * 조성 및 환경개선 사업」, ② 「* * * * * 조성사업」은 사업계획승인 통보일로부터 약 10여 년이 경과 되었으나 감사일 현재까지 사업을 개시하지 못하고 있다.

1) 2020. 6. 1. 지침이 개정되면서 3년에서 2년으로 변경(※ 개정내용은 2021년 승인사업부터 적용 예정)

○ 사업자지원사업의 목적인 원전주변지역의 수용성 제고를 위해서 효율적인 사업비 관리와 타당성 있는 사업에 대한 적기지원이 당연히 전제되어야 할 것이다. 그러나 위의 경우 ① 주민 간 이견으로 인한 사업계획 수립 지연, ② 부지매입 난항 등으로 장기간 표류 되어 위탁사업 소기의 목적을 달성하기 어렵다고 판단이 된다.

○ 따라서 동 지침 제19조(사업 중단 및 폐지) 제3항에 의거 사업계획승인 통보일로부터 3년 이상 장기간 사업을 개시하지 않은 또는 기존의 계획대로 사업추진이 불가능한 경우에 당해 사업을 폐지하는 절차를 밟는 등 적절한 조치가 필요하다.

조치할 사항 ●●●●●●본부장은 「사업자지원사업업무처리지침」 제19조(사업 중단 및 폐지) 제3항 제1호에 의거 사업계획승인 통보일로부터 3년 이상 장기간 사업을 개시하지 않은 경우, 또는 기존의 계획대로 사업추진이 불가능한 경우에 당해 사업을 폐지하는 절차를 밟는 등 적절한 조치를 하여야 함에도 동 규정이 준수되지 않은 「* * * * * 조성 및 환경개선 사업」과 「* * * * * 조성 사업」 2건에 대해 지역 대민 업무의 특성을 고려하여 대체 사업을 지원하는 방안 협의 등을 통하여 사업 폐지 등 위탁사업의 실효성 있는 관리방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정 요 구 · 통 보

번 호 2

제 목 종결사업 잔액 등 장기 미회수금 회수 조치 및 재발 방지 방안 필요

관 계 부 서 ○○○○○본부 ●●●●●처 ◇◇◇◇◇부

내 용

○ 「사업자지원사업 업무처리지침」 제20조(정산 및 결산) 제1항에는 “업무주관부서의 장은 종결된 사업에 대해 집행 내용, 잔액, 이자 수입 등에 대한 정산을 시행하여야 한다.”고 규정하고 있는 만큼 종결된 사업의 잔액을 적기에 회수하고 그 사업비를 신규 사업에 지원하는 등 효율적인 사업비 관리가 되도록 해야 한다.

○ 그러나, 2019년 기준으로 이미 위탁사업이 종결되고 잔액이 회수되지 않고 남아있는 사업은 총 2개 사업이며 미회수 총금액은 이자를 포함하여 5억 원에 이르고 있다. 그 세부내역은 아래와 같다.

[표 2] 종결 위탁사업 정산 잔액 및 수입이자 미반환 건

(기준 '19. 12. 31, 단위: 천 원)

NO	사 업 명	수탁자	사업연도	교부금액	정산금액	미반환 잔액 (이자 수입)	비 고
1	* * * * * 설치공사	○○○	2017	2,000,000	1,530,141	469,859 3,752	준공('19.5.)
2	* * * * * 리모델링 공사	○○○	2018	130,000	110,708	19,292 129	준공('19.4.)
합 계				2,130,000	1,640,849	493,032	

○ 본 사안과 관련하여 ●●본부 ◇◇◇◇부에서는 수탁자인 ○○○에 수차례에 걸쳐 공문으로 정산서 제출 요청 및 사업비 잔액 및 이자 수입 반환 요청을 하였으나 ① “* * * * * * * * * * 설치공사” 건은 감사일 현재까지 정산 잔액 등이 반환되지 않고 있으며, ② “* * * * * * * * * * 리모델링 공사”는 2020. 10. 21.에 정산 잔액 및 이자에 대한 회수가 완료 되었다.

○ 향후 ○○○와의 협력적 관계를 고려하고 지속적인 설득을 통하여 종결된 위탁사업에 대해 협약 체결내용에 따라 사업준공 후 정산서류 제출 및 잔액 등이 적기에 반환이 이루어질 수 있도록 사업담당자 대상 교육, 수탁자 협약이행관리 점검 강화 등 지속적인 사후관리를 통한 재발 방지 방안이 필요하다.

조치할 사항 ●●●●●본부장은 「사업자지원사업업무처리지침」 제20조(정산 및 결산) 규정에 따라 ① 2019년 5월 사업이 완료(준공)된 「* * * * * * * * * * 설치공사」의 미회수 잔액 및 수입이자(약 4.7억 원)을 빠른 시일 내에 회수 조치하시기 바랍니다. (시정) ② 또한, 종결된 위탁사업에 대해 협약 체결내용에 따라 적기에 정산서류 제출 및 잔액 등이 반환이 되어 장기간 정산이 지연되는 사례가 재발하지 않도록 사업담당부서 직원 대상 교육, 수탁자 협약이행관리 점검 강화 등 사후관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

번 호 3-1

제 목 사업자지원사업 업무처리 미준수

관 계 부 서 ○○○○○본부 ●●●●●처 ◇◇◇◇◇부

내 용

1. 종결된 사업 정산 및 수입이자 반환 조치 지연

○ 「사업자지원사업업무처리지침」 제20조(정산 및 결산) 제1항에 따르면 “업무주관부서의 장은 종결된 사업에 대해 집행 내용, 잔액, 이자 수입 등에 대한 정산을 시행해야 하며 정산서류의 부족 또는 부정 사용이 의심되는 경우 필요한 조치를 해야 한다.”고 규정되어 있고,

○ 사업자지원사업 사업계획수립지침 따르면 사업소는 사업시행자로부터 사업 실적 및 정산결과를 사업완료일로부터 20일 이내 제출받도록 규정되어 있다.

○ 따라서, ◇◇◇◇◇부는 사업자지원사업의 자금교부 후 협약서 등에 의거 수탁자(지자체 등)의 사업을 지속적으로 관리함은 물론 사업이 종료된 이후에도 정산서류를 적기에 제출받아 집행 잔액, 집행내역 등을 최종 확인하여야 할 것이다. 그러나 2018~2019년도 종료된 위탁사업의 정산서류를 감사한 결과, 아래와 같이 정산서류 제출 지연사례 9건, 수입이자 정산 처리 지연사례 2건이 확인되었다. 그 세부내역은 아래와 같다.

[표 3] 종결된 사업 정산서 제출 지연 건

(기준 '20. 11. 30, 단위: 천 원)

NO	사 업 명	사업 연도	승인금액	사업완료일 (준공일)	정산서류 제출일	비 고
1	* * * * * 설치공사	2017	2,000,000	2019. 5.	2019.12.	약 6월 지연
2	* * * * * 제조기 설치사업	2018	10,000	2019. 1.	2019. 5.	약 3월 지연
3	* * * 문화체험학습	2018	27,270	2018. 5.	2019. 7.	약 13월 지연
4	* * * 문화체험학습	2018	30,000	2018. 8.	2018.12.	약 3월 지연
5	* * * 문화체험학습	2018	10,000	2018. 9.	2018.12.	약 2월 지연
6	* * * * * 리모델링	2018	130,000	2019. 4.	2020. 1.	약 9월 지연
7	* * * 이용시설 주방환경개선	2018	3,739	2018. 6.	2018.11.	약 4월 지연
8	* * * * * * * * * 설치	2019	156,200	2020. 6.	-	미정산
9	* * * * * 및 주변정비	2019	71,220	2019.10.	2020. 7.	약 8월 지연

[표 4] 종결된 사업 수입이자 반환 조치 지연 건

(단위: 천 원)

NO	사 업 명	수입이자			
		발생연도	발생금액	반환요청	입금일자
1	제6회 * * * * * 수상놀이 프로그램 지원	2016	4	'18. 6. 28.	'18. 6. 29.
2	제7회 * * * * * 지원사업	2017	2	“	“

2) 정산서류 제출 시 적격증빙 미비 사례

○ 「사업자지원사업업무처리지침」 제20조(정산 및 결산) 제1항에 따르면 “업무주관부서의 장은 정산서류의 부족 또는 부정 사용이 의심되는 경우 필요한 조치를 해야 한다.”고 규정되어 있고,

○ 동 지침 [별표 3] 사업자지원사업비 회계처리 기준[위탁사업]에 따르면 ‘사업자지원사업비의 집행은 세금계산서, 신용카드매출전표 등 위탁자가 요청하는 서류로 증빙하며 관련된 검수 내역서, 명세서, 견적서 등의 서류도 정산 시 같이 제출하여야 한다.’고 규정되어 있다.

○ 따라서, 담당자는 종결된 사업에 대한 정산보고서를 면밀히 검토하여 사업비 집행내역을 증명할 수 있는 적격증빙 수취 및 보완 등 필요한 조치를 하여야 한다. 그러나 2018~2019년 사업자지원사업 정산서류를 감사한 결과, 아래와 같이 적격증빙 미비 사례 2건이 확인되었다. 그 세부내역은 다음과 같다.

[표 5] 사업자지원사업비(위탁사업) 적격증빙 미비 건

(단위: 천 원)

NO	사 업 명	지원(정산) 금액	정산서 접수일	증빙 미비 사항
1	2018년 * * * * * 강사 일자리 창출 사업	10,560	'19. 2.22.	- 계좌이체확인서, 세금계산서, 신용카드 매출전표 등(※ 통장거래내역 사본만 제출)
2	2018년 * * * * * 목욕봉사	4,004	'19. 3. 4.	- 온천(목욕)비 190만 원에 대한 이용자 명단 無 ※ 월별 수행실적(수혜자 및 봉사자 명단) 미제출

조치할 사항 ●●●●●본부장은 ① 「사업자지원사업업무처리지침」 제20조 (정산 및 결산) 제1항, 제21조(수입이자발생시 처리), 사업자지원사업 사업계획수립지침 및 표준협약서에 따라 사업완료 후 “사업추진실적 및 정산보고서”를 적기에 제출받아 정산을 시행하여야 하나 「* * * * * 설치사업」

등 장기간 정산 지연 9건, 수입이자 반환 처리 지연 2건, ② 「사업자지원사업업무 처리지침」 제20조(정산 및 결산) 제1항 및 동 지침 [별표 3] 사업자지원사업비 회계처리 기준[위탁사업]에 따라 사업완료 후 적격증빙 보완 및 구비 등 업무 조치를 하여야 함에도 불구하고 증빙 미비 사례가 발생한 「2018년 * * * * * * * * * * 강사 일자리 창출사업」 등 2건에 대해 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 사업담당부서 직원을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 3-2

제 목 사업자지원사업 업무처리 미준수(협약서 체결일자 미기재)

관 계 부 서 ○○○○○본부 ●○○○○처 ◇◇◇◇부

내 용

○ 「사업자지원사업업무처리지침」의 표준협약서 제13조(협약기간 등) 제1항에 의하면 ‘이 협약은 협약체결일로부터 상호 합의에 의한 해약 시까지 유효하다.’고 명시되어 있다.

○ 계약문서로서 효력을 가지는 협약서의 협약체결일은 향후 사업추진 과정에서 발생할 수 있는 미래의 법적인 분쟁에 중요한 근거가 될 수 있다. 그러나 2018년 사업자지원사업 보관문서철을 확인한 결과, 협약일자를 미 기재한 사례가 다수 발견되었으나, 아래와 같이 일부 사례만 예를 들었다. 향후 담당자는 협약체결 시 협약일자를 반드시 기록할 필요가 있다.

[표 6] 2018년 지원사업(위탁) 중 협약서 체결일자 기재 누락

NO	사 업 명	협약체결 (년월)	사업비 (천원)	비 고
1	* * * * * 구입 지원사업	2018. 6.	75,540	
2	* * * * * 구입 지원사업	2018. 6.	74,200	
3	* * * * * 현대화 사업	2018. 6.	159,588	
4	* * * * * 환경개선 사업	2018. 4.	56,436	
5	* * * * * 환경개선 사업	2018. 2.	672,422	

NO	사 업 명	협약체결 (년월)	사업비 (천원)	비 고
6	* * * * * 리모델링	2018.10.	130,000	
7	저소득층 가구 * * * * *사업	2018. 3.	300,000	
8	* * *마을 차량 지원	2018. 3.	26,663	
9	지역민과 함께하는 * *공원 조성	2018. 5.	200,000	
10	* * * 이용시설 주방환경 개선 지원사업	2018. 5.	3,575	

조치할 사항 ○○○○○본부장은 「사업자지원사업업무처리지침」 표준협약서 제13조(협약기간 등) 제1항 “이 협약은 협약체결일로부터 상호 합의에 의한 해약 시까지 유효하다.”라고 명시되어 있고 계약문서로서 효력을 가지는 협약서의 협약체결일은 향후 사업추진 과정에서 발생할 수 있는 미래의 법적인 분쟁에 중요한 근거가 되므로 향후 수탁자와 협약체결 시 협약서상 협약체결일을 누락하지 않고 기재할 수 있도록 사업담당부서 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)