

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 주의요구 및 통보

제 목 자재 검수기일 준수관리 미흡

관 련 부 서

조 치 부 서 ① ♠본부 ▲처 ▽부 / ② 제●발전소 ☒부,  
③ ☆본부 ▲처 ▽부 / ④ 제●발전소 ☒부,  
⑤ ♣본부 ▲처 ▽부 · ⑥ ♣부 / ⑥ 제○발전소 ☒부 /  
⑥ ♣제○발전소 ☒부, ⑦ ■본부 ▲처 ▽부 / ⑧ 제○발전소 ◇부 /  
⑧ ☒부, ⑨ ■처 ▶부, ⑩ ♣처 ♣부

내 용

### 1. 업무 개요

♠ · ☆ · ♣ · ■본부 ▲처 ▽부는 인사, 노무, 총무, 회계 · 세무업무 등을 담당하고 있으며, 각 발전소 ☒부는 기기설비 관리 및 정비업무 등을 담당하고 있고, ◇부는 기계 · 전기 · 계측설비 설계 및 구매기술업무 등을 담당하고 있다. 또한 ▶부는 ■본부 ▽, ▽ 호기 사급자재 인수검사 관리업무 등을 담하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「물자관리지침」에 따르면, “계약상대자가 검수요청한 물자의 검수는 다음 각 호에 정한 소요일수 이내에 완료하여야 한다. 다만, 계약서상의 총 소요일수를 초과하지 않는 범위 내에서 검수부서와 검사부서 간 협의를 통하여 다음

각 호의 소요일수를 조정할 수 있다.

1. 외관 및 수량검사 : \*일

2. 기술 및 품질검사 : +일(수량및외관검수 포함하여 =일이내 완료)” 이라고 되어 있고, “기술검사부서는 검사결과를 검사의뢰부서에 통보하여야 한다. 다만, 건별 검사소요일수(외관및수량검사 위임 시에는 그 소요일 포함)를 초과할 것으로 예상되는 경우에는 그 사유와 시험완료 가능일자를 검사의뢰부서와 계약부서에 통보하여야 한다” 라고 정해져 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그러나 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지 상시모니터링 시스템의 이상정보 중 ‘계약납기일 및 검사완료일 지연’ 지표에서 추출된 자료를 점검한 결과, 자재의 검수 소요기한을 초과한 사실이 확인되었다.

#### 조치할 사항 1. ♡본부장은

- ① 사규 「물자관리지침」에서 규정한 자재의 검수소요일수를 초과하여 자재 관리를 미흡하게 한 직원에게 「인사관리규정」에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 1)
- ② 자재의 검수소요일수를 초과하지 않도록 재발방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

#### 2. ☆본부장은

- ③ 사규 「물자관리지침」에서 규정한 자재의 검수소요일수를 초과하여 자재 관리를 미흡하게 한 직원에게 「인사관리규정」에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 2)
- ④ 자재의 검수소요일수를 초과하지 않도록 재발방지 방안을 마련하여 시행하시기

바랍니다.(통보 1)

3. ♣본부장은

⑤ 사규 「물자관리지침」에서 규정한 자재의 검수소요일수를 초과하여 자재 관리를 미흡하게 한 직원에게 「인사관리규정」에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 3)

⑥ 자재의 검수소요일수를 초과하지 않도록 재발방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

4. ▣본부장은

⑦ 사규 「물자관리지침」에서 규정한 자재의 검수소요일수를 초과하여 자재 관리를 미흡하게 한 직원에게 「인사관리규정」에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 2)

⑧ 자재의 검수소요일수를 초과하지 않도록 재발방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

5. ▣처장은

⑨ 자재의 검수소요일수를 초과하지 않도록 재발방지 방안(을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

6. ♡장은

⑩ 사규 「물자관리지침」에서 규정한 자재의 검수소요일수를 초과하여 자재 관리를 미흡하게 한 직원에게 「인사관리규정」에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 1)