

한국수자원공사 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 수도 디지털트윈 시범구축 사업관리 부적정

소 관 부 서 √√√√처

조 치 부 서 ↔↔↔↔↔실, √√√√처

내 용

1. 업무 개요

√√√√처는 광역상수도 스마트 물관리 체계 도입의 일환으로 수도 시설관리 효율 제고를 위해 '21년 크크(정)을 대상으로 디지털트윈 시범사업을 추진하였고, '24년 7월 최종 완료하였다.

동 시스템의 디지털트윈 기술단계는 모사, 관제, 모의, 연합, 자율 총 5단계 중 3단계인 모사, 관제, 모의까지를 목표로 추진하였으며, 디지털트윈 모의기능 구현을 위해 당초 ◇◇◇정수장 시뮬레이터 8종을 과업에 반영하여 발주하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「용역계약일반조건」 제12조에 따라 계약담당공무원은 해당 계약의 적절한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 한다. 또한 「건설기술 관리규정」 제33조에 따라 용역감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서, 입찰유의서,

계약일반조건, 계약특수조건 및 그 밖의 관계 서류 등을 숙지하고, 공정한 직무 수행과 청렴의 의무를 지키며 주어진 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

√√√√처는 'ㄱㄱ(정) 디지털 트윈 시범구축 용역'을 통해 스마트 정수장 통합운영시스템의 정수처리공정 알고리즘을 기반으로 디지털트윈 통합시스템 내 정수처리공정 시뮬레이션을 개발코자 추진하였다.

그러나, 감사를 통해 확인한 결과 일부 시뮬레이터 항목이 과업지시서와 상이하게 구축됨을 확인되었고, 이와 관련된 과업변경의 근거자료 마련 및 계약변경 행위 없이 최종 준공하였다.

관계부서 의견 √√√√처는 감사의견을 수용하였으며, 추후 사업관리 시 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ↔↔↔↔↔실장은 용역 사업관리 업무를 소홀히 한 관련자를 '경고' 조치하시기 바랍니다. (경고요구)

[관련자] 생략

② √√√√처장은 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)