

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목	시설공사 준공보고 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단은 공단이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「공사업무집행규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제39조(검사조서의 작성) 제6항 및 「공사업무집행매뉴얼」에 의거 공사집행(감독)부서의 장은 공사(지정보수 등 일상적인 유지·보수사업 제외)에 해당되는 사업에 대하여 준공검사 완료(준공검사 시 지적된 사항이 있는 경우는 시정 완료) 후 14일 이내에 시설관리시스템상 준공보고를 작성하여 사업총괄부서의 장에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] 2024년 시설공사 준공 현황

(단위: 원)

연번	사업명	사업비	사업기간	하자보증기간
1	2023년 △△△△△ △△△주차장 공중화장실 정비공사 (전기)			
2	2023년 △△△△△ 문화유산지구 정비공사(△△△교량 신축)			
3	△△△△△ △△△주차장 공중화장실 주변 정비공사			
4	2024년 △△△△△ 환경저해시설물 정비공사(△△△ 노후 교량 철거)			
5	2024년 △△△△△ 주차장 식재공사			
6	2024년 △△△△△ △△△△△△△ 일원 정비공사			
7	2024년 △△△△△ 문화유산지구 정비공사			
8	2024년 △△△△△ 자연관찰로 정비공사			
79	2024년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사			
10	2024년 △△△△△ △△△△△로 정비공사			
11	2024년 △△△△△ △△△△△△△공중화장실 철거공사			
12	2024년 △△△△△ 문화유산지구(△△△) 정비공사			

2025년 제2차 복무감사시 △△△△△△△△△사무소에서 시행한 시설공사 관리
적정성을 점검한 결과,

△△△△△△△△△사무소에서는 상기 [표 1]과 같이 2024년에 총 12건의 시설
공사를 준공하였으나, 공단 「공사업무집행규칙」 제39조(검사조서의 작성) 제6항
및 「공사업무집행매뉴얼」에 따라 공사에 해당되는 사업 중 지정보수 등 일상적인
유지·보수사업을 제외한 공사에 대하여 준공검사 완료 후 14일 이내에 시설관리
시스템 상 준공보고를 입력하여야 함에도, “2024년 △△△△△ 문화유산지구(△△△)
정비공사” 등 12건 시설공사에 대한 준공보고가 미작성 되어 있는 것으로 확인
되었다.

따라서, △△△△△△△△△사무소는 상기 12건 시설공사에 대한 준공정보를 시설관리시스템에 입력할 필요가 있으며, 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 등 직원교육을 통한 재발방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 제2차 복무감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 시설공사에 대한 준공정보를 시설 관리시스템에 입력하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)