

■ 현지조치 17₁

6

현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(17)

㉞㉟공사 설계변경 부적정

현지시정 - ●단 ㉟사무소

【현황 및 근거】

- 「공사계약일반조건」 제19조2 등에 따라 설계서의 내용에 오류가 있을 경우에는 그 사실을 조사, 확인하고 설계서를 보완하여 설계변경을 해야 하고, 설계변경으로 공사량 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 함

【문제점】

- ① (가시설 및 차수공 부적정) 흙막이 가시설 338m를 차수용 가시설로 잘못 적용하였고 지반보강 차수공 수량이 24공임에도 68공으로 44공 과다 반영
- ② (피팅류 단가 부적정 등) 대구경 피팅류 및 밸브 신규단가 적용시 최저 견적 가격 미적용, 설계변경 시점 기준 신규단가 미적용 등

【조치할 사항】

- ▶ 상기 부적정 사항에 대해 ??천 원 감액하여 설계변경토록 현지시정