

■ 주요 지적사항 요약

다

계약관리 분야 (11건)

14

현장 자재관리 모바일 시스템 구축 용역의 사업관리 미흡

경고 - ㉔처 ㉔부 MSC

【관계규정 및 판단기준】

- 「정보화용역사업 내칙」 제17조에 따라 사업비 5억 원 미만의 개발사업의 경우 준공 전 기능점수협약체*의 기능점수 확정(검증) 필요
* 기능점수 방식으로 개발되는 정보화 사업의 설계내역을 검증하는 회의체
- 「용역계약일반조건」 제55조에 따라 소프트웨어사업의 계약금액의 조정액이 계약금액의 10% 이상인 경우 과업심의위원회를 통한 과업변경 심의 필요
- 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제18조 2항에 따라 사업목표 달성을 위해 소프트웨어사업의 품질 및 위험, 산출물 등의 확인 및 통제 시행

【현황 및 문제점】

① (준공 전 기능점수 검증 미시행) 기능점수 검증완료 전 계약금액을 기준으로 준공

(계약체결 시)	(준공일 이후)	(준공 및 준공불 지급)	(최종 검증 완료)
계약상대자가 기능점수 작성·제출	기능점수협약체로 검증 요청	기능점수협약체 검증 전 계약금액으로 준공	기능점수협약체 검증 완료

※ 준공 전 설계내역 대비 추가, 제외된 개발기능을 기능점수로 재검증하여 필요시 과업심의위원회 개최 및 과업변경 필요

< ㉔㉔㉔ 구축 용역 기능점수 변경 현황 >

구분	설계내역	계약상대자 제출	준공일 2023.08.21	협약체 검증요청	협약체 검증완료
일자	2022. 10. 11.	확인불가		2023. 09. 12.	2023. 11. 27.
기능점수(FP)	338.9 FP	511 FP		511 FP	341 FP
해당금액	241백만 원*	300백만 원		300백만 원	242백만원

* 추정가격(294백만 원)은 시스템 개발금액(241백만 원)과 상용 SW 구매금액(53백만 원)으로 구성

② (사업관리 미흡) 사용자 권한관리, 접속기록 및 에러 메시지 등을 통합하여 확인할 수 있는 시스템 모니터링(관리자 화면) 기능을 구현토록 과업지시서에 포함하였으나, 관리자 화면을 구현하지 않았음에도 사업을 준공하여 시스템 장애 발생 시 즉각적인 상황 파악 및 조치불가 등 위험관리 어려움 발생

【조치할 사항】

- ▶ 준공 전 기능점수 검증 절차를 미준수하고 과업내용 상의 관리자 화면을 미구현함에 따라 정보시스템 구축 사업의 품질을 미흡하게 관리 (경고)