

■ 주요 지적사항 요약

다 계약관리 분야 (11건)

19

용역 기성검사 검토 소홀

주의 - ㉔처 ㉔부 SJG

【관계규정 및 판단기준】

- 「용역계약일반조건」 제21조에 따르면 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하고 제27조에 따르면 검사된 내용에 따라 기성대가를 확정하여 계약상대자에게 지급하여야 함
- 용역 과업지시서 하드웨어 및 소프트웨어 공통요구사항 따르면 소프트웨어 설치 완료와 관련한 산출물은 상세설계서, 설치 확인서 등을 제출하도록 요구하고 있음

【현황 및 문제점】

- ① (물품·설치 혼재 단가) 계약서에 포함된 산출내역서 상의 소프트웨어의 단가는 소프트웨어 설치 및 안정화 비용까지 포함하고 있음

※ 용역 계약기간 : 2022. 12. 23. ~ 2023. 04. 22.

- ② (미완료된 항목에 대한 기성지급) 기성검사 시 소프트웨어가 납품은 되었으나 설치가 완료되지 않았음에도 해당 품목의 과업이 완료된 것으로 확인*하여 해당 소프트웨어 비용(2.72억 원) 전체를 기성지급

* 설치확인서가 아닌 납품확인서로 검토하였으며, 납품확인서 상에 설치 및 안정화가 완료된 것으로 제출

※ 기성 과지급 시 계약상대자의 책임감 저하로 인한 품질관리 소홀 우려 및 소프트웨어 사업은 중소 규모의 업체로 폐업 사례가 많아 과지급된 비용 환수 어려움

< '모바일 가상화 인프라 구축용역' 1차 기성('22. 12.) 내역 >

(단위: 천 원, VAT 별도)

구분	모바일 가상화SW	서버 가상화SW	방화벽	VMI 서버	스토리지	합계
계약금액	180,000	50,000	42,000	50,000	38,000	360,000
기성금액	180,000	50,000	42,000	-	-	272,000
기성률	100%	100%	100%	-	-	76%
설치계획	~ '23. 02. 17.	~ '23. 02. 17.	~ '23. 02. 12.	-	-	-

【조치할 사항】

- ▶ 용역 기성검사 자료검토를 소홀히 한 담당자에게 주의 (주의)