통 보 사 항			
번호	43	관련부서(기관)	▧▧처

제 목 기술획득 추진일정 설정 불합리

내 용

공사(公社)는 자체 연구개발 또는 외부로부터 도입을 위한 기술획득 추진절차를 「기술개발관리 규정」(이하 “규정”이라 한다)으로 정하고 있다.

공사의 중장기 기술개발계획과 기술수요를 반영한 기술획득의 추진일정을 정할 때에는 추진 절차별 목적한 바를 달성할 수 있도록 충분한 검토 시간을 확보하는 것이 합리적이다.

그런데 감사실에서는 일상감사 검토의견[1]을 여러 차례 제시하였음에도 실제 기술획득 추진일정은 아래 [표]와 같이 규정에서 정한 일정보다 X ~ X개월 정도 지연되고 있는 실정이었다.

[표] 기술획득 추진일정 현황

기술획득 추진절차	주관기관(부서)	규정에서 정한 기한	20XX년 추진일정	2015년 추진일정
기술개발방침	본사 ▧▧처	X. XX.	○. ○.	◆. ◆◆.
연구과제 제안	◇◇◇◇원	X. XX.	●. ●●.	□□. □□.
연구과제 선정	본사 ▧▧처	X. XX.	◎◎. ◎◎.	■■. ■■.
연구계획 수립	◇◇◇◇원	X. XX.	◇◇. ◇.	■■. ■■.

1) 연구과제 선정에 대한 일상감사 검토현황

기안문서 제목	일상감사일	감사실 검토 의견
20XX년도 연구과제 선정	20XX. XX. XX.	연구과제 선정 지연에 대한 개선 필요
20XX년도 연구과제 선정	20XX. XX. XX.	연구과제 선정 지연에 대한 개선 필요
20XX년도 연구과제 선정	20XX. XX. XX.	□□ 주관부서의 연구관리 업무 강화 필요
20XX년도 연구과제 선정	20XX. XX. XX.	기술수요조사 절차 및 연구과제 선정일정에 대한 개선 필요

따라서 ▧▧처는 규정에서 정한 기술획득 추진일정을 ◇◇◇◇원과 면밀히 검토하여 현실을 반영한 일정으로 변경하는 것이 바람직하다.

조치하여야 할 사항

▧▧처장은

◇◇◇◇원과 협의하여 현실을 반영한 기술획득 추진 일정을 재설정하시기 바랍니다.